
  1 (2) 

 2017-01-16 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 KFKS 2015/540-050 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Kommunstyrelsen  

Ändring av tidplan för byggnation av äldreboende på 
fastigheten Älta 37:5 och nedsättning av tomträttsavgäld  
 

Förslag till beslut 
Med utgångspunkt i gällande sidoavtal till tomträttsavtal mellan Nacka kommun och 
Besquab Omsorgsbostäder Nacka AB för fastigheten Älta 37:5, fattar kommunstyrelsen 
följande beslut.  

 Kommunstyrelsen flyttar tidpunkten för när tomträttshavaren ska ha färdigställt 
byggnaden för särskilt boende till den 1 juli 2018. 

 Kommunstyrelsen flyttar tidpunkten för när verksamheten, särskilt boende, ska vara 
igång till den 1 augusti 2018. 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden 
för år 2017 ska vara 300 000 kr. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 att ingå tomträttsavtal och sidoavtal 
med Besqab Omsorgsbostäder AB avseende fastigheten Älta 37:5 i Ältadalen i Nacka för 
byggnation och drift av särskilt boende för äldre. Beslutet innebar att kommunen upplät 
fastigheten med tomträtt med en första period om 60 år. Tomträttshavaren åtog sig i sin tur 
att tillhandahålla ett särskilt boende för äldre med viss kapacitet tillsammans med en 
anordnare.  
 
Tomträttshavaren lämnade in en ansökan om bygglov den 13 juni 2016 men till följd av att 
fastighetsbildningen blev försenad kunde bygglov medges först den 12 oktober 2016. 
Förseningen av fastighetsbildningsärendet och bygglovärendet har medfört en förskjutning 
av planerad byggstart. Med anledning av detta har tomträttshavaren tillställt kommunen en 
förfrågan om att tidpunkten för färdigställande av byggnaden och kapaciteten ska flyttas 
fram samt att avgälden för 2017 sätts till 300 000 kr.   
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 att ingå tomträttsavtal och sidoavtal 
med Besqab avseende fastigheten Älta 37:5 i Ältadalen i Nacka för byggnation och drift av 
särskilt boende för äldre. Beslutet innebar att kommunen upplät fastigheten med tomträtt 
med en första period om 60 år. Tomträttshavaren åtog sig i sin tur att tillhandahålla ett 
särskilt boende för äldre med viss kapacitet tillsammans med en anordnare.  
 
Tomträttshavaren lämnade efter ett avstämningsmöte med bygglovenheten den 26 maj 2016 
in en ansökan om bygglov den 13 juni 2016. Då fastighetsbildningen blev försenad erhöll 
tomträttshavaren inte nybyggnadskartan förrän den 25 augusti 2016.  Följden blev att 
komplettering av bygglovet med situationsplan baserad på nybyggnadskartan, kunde lämnas 
in först den 31 augusti 2016. Bygglovet antogs i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 
oktober 2016 och vann laga kraft den 24 oktober 2016.  
 
För att kunna klara inflyttningsdatumet enligt sidoavtalet den 31 mars 2018 var byggstarten 
planerad till augusti 2016. Förseningen av fastighetsbildningsärendet och bygglovsärendet 
har medfört en förskjutning av planerad byggstart. Med anledning av detta har 
tomträttshavaren tillställt kommunen en förfrågan om att tidpunkten för färdigställande av 
byggnaden och kapaciteten som anges i sidoavtalet ska flyttas fram samt att avgälden för 
2017 sätts till 300 000 kr. Av sidoavtalet följer att avgäld ska utgå från och med 2017 med 
400 000 kr/år, dvs. 100 000 kr/kvartal. Eftersom planerad byggstart har förskjutits ett 
kvartal vill tomträttshavaren ha en nedsättning av avgälden i motsvarande mån och därför 
betala 300 000 kr för tre kvartal istället för 400 000 kr för fyra kvartal under 2017. 
 
Tomträttshavarens önskemål är att tidpunkten för färdigställandet av byggnaden ska skjutas 
fram ett kvartal till den 1 juli 2018 samt att datumet för den avtalade kapaciteten ska skjutas 
fram till den 1 augusti 2018. Skälet till det valda datumet för kapaciteten är att det utifrån de 
boendes/brukarnas säkerhet är olämpligt att starta upp en verksamhet mitt i sommaren. Då 
personalen har lagstadgad rätt till sommarsemester är det många vikarier mitt under 
sommaren varför möblering och inredning kommer att ske under juli månad och de första 
boende kan flytta in den 1 augusti 2018.   
 
Enheten för fastighetsutveckling bedömer att det finns skäl att tillmötesgå 
tomträttshavarens önskemål. Planerad byggnation och verksamhetsstart har försenats till 
följd av faktorer som tomträttshavaren inte kunnat råda över vilket påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för tomträttshavaren. Dessa skäl motiverar även att  justera avgälden för 
innevarande år. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget innebär att kommunen erhåller 100 000 kr 
lägre tomträttsavgäld än vad som ska utgå enligt gällande sidoavtal.  
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Konsekvenser för barn 
Beslut om förskjutning av de i sidoavtalet angivna tiderna samt avgäldens storlek 2017 
bedöms inte medföra några konsekvenser för barn. 
 

Bilagor 
Bilaga 1            Tomträttsavtal Älta 37:5 
Bilaga 2            Sidoavtal Älta 37:5 
 
Taina Sunnarborg   Anna Ahrling  
Enhetschef    Chef markgruppen  
Enheten för fastighetsutveckling  Enheten för fastighetsutveckling

   


