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§ 1 BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR 

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt §2.1 Samordning i Bilaga 7 skall Kommunen ansvara för att samordna entreprenader 

mellan allmän plats och kvartersmark för alla ingående entreprenader som ska utföras i Nacka 

Strand från och med detaljplanens antagande så länge Kommunen anser att det finns ett 

samordningsbehov.  

  

Figur 1: Områdeskarta Detaljplan 3 med redovisade delområden (kvarter) samt allmän platsmark.  
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§ 2 Utbyggnadsordning 

2.1 PLAN FÖR UTBYGGNAD AV KVARTERSMARK OCH ALLMÄN PLATS 

Delområde Tid Entreprenadomfattning 

Kvarter DO2 Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP3 laga kraft. 

Byggtid: 25-30 mån. 

Nyproduktion av bostäder, 

rivning av befintlig 

byggnad. 

Kvarter DO1, etapp 1 Start 20-30 mån efter DP3 laga 

kraft. Dock tidigast efter 

erforderliga ledningsflyttar utförts. 

Byggtid: 22-25 mån. 

Nyproduktion av bostäder. 

Kvarter DO1, etapp 2 Start 25-40 mån efter DP3 laga 

kraft. 

Byggtid: 22-25 mån 

Nyproduktion av bostäder. 

Kvarter DO7A Tidplan oklar. Beroende av flytt av 

elnätstation. 

Nyproduktion bostäder. 

Kvarter DO7B Tidplan oklar. Nyproduktion bostäder. 

Augustendalsvägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP3 laga kraft. 

Allmänna anläggningar, 

gata, park och ledningar. 

Fabrikörsvägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP3 laga kraft. 

Allmänna anläggningar, 

gata, park och ledningar. 

Delområde DO1 Innan produktionsstart av kvarter 

DO1. Start efter DP3 klaga kraft. 

Ledningsflyttningar el och 

fiber, Flytt av garageinfart 

och väg. 

 


