
Bilaga 4 – Skedesplan/Tidplan 

Preliminär skedesbeskrivning av utbyggnaden av 
Morningside Marina, Erstavik 25:38 

Skede 1  
I det första skedet avvecklas verksamheten inom Exploateringsområdets kvartersmark 
och de befintliga byggnaderna rivs alternativt monteras ned för borttransport.  I 
miljöredovisningen KFKS 2010/502-214 nämns att marken inom området är förorenad 
och att sanering krävs innan ny bostadsbebyggelse uppförs. Efter rivning utförs de 
saneringsåtgärder som krävs.  
 
VA-anslutningen samt övriga erforderliga ledningsarbeten inom kajområdet utförs 
varpå grundläggning samt anläggning av påldäck (kaj) utförs. Kajplanet fylls upp med 
fyllnadsmassor och bärlager. Övriga stödmurar monteras i anslutning till 
fyllnadsarbeten. 
 

Skede 2 
Husproduktion: De nya byggnaderna grundläggs.  
 
Resten av VA-anläggningen utförs inklusive sjöledningen.  
 

Skede 3 
Husproduktion: Stomresning och fasader m.m. monteras. 
 

Skede 4  
Husproduktion: Inredning av byggnaderna.  
 
Strandpromenadsproduktionen etableras och byggs, troligtvis från sjön. 
 

Skede 5  
I skede fem utförs arbetena med Saltsjöbadsvägen inklusive de nya VA-ledningarna till 
respektive fastighet. Arbetena med vägen kommer att behöva ske etappvis. 
 
Vägsträckan passerar områden med infarter till boende. Entreprenören måste planera 
och utföra provisorier så att de boende har en möjlig infart till fastigheterna. 
 
Nytt slitlager kommer att läggas på Saltsjöbadsvägen och ska utföras efter att 
bostadsproduktionens tyngre transporter är utförda för att undvika skador under 
byggskedet. 
 
 
Totalproduktions tid cirka 30 månader.



Bilaga 4 – Skedesplan/Tidplan 

Preliminär tidsplan för utbyggnaden av Morningside Marina, Erstavik 25:38    

          

Tid i månader         

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

           

Skede 1: Etablering och rivning        

           

           

Skede 1: Markarbeten och VA-anslutning       

            

           

Skede 2: Husproduktion - Grundläggning hus       

             

           

Skede 3: Husproduktion - Stomresning, fasader m.m.      

             

           

Skede 4: Husproduktion - inredning hus       

                 
           

Skede 4: Byggnation 
strandpromenad        

             
           

Skede 5: Ombyggnation Saltsjöbadsvägen       

             

           

Total produktionstid: cirka 30 månader       

 


