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Kommunfullmäktige 

Ökad budget breddning av Älgövägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ökar rambudgeten med  
3 000 000 kronor för färdigställande av utbyggnaden av gångväg utmed Skyttevägen/ 
Älgövägen.  

Sammanfattning 
Utbyggnaden av Skyttevägen/Älgövägen startade hösten 2017 och beräknas vara klart våren 
2018. Rambudgeten behöver utökas med 3 000 000 kronor till 9 600 000 kronor på grund 
av oförutsedda kostnader till följd av förändrad omfattning. Projekteringen upprättades 
2011. Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av den tunga trafik som 
utbyggnaden av VA och väg ute på Älgö medförde.  

Ärendet 
Merkostnader har uppstått i projektet beroende på ändrade förutsättningar i flera delar. 
  

• Gällnade distributionsavtalet med Nacka Energi i kombination med att projektet 
skjutits upp från 2013 till 2017 har föranlett kostnader. Nacka Energi har i 
mellantiden bytt ut sin befintliga luftburna anläggning och då ska enligt avtalet den 
som begär att ledningen markförläggs bekosta detta. Merkostnad för projektet är ca 
500 tkr. 
 

• Omfattningen av arbeten med ny kantsten har ökat på grund av ändrade krav på 
höjden av kantsten för att uppnå en säker separering av olika trafikslag. Även vid 
busshållplatserna har ändrade krav avseende tillgänglighet mm medfört ökade 
utbetalningar. Merkostnad för projektet ca 750 tkr. 
 

• Bergschakt har i upphandlingen angetts som reglerbar mängd och ökade i 
omfattning jämförts med vad som angivits i mängdförteckning. Merkostnad för 
projektet ca 400 tkr 
  



  2 (2) 

• Justeringar och avsteg från tidigare projektering med tillhörande mängder har 
behövt göras under utbyggnaden då projekteringen gjordes 2011 och 
förutsättningarna ändrats i delar. Nyligen införda avgifter för upplåtelse av allmän 
platsmark för etablering och upplagsplats var ej upptagna i tidigare kalkyl. Även 
byggherrekostnader har ökat på grund av detta. Merkostnad för projektet ca 1,3 
mnkr.  

 
När det gäller distributionsavtalet med Nacka Energi och de avtal som finns med övriga 
ledningsägare så kommer separata genomförandeavtal tecknas för fördelning av kostnader i 
den stadsutveckling som nu kommer att ske i Nacka. Nuvarande avtal är ej anpassade för 
den storleken av projekt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Rambudget är 6,6 mnkr. Ny prognos visar på 9,6 mnkr. Rambudget behöver ökas med 3 
mnkr. Driftbudget kommer att påverkas utifrån högre avskrivningskostnader än tidigare 
beräknat, se kapitaltjänst beräkningen nedan. Några ytterligare risker av ekonomiska art 
bedöms inte finnas i projektet.  
 

 
 

 

Konsekvenser för barn 
Trafiksäkerheten för barn kommer att bli mycket bättre. Det är många barn som tar buss till 
tåget från Älgö och längs med busslinje 458 för att sedan ta sig vidare till skolor i Nacka. 
Vid busshållplatsen ”kanalen” finns idag ej riktiga plattformar. Hållplatsen kommer att bli 
en timglashållplats med dagens standard på plattformar med tillgänglighetsanpassning. 
 

Bilagor 
1. Karta 

 
 
Mats Wester Lars Hedrén 
Bitr enhetschef Projektledare 
Enhet för bygg och anläggning Enhet för bygg och anläggning 

Tidigare beslutad projektbudget
 Årsprognos

Projekt, tkr Prioritering Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto
2018
Netto

2019
Netto

2020
Netto

2021
Netto

2022 =>
Netto

Tilläggsinvesteringar Mycket angeläget 0 -6 600 -6 600 0 -3 000 -3 000 0 -9 600 -9 600 -3 000 0 0 0 0

Förslag nytt beslut 
 Ny projektbudget 
 Årsbudget för tillkommande investeringar 

Projekt, tkr


                         

Tilläggsinvesteringar -105 -231 0 0 201901

Tillkommande  årlig 
driftkostnad

Total  
årlig driftkostnad

Aktivering 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommnde årlig
kapitaltjänst-
kostnad

Total 
årlig kapitaltjänst-kostnad


	Ökad budget breddning av Älgövägen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för barn
	Bilagor


