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Utdragsbestyrkande 

 

§ 143 NTN 2019/108 

 KFKS 2021/95 

Utökad ram för ersättning av bro S-105 i Finntorp 
centrum 
projekt 93102541 

Beslut 
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram för 
ersättning av bro S-105 i Finntorp centrum. Den utökade ramen är 9 miljoner kronor och 
den nya projektbudgeten blir därmed 45,6 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet ser stora samordningsvinster med att ersätta Finntorpsbron i samband med 
Saltsjöbanans nedstängning. Långa etapper av Värmdövägen kommer att schaktas upp och 
det finns möjlighet att samordna ombyggnationen av brostöd med exempelvis 
kabelinstallation i vägkroppen. Det planeras för tunga lyft över spårområdet och det är 
fördelaktigt att ha spårområde och kontaktledningar permanent avstängda. 
 
Projektets målsättning är att ersätta broöverbyggnaden under år 2023. På grund av 
världsmarknadsläget har den offererade kostnaden för den nya broöverbyggnaden ökat 
med 9 miljoner kronor, från 36,6 till 45,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på 
förändrade stålpriser. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 
 
Lina Olsson meddelade att Nackalistan inte deltog i beslutet till förmån för egen budget 
som läggs fram i kommunfullmäktige i november. 
 
Joel Lallerstedt meddelade att Miljöpartiet inte deltog i beslutet till förmån för egen budget 
som läggs fram i kommunfullmäktige i november. 
 
Björn Eckerman meddelade att Socialdemokraterna inte deltog i beslutet till förmån för 
egen budget som läggs fram i kommunfullmäktige i november. 
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