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Skede 1, startad 2022Förberedande arbeten tunnelbana och Värmdövägen
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Skede 2, startad 2023Förberedande arbeten tunnelbana och Värmdövägen
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Skede 3, preliminär start 2024Arbeten tunnelbana och groventreprenad Kyrkstigen
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Skede 4, preliminär start 2025Arbeten tunnelbana och groventreprenad korsningen Kyrkstigen/Birkavägen
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Skede 5, preliminär start 2025Arbeten tunnelbana och groventreprenad korsningen Kyrkstigen/Birkavägen,       ny elnätstation tas i drift.



KYRKSTIGEN

BIRKAVÄGEN

VÄRMDÖVÄGEN

JÄ
RL

AB
RO

Skedesplanering Järla
stationsområde norr

Regionen

Kommunen

Exploatören

Teckenförklaring:
Ytor/skrafferingar ska endast ses som
information till den beskrivande texten i
detta dokument. Ytterligare information om
exakta ytor och tider återfinns i respektive
nyttjanderättsavtal mellan parterna.

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Textruta
Skede 6, preliminär start 2026Arbeten tunnelbana och förberedande arbeten i västra kvarteret (rivning m.m.)
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Skede 7, preliminär start 2026Arbeten västra kvarteret, tunnelbana och groventreprenad Birkavägen.



KYRKSTIGEN

BIRKAVÄGEN

VÄRMDÖVÄGEN

JÄ
RL

AB
RO

Skedesplanering Järla
stationsområde norr

Regionen

Kommunen

Exploatören

Teckenförklaring:
Ytor/skrafferingar ska endast ses som
information till den beskrivande texten i
detta dokument. Ytterligare information om
exakta ytor och tider återfinns i respektive
nyttjanderättsavtal mellan parterna.

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Linje

Pär Gustafsson
Polylinje

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Polygon

Pär Gustafsson
Textruta
Skede 8, preliminär start 2027Arbeten västra kvarteret, tunnelbana, finplanering Kyrkstigen, groventreprenad Birkavägen och eventuellt förberedande arbeten östra kvarteret (sanering av jordmassor).
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Skede 9, preliminär start 2028Arbeten västra kvarteret, tunnelbana, finplanering Kyrkstigen,groventreprenad Birkavägen och byggstart östra kvarteret.
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Skede 10, preliminär start 2029Arbeten tunnelbana, östra kvarteret och finplanering trappanläggning.
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Skede 11, preliminär start 2030Arbeten tunnelbana, östra kvarteret och finplanering torg och Birkavägen.
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Skede 12, preliminär start 2030Arbeten östra kvarteret slutförs och inflyttning sker.
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