
 

Bilaga till tjänsteskrivelse  
 
 

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Järla 
stationsområde  
 

 Beslut Datum Styrelse/ 
nämnd 

Kommentar 

☒ Start-PM, program antagande 2015-04-13 KS § 114 
☒  Start-PM stadsbyggnadsprojekt 2015-11-03 KSSU 

 
§ 217 

☒ Detaljplaneavtal 2015-12-01 Planchef Delegationsbeslut 
☒ Markanvisning, förutsättningar  2017-04-03 KS § 113, beslut om markanvisning 

genom direktanvisning och 
markanvisningsavtal 

☒ Markanvisning, tillägg 1 2019-04-01  KS § 110, förlängning av giltighetstid 
m.m. 

☒ Principöverenskommelse 2019-11-18 KF § 416, beslut om att ingå 
principöverenskommelse  

☒ Detaljplan, samråd 2019-12-11 MSN § 272, Information om samråd 
Medskick från MSN att omfattande 
förändringar ska göras av 
byggnadsförslaget i det fortsatta 
planarbetet 

☒ Detaljplan, samråd 2020-01-15 Planchef/MSN Delegationsbeslut  
☒ Detaljplan, yttrande, samråd 2020-01-30 KSSU  § 20 
☒ Markanvisning, tillägg 2 2021-03-29 KS § 114, förlängning av giltighetstid 
☒ Detaljplan, granskning 1 2021-06-30 MSN § 133 
☒ Principöverenskommelse, tillägg 1 2021-10-26 KSSU § 228, förlängning av giltighetstid 
☒ Detaljplan, granskning 2 2022-05-18 MSN § 85 
☒ Detaljplan, tillstyrkan 2022-10-19 MSN § 181 
☒ Exploateringsavtal, 

genomförandebeslut, godkännande 
2023-04-24 KF § 139 

☒ Detaljplan, antagande 1 2023-04-24 KF § 140 
☒ Upphävande av antagandebeslut 1 2023-05-15 KF § 168 
☒ Detaljplan, granskning 3 2023-05-16 MSN Delegationsbeslut 
☐ Detaljplan, antagande 2  KF  
☐ Utbyggnads-PM, tillstyrkan  NTN  
☐ Utbyggnads-PM  KSSU  
☐ Upphandling av entreprenör  Expl.chef Delegationsbeslut 
☐ Projektet avslutas    



 

 
 

Översikt över detaljplanens kostnader 
Tabellen nedan redovisar översiktligt de preliminära kostnaderna för planarbetet fram till 
tillstyrkan av detaljplanen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Preliminär kostnad för planarbetet 
fram till tillstyrkan är 17 miljoner kronor varav kommunen burit cirka 1 miljon kronor under 
planarbetet. Kostnaderna är en konsekvens av flera saker, dels att det geografiska området är 
mycket begränsat vilket innebär små marginaler för infrastruktur som dagvatten- och 
skyfallshantering och trafik med mera. Det innebär även att marginalerna är små vad gäller 
gränsdragningen mellan fastigheter och mellan olika rättigheter till exempel mellan tunnelbanan å 
ena sidan och bostadskvarteren respektive allmän plats å andra sidan. Små marginaler ytmässigt 
kräver i större utsträckning att frågor detaljstuderas vilket är resurskrävande både tidsmässigt och 
ekonomiskt.  Planområdets läge mellan de kulturhistoriskt intressanta områdena Birkaområdet 
respektive Järla sjö medför också stora utmaningar i form av anpassningar av volymer och 
gestaltning. Detta har resulterat i stora omtag för att hitta rätt balans mellan anpassning och det 
stora behovet av nya bostäder, verksamhetsytor och offentliga platser invid tunnelbanan och den 
kommande kollektivtrafiknoden i Järla och i det framtida centrala Nacka.  

  



 

 
 
 

Aktivitet Kostnad  
Personalkostnader, exkl. 
kommunikatör 

Personalkostnaderna för framtagande av detaljplanen 
bedöms uppgå till cirka 12,6 miljoner kronor 
översiktligt fördelade enligt följande: 

- Exploateringsenheten inkl. konsultkostnader 
för huvudprojektledare: cirka 4,3 mkr 

- Planenheten: cirka 5 mkr 
- Övriga enheter: cirka 3,4 mkr 

Fördelningen av personalkostnader ovan är en 
samlad bedömning då planarbetet pågått sedan 2015, 
och kommunen över tid bytt systemstöd, vilket 
försvårar uppföljning på enhetsnivå.  

Kommunikation, personalkostnad för 
kommunikatör samt kostnad för 
samrådsfolder, utskick samrådsfolder 
till en större krets än bedömd 
sakägarkrets samt video till 
kommunens Facebook-sida inför 
samråd. Nyhetsartikel i samband med 
samråd och granskning.  

Kommunikationskostnaderna för framtagande av 
detaljplanen bedöms uppgå till cirka 350 tusen 
kronor, varav cirka 330 avser personalkostnad.  

 
Plansamordningskostnader uppgår till cirka 200 tusen kronor och externa utredningskostnader 
under planarbetet uppgår till cirka 4 miljoner kronor De utredningar som kommunen svarat för 
att beställa och bekosta, vilka finansierats av exploatören genom planintäkt, är: 

- Naturvärdesinventering 
- Teknisk förstudie allmänna anläggningar Järla stationsområde 
- Luftkvalitetsutredning 
- Dagvatten & skyfall allmän plats 
- Gestaltningsprogram allmän plats 
- Sulfidutredning 
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