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Nacka Kommun 

Kommunstyrelsen 

2024-01-26 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Dnr: KFKS-2013-00591 

Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt 

Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastighet 

Tollare 1:3 och Lännersta 10:1, Boo 
Utbyggnadspromemoria och markgenomförandeavtal  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

följande. 

1. Kommunstyrelsen fastställer utbyggnadspromemorian för stadsbyggnadsprojekt 

Verksamhetsområde Orminge trafikplats, 9429, enligt bilaga 1 till detta ärende 

och ger exploateringsenheten i uppdrag att fortsätta genomförandet.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget 

markgenomförandeavtal med Tranviks Udde Orminge AB, org.nr. 559414-6937, 

för del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3 inom 

stadsbyggnadsprojekt Verksamhetsområde Orminge trafikplats, enligt bilaga 2 till 

detta ärende. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet rör genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Verksamhetsområde 

Orminge trafikplats. Ärendet innehåller utbyggnadspromemoria och 

markgenomförandeavtal vilka är nödvändiga för att genomföra detaljplanen som går upp 

parallellt med detta ärende. 

Projektområdet är beläget i norra Boo direkt norr om väg 222 och direkt öster om 

Ormingeleden. Stadsbyggnadsprojektets syfte är att genom en detaljplan möjliggöra 

attraktiva ytor för verksamheter om cirka 15 000 kvadratmeter. Projektområdet utgörs av 

kommunalägd mark och i ärendet föreslås Nacka kommun ingå markgenomförandeavtal 

om marköverlåtelse med Tranviks Udde Fastigheter AB som ska etablera varumärket 

Porsche samt en drivmedelstation inom projektområdet. 

I samband med detaljplanens genomförande kommer anläggningar i form av en ny 

lokalgata och en gång- och cykelväg att utföras. Utanför detaljplaneområdet byggs en 
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dagvattendamm samt en anslutningslösning på Ormingeleden ut, vilka är nödvändiga för 

detaljplanens genomförande. Stadsbyggnadsprojektet har tidigare beviljats budget, KF 

2016-04-18 § 96, om -1,7 miljoner kronor netto, fördelat på 26,9 miljoner kronor i 

investeringsinkomster och -28,6 miljoner kronor i investeringsutgifter för framtagande av 

detaljplan och genomförande av detaljplanen. Projektet i sin helhet bedöms generera ett 

positivt netto till kommunen om cirka 1 miljon kronor. 

Projektet möjliggör att befintlig drivmedelstation i Orminge Centrum kan flytta vilket 

möjliggör planerad exploatering i stadsbyggnadsprojekt i Orminge Centrum och i det 

projektet framtida markförsäljningsinkomster om cirka 200 miljoner kronor.  

Ärendet 
Ärendet rör genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Verksamhetsområde 

Orminge trafikplats. 

Bakgrund 

Verksamhetsområde Orminge trafikplats är beläget i norra Boo direkt norr om väg 222 

och direkt öster om Ormingeleden. Stadsbyggnadsprojektet har varit aktivt sedan 2013 

då kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog startpromemoria. Projektet syfte och 

mål är att genom en detaljplan skapa attraktiva ytor för verksamheter om cirka 15 000 

kvadratmeter, ansluta projektområdet till befintligt trafik-, vatten- och avloppssystem, 

skapa lösningar för området som fungerar i förhållande till angränsande 

bostadsbebyggelse och till platsens entréfunktion till Orminge från Värmdöleden samt 

hitta effektiva, välfungerande och estetiskt tilltalande lösningar för att tillvarata 

projektområdets goda läge. 

Stadsbyggnadsprojektet har tidigare beviljats budget, KF 2016-04-18 § 96, om -1,7 

miljoner kronor netto, fördelat på 26,9 miljoner kronor i investeringsinkomster och -28,6 

miljoner kronor i investeringsutgifter för framtagande av detaljplan och genomförande av 

detaljplanen. 

I december 2022 ingick Nacka kommun markanvisningsavtal med Tranviks Udde 

Fastigheter AB, (”Exploatören”), som ska etablera varumärket Porsche samt en 

drivmedelstation på platsen. Parallellt med detta ärende föreslås kommunfullmäktige 

besluta om att anta detaljplanen och därmed behöver projektet ett genomförandebeslut. 
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Bild 1: Rödmarkerat område visar planområdet enligt förslag på detaljplan. Instickskartan visar 

områdets geografiska läge. 

Utbyggnads-PM 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 

I samband med detaljplanens genomförande planeras följande allmänna anläggningar att 

byggas ut: 

 Anslutningslösning för projektområdet: Det nya verksamhetsområdet behöver 

anslutas till det allmänna vägnätet. Projektet kommer utreda alternativa 

anslutningslösningar, där ett alternativ är att anordna en ny cirkulationsplats på 

Ormingeleden utanför planområdet, cirka 250 meter från befintlig droppkorsning 

vid trafikplats Orminge.  

 Lokalgata mellan området och den nya anslutningslösningen: En ny kommunal 

lokalgata ska byggas ut och ansluta verksamhetsområdet till den nya 

anslutningslösningen. Lokalgatan inrymmer 2 körfält samt en gång och 

cykelbana. Lokalgatan slutar i en vändplats med en vändradie på 14 meter vilket 

säkerställer att lastbilar med släp kan vända.  

 Gång- och cykelväg: För att verksamhetsområdet ska kunna nås med 

kollektivtrafik, cykel och till fots föreslås en ny gång- och cykelförbindelse 

anläggas mellan lokalgatan och Sparvstigen. 
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 Dagvattendamm: För att genomföra projektet krävs att projektet genomför 

kompensationsåtgärder för dagvattenrening genom att anlägga en mindre 

dagvattendamm på vardera sidan av väg 222, vid Stjärnstigen/Ankdammsvägen. 

Exploatören ansvar för utbyggnaden av lokalgatan och Nacka kommun för utbyggnad av 

cirkulationsplats, gång- och cykelväg och dagvattendamm. Exploatören medfinansierar 

del av kommunens arbeten genom exploateringsersättning.  

Produktionsförutsättningar 

Utbyggnaden av allmänna anläggningar beräknas starta kvartal 1 år 2025 och vara klart 

kvartal 4 år 2026 under förutsättning att detaljplanen inte överklagas. Under byggtiden 

kommer provisoriska åtgärder behövas i form av en byggväg som leder in i området 

parallellt med den nya anslutningslösningen, och en tillfällig anslutningsväg för att 

möjliggöra etablering och förberedande arbeten. Projektet ska verka för att minimera 

omgivningspåverkan samt projektets påverkan på trafiken på Ormingeleden under 

genomförandet. Berörda ledningsägares anläggningsarbeten ska inkluderas i 

entreprenaden för de allmänna anläggningarna.  

Exploatören ska teckna avtal med Nacka Vatten och Avfall samt övriga ledningsägare i 

området för arbeten som genomförs inom ramen för dennes arbeten i detta projekt. 

Utöver dessa avtal ska, om det är aktuellt, genomförandeavtal ingås med berörda 

ledningsägare i enlighet med gällande markavtal mellan kommunen och ledningsägarna. 

Eftersom arbeten planeras i anslutning till väg 222 ska Exploatören teckna ett 

bevakningsuppdrag med Trafikverket. 

Inom kvartersmark ska Exploatören anlägga dagvattenmagasin och flera regnbäddar. 

Utbyggnad beräknas starta kvartal 2 år 2024 och vara klart kvartal 4 år 2026 under 

förutsättning att detaljplanen inte överklagas.  

Förslag till utbyggnadspromemorias bifogas denna tjänsteskrivelse, bilaga 1. 

Markgenomförandeavtal 

Ett förslag till markgenomförandeavtal har tagits fram mellan Tranviks Udde Orminge 

AB, och kommunen. Markgenomförandeavtalet syftar till att reglera markområdets 

utveckling, bebyggelsens utformning, ansvar- och kostnadsfördelning mellan kommun 

och exploatör för utbyggnad av allmänna anläggningar samt utbyggnad på kvartersmark. 

Markgenomförandeavtalet reglerar bland annat att 

 Nacka kommun överlåter del av fastigheterna Nacka Tollare 1:3 och Nacka 

Lännersta 10:1 till Exploatören till en köpeskilling om 3218 kronor per 

kvadratmeter BTA. 



 
 

5 (7) 

 

 Exploatören uppför 14 461 kvadratmeter BTA verksamhetsyta inom 

markområdet.  

 Exploatören erlägger exploateringsersättning om 13,4 miljoner kronor, 

värdetidpunkt oktober 2022 med index, för de anläggningar vilka kommunen 

ansvarar för att bygga ut.  

 Exploateringsersättning ska avräknas köpeskillingen. 

 Exploatören ansvarar för att bygga ut lokalgata mellan området och den nya 

cirkulationsplatsen. 

 Kostnader för att grovplanera området ska avräknas köpeskillingen. 

 Eventuella sulfidmassor ska återanvändas vid genomförandet. Totalt bedöms 

20 000 kubikmeter sulfidberg kunna återanvändas.  

 Kommunen ansvarar för transport av eventuella överskidande sulfidförande 

massor 

Förslag till markgenomförandeavtal bifogas denna tjänsteskrivelse, bilaga 2. 

Tidplan 

Tidplan, tabell 3 

Aktivitet Datum Beslutsinstans 

Utredningsbeslut - - 

Inriktningsbeslut - - 

Antagen detaljplan Kvartal 1, 2024 Kommunfullmäktige  

Genomförandebeslut Kvartal 1, 2024 Kommunfullmäktige  

Byggstart  Kvartal 2, 2024  

Färdigställt Kvartal 4, 2026  

Slutredovisning Kvartal 2, 2027   

 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet i sin helhet bedöms generera ett positivt netto till kommunen om cirka en 

miljon kronor. Projektets inkomster om totalt 29,5 miljoner kronor utgörs av 

markförsäljningsinkomster, exploateringsersättning och detaljplaneintäkter. Projektets 

utgifter om totalt 28,5 miljoner kronor består av utbyggnadskostnader av allmänna 

anläggningar, detaljplanekostnader samt markförsäljningsutgifter.  

I samband med att kommunen ingick markanvisningsavtal med Exploatören 2022 kom 

parterna överens om ett markpris med ett avdrag för Exploatörens kostnader för 

grovplanering av marken samt sanering och sulfidhantering av den samma vilka är 

nödvändiga för att genomföra stadsbyggnadsprojektet. I samband med tilldelning av 

markanvisning och tecknande av markanvisningsavtal bedömde projektet att köpeskilling 

för den kommunala marken skulle uppgå till cirka 18 miljoner kronor. Under 

detaljplanearbetet har byggrätten minskat med 1500 kvadratmeter BTA verksamhetsyta, 
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vilket lett till att köpeskillingen minskat med 5 miljoner kronor. Beräknad köpeskilling 

framgår av tabell 4 nedan.  

Beräknad köpeskilling och exploateringsersättning, miljoner kronor, tabell 4 

Inkomstpost Summa 

Exploateringsersättning 13,4 

Markpris 33,2 

Utgiftspost Summa 

Markpris avdrag för grovplanering -21,6 

Netto markförsäljning och exploateringsersättning 25,0 

Utöver ovanstående har kommunen haft kostnader för att genomföra markförsäljningen om -1,1 

miljoner kronor. 

Exploatören bekostar utbyggnaden av lokalgata mellan området och den nya 

anslutningslösningen och erlägger exploateringsersättning om 13,4 miljoner kronor för de 

anläggningar som kommunen ansvarar för att bygga ut. Kommunens kostnad för att 

bygga ut allmänna anläggningar beräknas totalt till 19,5 miljoner kronor och sammanställs 

i tabell 5 nedan. 

 

Beräknade utgifter utbyggnad av allmänna anläggningar, miljoner kronor, tabell 5 

Anläggning Summa 

Utbyggnad av allmänna anläggningar -15,5 

Projektledning, projektering, byggledning och 
administration 

-3,0 

Tidigare utfall -1,0 

Totalkostnad utbyggnad av allmänna anläggningar -19,5 

Ovanstående kostnadsposter inkluderar ett påslag på 25% på kalkylerad kostnad för risker och 

osäkerheter.  

Detaljplanearbetet, miljoner kronor, tabell 6 

 Summa 

Detaljplaneintäkter 4,4 

Detaljplanekostnader -8,8 

Netto detaljplanearbete -4,4 

Det negativa nettot för detaljplaneskedet beror på historiska förgäveskostnader från 

tidigare detaljplanearbete med annan exploatör. 

Projektet möjliggör att befintlig drivmedelstation i Orminge Centrum kan flytta vilket 

möjliggör planerad exploatering i stadsbyggnadsprojekt i Orminge Centrum och framtida 

markförsäljningsinkomster om cirka 200 miljoner kronor.  

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 

Vid utebliven eller försenad investering kommer detaljplanen inte kunna genomföras. 

Vid försenad investering riskerar Nacka kommun att tappa en värdefull etablering av 

Porsche och tillskapande av nya arbetstillfällen.  
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Alternativ till tilldelning av budget 

Det finns inget alternativ om kommunen ska kunna genomföra detaljplanen. 

Påverkan på annan nämnd 

Investeringar i stadsbyggnadsprocessen påverkar i förlängningen med kapital- eller 

driftkostnader på natur- och trafiknämnden. En nära dialog med mottagande part är 

nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader. 

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor, tabell 4 

 

Konsekvenser för barn 
Verksamhetsytorna inom stadsbyggnadsprojektet tillskapas inom område som utgör 

naturmark. Markområdet bedöms inte ha något högt rekreationsvärde på grund av att 

platsen är bullerutsatt från väg 222 och Ormingeleden. Bedömningen är att förslaget 

endast leder till en måttlig påverkan för barn. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2024-01-26 
Bilaga 1  Utbyggnads-PM  
Bilaga 2 Markgenomförandeavtal  
 

Nina Morling Martin McCarthy 

Enhetschef Projektchef 

Exploateringsenheten Exploateringsenheten 

 

Susanne Werlinder Magnus Bohman 

Planchef Planarkitekt 

Planenheten Planenheten 

 

Jessica Hjerpe Magnus Lindgren 

Enhetschef  Byggprojektledare 

Anläggningsenheten Anläggningsenheten 
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