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1 Sammanfattning 
Denna utbyggnadspromemoria beskriver utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 

stadsbyggnadsprojekt sydöstra Lännersta (Område W). Området ska byggas ut med 

kommunalt vatten och avlopp, vägsystemet rustas upp och dagvatten omhändertas. Genom 

att bostadsfastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp kan den lokala 

miljöbelastningen begränsas. Vidare är syftet med stadsbyggnadsprojekten att Nacka 

kommun ska överta huvudmannaskapet för allmän plats och möjliggör för förtätning och 

permanentboende samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. 

 

Den 16 november 2023 vann detaljplanen för sydöstra Lännersta kraft efter det att planen 

tillstyrkts i Mark- och miljööverdomstolen. När detaljplanen vunnit laga kraft innebär det att 

det nu finns förutsättningar att genomföra detaljplanen. För närvarande pågår arbete med 

markåtkomst och andra förberedelser för entreprenadupphandling. Enligt nuvarande 

produktionstidplan beräknas utbygganden av de allmänna anläggningarna att påbörjas våren 

2025 och vara färdigställd under hösten 2027. Projektets omfattning och komplexitet kan 

medföra att produktionstidplanen behöver revideras under projektets genomförande.  

Kommunens arbeten med att ordna gator och andra allmänna platser kommer inte vara 

klara till dess att fastighetsägarna ges möjlighet att uppföra bebyggelse inom sina fastigheter. 

Nacka kommun har planerat utbyggnaden utifrån att enskilt byggande kommer pågå 

parallellt med kommunens arbeten. Kommunikationsinsatser kommer vara en viktig del i att 

samordna arbetena och möjliggöra ett smidigt genomförande.  

 

Utbyggnaden av allmänna anläggningar ska finansieras delvis genom gatukostnader från 

fastighetsägare och ersättning från ledningsägare. För att inte gatukostnadsåtagande ska bli 

alltför betungande har Nacka kommun begränsat fastighetsägarnas gatukostnadsansvar 

genom jämkning och införande av ett kostnadstak. Enligt nuvarande utgiftsprognos uppgår 

stadsbyggnadsprojektets kostnader uppgå till cirka 300 miljoner kronor varav utbyggnaden 

utgör cirka 290 miljoner kronor. Stadsbyggnadsprojektet som helhet bedöms generera ett 

negativt netto om cirka -140 miljoner kronor.  

2 Bakgrund 
Område W, sydöstra Lännersta, planerades ursprungligen som ett fritidshusområde och har 

med tiden blivit efterfrågat för permanentbebyggelse. Det innebär bland annat att 

belastningen på vattentillgångarna blir större och att behovet av goda kommunikationer och 

social service ökar. 

 

Stadsbyggnadsprojektet har pågått sedan 2004 då kommunstyrelsen fattade beslut om 

startpromemoria och gav projektet i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, § 73, att anta detaljplanen och den 16 

november 2023 vann detaljplanen laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen ändrat 

mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva kommunens beslut att anta av 

detaljplanen.  
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Syfte och mål 

2.1 Syfte 
Projektets huvudsyfte är att ge möjlighet till permanentboende genom att införa byggrätter 

för permanentbostäder, ersätta enskilda vatten- och avloppslösningar med kommunala 

anläggningar samt att rusta upp och förbättra standarden på vägsystemet samtidigt som 

områdets kulturhistoriska värden och värdefulla vegetation bevaras. 

2.2 Mål 

2.2.1 Projektmål 

Då projektet utgår från äldre arbetsmodeller i Nacka kommun har inga konkreta projektmål 

formulerats i tidigare skede. Stadsbyggnadsprojektet har följande mål 

 

 Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 

 Möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse inom området 

 Upprustning av vägarna i området för att uppnå god tillgänglighet och 

framkomlighet för permanent boende i området 

 Rusta upp strandpromenaden som löper längs med strandkanten i området 

 Att bevara kulturhistoriska värden inom området 

2.2.2 Uppföljning av mål 

Mål Måluppfyllelse Uppföljning Kommentar 
Mål #1 

Förbättra miljön i området 

genom utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp 

 

Nej Vid projektavslut  

Mål #2 

Möjliggöra utbyggnad av 

permanentbostadsbebyggelse 

inom området 

 

 

Nej Vid projektavslut  

Mål #3 

Upprustning av vägarna i 

området för att uppnå god 

tillgänglighet och 

framkomlighet för permanent 

boende i området 

 

Nej Vid slutbesiktning 

och projektavslut 

 

Mål #4Rusta upp 

strandpromenaden som löper 

Nej Vid slutbesiktning 

och projektavslut 
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längs med strandkanten i 

området 

 

Mål #5 
Att bevara kulturhistoriska 

värden och värdefull 

vegetation inom området 

Nej Löpande under 

utbyggnaden samt 

vid projektavslut 

 

 

3 Förutsättningar 
Förutsättningarna för att kunna genomföra detaljplanen i sin helhet har varit att detaljplanen 

vinner laga kraft och att med stöd i detaljplanen genomföra de fastighetsrättsliga åtgärder i 

form av att lösa in mark och säkra markåtkomst som krävs för att kunna genomföra 

utbyggnad av vägarna.  Förutsättningarna är nu delvis uppfyllda då detaljplanen vunnit laga 

kraft och ansökan till lantmäteriet har gjorts. Utbyggnationen samordnas med Nacka vatten 

och avfall samt övriga ledningsägare i området. 

3.1 Område och avgränsningar 
Denna utbyggnadspromemoria avser utbyggnad av allmänna anläggningar inom 

stadsbyggnadsprojekt Område W i sydöstra Lännersta. Stadsbyggnadsprojektets ungefärliga 

avgränsning är markerat med röd ring på bild 1.  

Bild 1 Karta som visar flygfoto över projektområdet. 
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4 Utförande 

4.1 Detaljplan 
Detaljplanen för Område W, sydöstra Lännersta, antogs av Kommunfullmäktige den 4 mars 

2019, § 73. Detaljplanen vann laga kraft den 16 november 2023. 

4.2 Markägoförhållanden 
Planområdet upptas till största delen av privatägda bostadsfastigheter. Nacka kommun är 

största fastighetsägare, markinnehavet utgörs främst av vägmark och vattenområden. Det 

största privata fastighetsägarna är ägarna till fastigheterna Lännersta 1:4, 1:50 och 11:82.   

4.3 Utbyggnad 
Kommunens har anpassat och delat in utbyggnaden av allmänna anläggningar i etapper 

efter områdets förutsättningar och de anläggningar som skall byggas. Det planerade 

vägnätets längd i sydöstra Lännersta är cirka 4 kilometer. Upprustningen av områdets vägar 

är nödvändig för att uppnå kommunal standard där vägarna anpassas för att klara de krav 

som ställs på vägnätet med hänsyn till bärighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. 

4.3.1 Allmänna anläggningar 

Sydöstra Lännersta vägnät har delats in i två olika vägtyper: uppsamlingsgator och 

lokalgator. Vägarnas körbanor planerar att breddas och resultera i en körbanebredd mellan 

3,5–4,5 meter. Där de centrala vägarna som Gammeluddsvägen och Djurgårdsvägen blir 4,5 

meter och övriga vägar får en bredd på 3,5 meter. Gammeluddsvägen och Djurgårdsvägen 

kommer även förses med gångbanor med en bredd om 1,75 meter längs med sina 

sträckningar i området.  

 

 
Sektion på Djurgårdsvägen förbi Lindallé 
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Principskiss för lokalgata och uppsamlingsgata. 
 

Vägarna får ny överbyggnad som beläggs med asfalt för att öka vägens livslängd och 

hållbarhet samt underlätta drift av vägarna. Vägar och gångvägar blir i stor del belysta och 

kommer att snöröjas under vintermånaderna. Kommunala vägar förses med vändplaner för 

att klara sophantering och snöröjning. Med hänsyn till de begränsade utrymmena går det 

inte att uppfylla de arbetsmiljökrav på vändplaner som sophanteringen ställer. Vägslänter 

utformas med lutningen 1:2 för inner- och ytterslänter. Bergskärning utformas med lutning 

4:1. Smärre profiljusteringar kan bli aktuella. Vägarnas avvattning förbättras genom att 

förbättrade diken anläggs och att dagvattenledningar förläggs på vissa ställen längs med 

vägarna. Ny gatubelysning och nya vägskyltar sätts upp. 

  

Kommunala vatten- och spillvattenledningar ska byggas ut och samtliga fastigheter ska 

anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. Med hänsyn till områdets topografi 

och för att undvika djupa schakter kommer den största delen av planområdet att försörjas 

med ett så kallat LTA-system (lättryckavlopp). Det innebär att spillvattnet pumpas fram i 

ledningar, som vanligen är grunt förlagda och placerade i en isolerad låda med värmekabel. 

De grunt förlagda ledningarna med små rördimensionerna innebär, jämfört med 

självfallsledningar, begränsade ingrepp i mark och natur. Vatten- och spillvattenledningar 

samförläggs, så långt som möjligt, med en värmekabel i en isolerlåda. Från dessa 

huvudledningar sker avsättning för serviser till de enskilda fastigheterna. Inom varje 

fastighet anläggs en pump. El och fiberledningar ska markförläggs. 
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En större lekplats anläggs i slutet på Gammeludsvägen i anslutning till den idag befintliga 
parkeringsplatsen som även den rustas upp. Centralt i området vid korsningen 
Gammeluddsvägen Djurgårdsvägen kommer de även anläggas en bollplan med konstgräs. 
Lekplatsen och bollplanen är avsedd både för allmänheten och för de boende i planområdet 
samt för förskolor. Det råder idag brist på anlagda lekplatser i närområdet. 

4.3.2 Byggnation på kvartersmark 

Detaljplanerna möjliggör avstyckningar. Högst en huvudbyggnad per fastighet får uppföras 
(undantaget där radhus och flerbostadshus kan byggas). Utöver vad detaljplanen reglerar 
kan bygglovsbefriade åtgärder nyttjas, såsom uppförande av Attefallshus. Delar av 
detaljplanen omfattas dock av ett område med värdefull kulturmiljö. Detta område omfattas 
inte av möjlighet till bygglovsbefriade åtgärder.  

4.4 Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
Kommunen har påbörjat en övergripande produktionsplanering som innan upphandling 
skall förfinas för att säkerställa att störningar minimeras för de boende. Under de cirka två 
år som utbyggnad av allmänna anläggningar pågår kommer det bli aktuellt med vissa 
trafikomläggningar inom området. De boende som bor i anslutning till återvändsgator 
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kommer påverkas i något högre grad genom att vägen kommer skäras av för tillfart under 
själva utbyggnaden.  
  
Efter avslutad utbyggnad får fastighetsägare och boende högre standard på gatorna, ny 
modern belysning, kommunalt vatten och avlopp, el och fiber. Elen finns redan i form av 
luftledningar men de markförläggs vilket skapar förutsättning för färre driftstörningar. 
Utvecklingen av området innebär bättre vägstandard samt bredare utrymme. 
 
Vägarna byggs i huvudsak ut i befintligt vägområde där markintrång och/eller släntintrång 
behöver genomföras inom privatägda fastigheter för att rymma de nya vägarna samt 
tillhörande diken och dagvattenkomponenter. Ersättning för inlösen av mark och övriga 
intrång kommer utgå till berörda fastighetsägare och fastställas i kommande 
lantmäteriförrättningar. 
  
Gatukostnadsersättning kommer faktureras fastighetsägarna efter att de allmänna 
anläggningarna är utbyggda. Gatukostnadsersättningarnas takbelopp kommer att 
indexjusteras för tidsperioden från kommunstyrelsens beslut om granskning av 
gatukostnadsutredningen för det aktuella fördelningsområdet fram till tilldelningsbeslut för 
entreprenör. 
  
Fastighetsägare som väljer att påbörja sina privata husbyggen kan behöva vänta på 
slutbesked fram till att det går att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  För 
att underlätta kommer fastighetsägare ges möjlighet att etappvis ansluta till vatten och 
avlopp. Fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om tillstånd att fortsätta använda sina 
enskilda VA-lösningar eller ansöka om tillstånd för nya enskilda lösningar.  
 
Utbyggnad av kvartersmark kommer i flera fall att ske samtidigt som utbyggnad av allmänna 
anläggningar. Periodvis under kommunens utbyggnad kan det vara svårt att komma fram 
med stora och tunga transporter. För att underlätta planerar Samordningsprojektet 
genomföra särskilda kommunikationsinsatser med syfte att, i den mån det är möjligt, 
samordna arbetena. 

4.5 Rättsligt genomförande 
Ansökningar om marköverföringar för allmän platsmark, rättighetsupplåtelser och 
omprövningar av gemensamhetsanläggningar är inskickade till Lantmäteriet och är under 
handläggning.  
 
Kommunen har tecknat övergripande markavtal med respektive ledningsägare som har 
ledningar markförlagda i kommunens mark. Avtalen reglerar övergripande 
kostnadsfördelning mellan kommunen och respektive ledningsägare vid 
ledningsomläggningar. Kommunen kommer att ingå projektspecifika genomförandeavtal, 
med utgångspunkt i markavtalens kostnadsfördelningsprinciper, med varje ledningsägare 
vilka bland annat ska reglera kostnadsfördelningen mellan kommunen och ledningsägaren. 
Aktuella ledningsägare inom ramen för detta projekt är förutom kommunen även det 
kommunala bolaget Nacka vatten och avfall AB samt de externa bolagen Boo Energi och 
Skanova.  
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5 Produktionstidplan 
 

Aktivitet År och kvartal 

Lantmäteriförrättningar Kvartal 3 2024 

Upphandling Kvartal 4, 2024 

Byggstart allmänna anläggningar Kvartal 1. 2025 

Byggstart byggnad kvartersmark (första 

spadtaget) 

Kvartal 4 2023 

 

Godkänd slutbesiktning allmänna 

anläggningar 

Kvartal 2 2027 

Projektavslut Kvartal 3 2027 

6 Ekonomi  

6.1 Projektkalkyl 
Nacka kommun har tagit fram en kostnadsuppskattning över samtliga arbeten inom 
stadsbyggnadsprojektområdet på en övergripande nivå. Kostnadsuppskattningen är 
framtagen på något mer detaljerade handlingar än de som fanns tillgängliga i tidigare 
kalkyler och projektet har tagit höjd för nödvändiga påslag, bedömningar, risker och 
erfarenheter från liknande projekt. Enligt nuvarande utgiftsprognos uppgår kostnaden för 
utbyggnaden till cirka 300 miljoner kronor och nettot till cirka -145 miljoner kronor. 
Prognosen innehåller flera osäkra utgiftsposter som ligger långt fram i tid vars prisbild är 
svåra att bedöma och bör betraktas med viss försiktighet.  
 

VAD UTFALL/PROGNOS 

(miljoner kronor) 

KOSTNADER  

Utfall hittills -35 

Utbyggnad gata, park, 

inklusive byggledning, 

projektledning med mera 

-170 

 

Utbyggnad ledningar -70 

Markkostnader (inkl. 

sanering, riskkostnader med 

mera) 

-25 

SUMMA -300 

  

INTÄKTER  

Detaljplaneintäkter 0 

Exploateringsersättning 70 

Vidarefakturering 

ledningsägare 

75 

 

Övriga intäkter   

Markförsäljning 15 
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SUMMA Intäkter 

avrundat 

160 

  

  

NETTO (inkl. 

markförsäljning 

140 

 
I tidigare projektkalkyler som legat till grund för kostnadsunderlaget i områdets 
gatukostnadsutredningar har ett totalbelopp om cirka 65 miljoner kronor redovisats. 
Innehållet i tidigare projektkalkyler skiljer sig från nuvarande projektkalkyl. Till exempel 
innehåller tidigare kalkyler inte kostnader avseende ledningsägarnas arbeten. I övrigt är 
kalkylerna framtagna på ej färdiga handlingar, utan tillräckliga påslag och utgår från prisläget 
när gatukostnadsutredningarna ställdes ut för granskning. 

6.2 Finansiering 
Utbyggnaden av allmänna anläggningar ska finansieras delvis genom gatukostnader från 
fastighetsägare och ersättning från ledningsägare.  
Nacka kommun har genom framtagande av gatukostnadsutredningar beslutat att ägarna till 
fastigheterna i området ska finansiera åtgärder som är avsedda att tillgodose områdets 
behov av allmänna platser. Delfinansieringen genom gatukostnader sammanfaller med 
Nacka kommuns mål om maximalt värde för skattepengarna. Genom gatukostnadsuttag 
undviker kommunen att utbyggnadskostnaderna sprids på hela skattekollektivet. 
Utbyggnadskostnaderna faller i stället till större del på de enskilda fastighetsägarna som 
bedöms ha nytta av åtgärderna. För att inte gatukostnadsåtagande ska bli alltför betungande 
har Nacka kommun begränsat fastighetsägarnas gatukostnadsansvar genom jämkning och 
införande av ett kostnadstak.  
 
Nacka kommunen har tecknat övergripande markavtal med respektive ledningsägare som 
har ledningar markförlagda i kommunens mark. Avtalen reglerar övergripande 
kostnadsfördelning mellan kommunen och respektive ledningsägare vid 
ledningsomläggningar. Nacka kommun avser att ingå projektspecifika genomförandeavtal, 
vilka grundar sig på markavtalens kostnadsfördelningsprinciper, med varje ledningsägare 
vilka bland annat ska reglera kostnadsfördelningen mellan kommunen och ledningsägaren. 

6.3 Driftskostnader för allmänna anläggningar 
Nacka kommun ska vara huvudman för allmänna platser och ansvarar för all  
utbyggnad och skötsel av gatu- och park/naturmark inom planområdet.  
För drift och underhåll av kommunala vatten- och spillvattenanläggningar ansvarar Nacka 
vatten och avfall AB som huvudman för det allmänna vatten- och spillvattennätet.  
Nacka kommun ansvarar för dagvatten utmed de vägar och grönområden som kommunen 
föreslås bli huvudman för. Fastighetsägarens ansvarar för att omhänderta dagvatten inom 
kvartersmark.  
 
Boo Energi ska vara huvudman för utbyggnad och skötsel av det allmänna elnätet. Skanova  
svarar för utbyggnad, drift och underhåll av fiber.  
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Nacka kommun beräknas få utökade driftkostnader med cirka 2 miljoner kronor per år efter 
genomförd utbyggnad. Ränta och avskrivning för år 1 beräknas till cirka 5 miljoner kronor. 
 

Tillkommande 
kapitalkostnad år 1 

Total 
kapitalkostnad år 1 

Tillkommande årlig 
driftkostnad 

Total årlig 
driftkostnad 

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM) 

 
5,0 5,0 0,1 0,1 202612  

 

7 Risker 
En riskanalys har utförts och ett påslag har gjorts i kalkylen för att inom rimliga nivåer 
möjliggöra för projektet att hantera dessa. Projektet avser att följa upp risker löpande under 
projektets gång.  
 
Stadsbyggnadsprojektets huvudsakliga risker listas nedan:   

 Svår logistik för utbyggnaden då flera fastighetsägare kan komma att påbörja 
sin exploatering av området samtidigt som kommunen bygger ut vägar och 
VA. 

 Detaljplanen har tagit lång tid att få igenom vilket gjort att projektet haft 
stor personalomsättning i projektet med flera omstarter. 

 Osäkert kostnadsläge inför upphandling, hur ser marknad ut. 

 Fastighetsägare vill inte ta bort sina bryggor som ligger längs med kanalen. 
Idag finns inga tillstånd för dessa bryggor vad Kommunen känner till. Kan 
påverka Kommunens arbeten. 

 Risk att vi får in höga anbud då projektet upplevs som komplicerat pga 
logistiken. 

 Då vägområdet är mycket begränsat i detaljplanen så kan de bli problem att 
utföra utbyggnaden utan tillstånd från fastighetsägare. 

8 Kommunikation 
Stadsbyggnadsprojektets främsta kommunikationsmål är att underlätta utbyggnaden och 
möjliggöra för en god boendemiljö under genomförandet. Målet är att skapa förtroende, 
förståelse och acceptans för de åtgärder kommunen genomför under utbyggnaden samt 
informera om de konsekvenser som uppstår när privatpersoner bygger sina nya bostäder 
samtidigt som allmänna anläggningar byggs ut.  
 
På projektets webbplats kommer aktuell information att publiceras och 
produktionstidplanen att förfinas allt eftersom projektet fortlöper. Där finns även vanliga 
frågor och svar som rör bland annat bygglov, gatukostnader, va-frågor och lantmäterifrågor.  
På plats i området kommer det vara viktigt att föra dialog med fastighetsägare, både från 
kommunens byggledning och entreprenörens sida. 
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9 Rapportering 

9.1 Avslut och överlämnande 
Efter godkänd slutbesiktning ska kommunens anläggningar lämnas över från projektet till 
kommunens driftorganisation vilket görs i form av en driftöverlämning.  
 
 

Nina Morling  

 

Enhetschef    

Exploateringsenheten 

Jessica Hjerpe 

 

Enhetschef    

Enheten för Bygg och anläggning 

 

 

Martin McCarthy  

   

Projektchef 

Exploateringsenheten  

Anders Nielsen  

   

Delprojektledare  

Enheten för Bygg och anläggning 
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