
  Bilaga 4 

PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN 
 

VATTENVERKSAMHET   

Anmälan inskickas till Länsstyrelsen:  Februari-24 

Anmälan förväntas godkänd:  April-24 

 

TILLTRÄDE FASTIGHETERNA 

Tillträde:   Maj-24 

 

INLÄMNING BYGGLOV 

Allmänna anläggningar:  Augusti-24  

Tomt 1:   Januari-25 

Tomt 2:   Januari-25 

 

BYGGSTART 

Vägutbyggnad:  November-24  

Byggnader Tomt 1:  April-25 

Byggnader Tomt 2:  April-26  

 

SLUTBESIKTNING 

Vägutbyggnad:  Augusti-25 

Tomt 1:   April-26 

Tomt 2:   Mars-27 

 

 


