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Beslut startPM
2009-02-01
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Startbeslut projekt

Projektet övergick hösten 2007 till ett exploateringsprojekt. Syftet med projektet är att ersätta befintligt 
skolområde med en flerbostadsbebyggelse medan övriga delar av fastigheten bibehålls för allmänheten. 
Exploatören,Skanska nya hem AB, har föreslagit bebyggelse i 4 våningar, totalt 117 lgh. Markpriset bestäms i 
samband med exploateringsavtal och utgår från medgiven byggrätt samt pris per kvm BTA som exploatören 
erbjudit vid markanvisningstävlingen. Program och detaljplaneavtal med markanvisning finns, start PM 
godkändes februari 2008. Därefter har ett uppehåll i arbetet gjorts på initiativ från exploatören. 
Återupptagande av planarbete har påbörjats i mars 2011 och samråd hölls november 2011. Ny exploatör 
BoKlok har övertagit projektet. I projektet föreslås idagsläget ca 80 lägenheter. Utställningen pågick under juli 
och augusti 2013. Arbetet med antagandehandlingar har pågått sedan dess

Byggherre BoKlok Housing AB

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter
Nyanlagd park, kvadratmeter

Tomtarea kvadratmeter 17000
Nyanlagd gata kvadratmeter

Gatukostnad andel 1,0:tkr
Nyanlagd gata, löpmeter

Antal lägenheter per år (År:antal lgh) 2015:42
2016:42

Verksamheter - kvadratmeter BTA

Totalt antal lägenheter 84
Kvadratmeter BTA

2006-06-19 - 2016-08-31Start-slut

Totalt (tkr)
Budget Prognos

Netto 21119 22899
-3595-1595Utgifter

Intäkter 1620 2200
2429421094Inkomster

Typ
2013-08-26Lägesrapport

Kostnad Detta påverkar inte nettobudgeten sedan 
tertialbokslut T1,tidigare beslutade budget.

Tidplanen följs och utställningen pågårNy exploatör BoKlok  följer tidplanen. 
Utställningen pågår

Tid
ÅtgärdOrsakStatus
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Lägesbeskrivning Exploatören BoKlok helägt dotterbolag till Skanska har övertagit projektet. 
Exploatören BoKlok har för avsikt att hålla tidplanen som tidigare exploatör utlovat . 
Utställning följer tidplanen och pågår från juni t o m augusti 2013. Efter utställningen 
kommer förberedelser för antagande av detaljplanen. Exploateringsavtal mellan 
kommunen och BoKlok kommer att undertecknas innan planen vunnit laga kraft.

Planförslaget arbetas om. Markpriset 
bestäms av den byggrätt och det pris 
per kvm BTA som erbjudits vid 
markanvisningstävling. 2900 kr/kvm ljus 
BTA  upp till 10800 kvm. 3429 kr/kvm 
ljus BTA över 10800kvm.
Omtag av exploatören medför att 
inkomster på ca +20 mkr (ca 7000 kvm 
BTA) istället för tidigare -29 mkr (ca 
10000 kvm BTA)

Produkt
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