
Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal 

Utöka mångfalden/allmän inriktning  
 Tidpunkt Aktör Beslut/händelse Avstannat 
1a. 2002; mål och 

budget 
KF Utöka möjligheterna för barn och unga gällande 

kapacitet och fler anläggningar 
 

1b. April 2002 FRN Kartläggning; nya anläggningar samt utöka 
Velamsund 

 

1c. Oktober 2002 FRN 8-9 alternativa platser redovisas  
1d.  November 

2002 
FRN 2 alternativ redovisas, kontakta markägaren om 

dessa. 
X 

1e. Februari 2002 FRN Noterar info om totaltkalkyl på 25 mkr för nya 
ridanläggning Sågtorp 2 (alternativ 2). 

 

1f.  Maj 2002 FRN Beslutar överlämna slutrapport om ridhusinvestering 
till KF för vidare ställningstagande. 

 

1g.  Juni 2002 KSAU Beslutar att återremittera rapporten; utred 
finansiering. 

X 

1h. Oktober 2002 FRN Noterar rapport Finansiering av ny 
ridskoleanläggning. Slutsatser; kommunen bör svara 
för finansiering, investering delas upp över tid, 
entreprenör ska svara för driften. 

 

1i.  Maj 2004 FRN Antar ny arbetsplan; info om billigare modulbygge i 
Huddinge, upphandla samarbetspartners med 
kompetens. Intern arbetsgrupp ska skapas.  

X 

1j.  Maj 2006 FRN Beslutar överlämna rapport till KF; Förutsättningar för 
etablering av ridverksamhet i Storstockholm – idéer 
till en Nackamodell. Rapport Ridlyftet i Nacka – en ny 
modell har också tagits fram. 

X 

1k.  2008-2010; 
mål och 
budget 

FRN Konstaterar att gällande möjligheten för ungdomar 
att rida har bristen på aktiviteten upplevts som ett 
hinder för många, oavsett ålder och kön. 

 

 
Ridskolecheck/finansiering 

 Tidpunkt Aktör Beslut/händelse Avstannat 
2a. 2009; mål 

och budget 
KF FRN får i uppdrag att utveckla ridverksamheten, 

verka för större ridskoleutbud. Särskild ridskolepeng.  
 

2b. November 
2009; 
mål och 
budget 2010-
2012 

KF FRN får i uppdrag att utforma ridskolecheck eller 
liknande. 

 

2c. Februari 
2010 

FRN Park/fritid får i uppdrag att utveckla formerna för att 
pröva check. 

 

2d. April 2010 FRN Info om att utredning påbörjats  
2e. September 

2010 
FRN Godkänner första förslag likt musikcheck, 9-20 år. 

Beslutar ge info till KS om förslaget.  
 

2f. Oktober 2010 FRM Beslutar föreslå för KF att införa check.  X 



2g. November 
2010 

KS KS noterar info om ridcheck (samband 2d ej 2f).  

2h. Mars 2011 Tjman Synpunkter från aktörer inhämtas av park/fritid  
2i. April 2011 FRN Noterar inkomna synpunkter samt reviderat förslag 

till check (antal, tid mm). 
 

2j. Maj 2011 FRN Noterar konsultrapport Ridlyftet i Nacka.   
2k. Augusti 2011 FRN Noterar info om aktivitetsstöd för ridning, om 

kommunens kostnad 
 

2l. September 
2011 

Tjman Park/fritid för dialog med Nacka ridhus AB och 
Nacka ridklubb 

 

2m.  September 
2011 

FRN Beslut att återremittera; kommunicera mer och 
fördjupa finansiering. Reviderad tjänsteskrivelse 
med nytt förslag; införa successivt, ålder 10-16 år 
mm. Fullt utvecklad ridskolecheck (1350 unga) 
innebär en årlig kostnad om 9,4 mkr.  

X 

2n. September 
2011 

Tjman Park/fritid för dialog med Nacka ridhus AB och 
Nacka ridklubb. 

 

2o.  November 
2011 
Mål och 
budget 2012 

KF FRN; behov som skjuts framåt i tiden till följd av den 
ekonomiska situationen är administration och IT-
kostnader för ridskoleverksamheten (200 tkr) samt 
ridskolecheck (1,6 mkr). 

X 

 
Ridanläggning i Velamsund 

 Tidpunkt Aktör Beslut/händelse Avstannat 
3a.  Oktober 

1998 
FRN/ 
MSN 

Arrendeavtal mellan kommunen och ridskolan. 
Byggnader och mark används till ridskola för barn 
och vuxna.  

 

3b. 2002-2004; 
mål och 
budget 

KF Ett arbete i syfte att utveckla Velamsund inkl 
förbättringar för ridverksamheten ska genomföras, i 
nära samarbete med berörda föreningar och 
verksamheter.  

 

3c. November 
2002 

FSN Ridhusanläggningen kommer helt att övertas av 
kommunen, vilket indikerar att kommunen bör 
räkna med stora investeringskostnader som ej 
annonserats hos områdesnämnderna.  

 

3d. 2005-2007; 
mål och 
budget 

Omrn. 
Boo 

Mål: att ridverksamheten ska utvecklas under 
mandatperioden.  

 

3e. 2007- FRN Tecknat ettåriga uppdragsavtal med Nacka ridklubb 
om öppen verksamhet för gruppen 12-18 år i 
anslutning till ridskolan.  

 

3f. December 
2007 

VES Tillstyrker att fastighetsdirektören tecknar avtal med 
ridverksamheten på Velamsund. Avtalet sedan 1998 
var i behov av förändring, motverkar effektivitet och 
långsiktighet.  

 

3g. December 
2007 

KSAU KSAU beslutar ge fastighetsdirektör i uppdrag att 
teckna avtal om 10-årigt anläggningsarrende med 
Nacka ridhus AB gällande betesmark och stallar, 
samt ett avtal med Nacka ridklubb inom samma 
avtalstid.  

 



3h.  Juni 2008  MSN/ 
FRN/ 
Tjman 

Nytt avtal om anläggningsarrende upprättas mellan 
kommunen och Nacka ridklubb. Kommunen 
utarrenderar del av fastighet och området ska 
nyttjas till ridhus avsett för ridverksamhet bedriven i 
föreningsform och i första hand riktad mot barn och 
ungdom, i nära samarbete med Nacka ridhus. 
Arrendetid; 10 år fr o m 1 juli 2008 (till 20 juni 2018). 
Arrendetid förlängs med 10 år om uppsägning ej 
sker senast 2 år före utgång. Avgift för arrendet är 
100 kr per år.  

 

3i.  September 
2008 

MSN/ 
FRN/ 
Tjman 

Nytt avtal om anläggningsarrende mellan 
kommunen och Nacka ridhus AB (ridskolan).  Direkt 
avtalsförhållande mellan kommunen och 
arrendatorn, bättre hantering av förvaltnings- och 
utvecklingsfrågor. Verksamheten förutsätts bedrivas 
i nära samarbete med ridklubben och i stor del i 
klubbens ridhus, på mark arrenderad av kommunen. 
Arrendetid; 10 år från 1 juli 2008 (till 20 juni 2018). 
Arrendetid förlängs med 10 år om uppsägning ej 
sker senast 2 år före utgång. Avgift för arrendet är 
110 tkr per år. Tillhörande skötselavtal omfattar att 
Nacka ridhus AB som arrenderar marken är den 
markskötande parten och ersättning utgår med 110 
tkr per år.  

 

3j. 2009-2011; 
mål och 
budget 

KF Fler idrottsanläggningar är en av de politiska 
prioriteringarna. Nytt ridhus byggs i anslutning till 
det befintliga Velamsund… 
 
VES strategiska mål är ex. att tillgängligheten till 
Velamsund ska förbättras, förutsättningarna för 
näringsidkare och verksamheter ska vara goda och 
utvecklas liksom att möjligheterna till friluftsliv och 
rekreation ska vara många och varierade.  Under 
Velamsundstyrelsen står det att ett nytt ridhus 
byggs 2009, genom fastighetskontorets försorg och 
utanför styrelsens budget. En utvecklad 
ridverksamhet leder till bättre måluppfyllelse.  

 

3k.  Maj 2009 VES Beslutar godkänna förslag till direktiv för 
utvecklingsprojektet Velamsund 2.0. 1 mkr avsätts. 
Aktiviteter för att locka nya besökare och utveckla 
området till ett attraktivt besöksmål. Total kostnad 
beräknas till 2 mkr.   

 

3l.  September 
2009 

VES Beslutar att ridstigar ska anläggas. Det informeras 
även om att fastighetskontoret lämnat in tre 
ansökningar till MSN för att bygga nytt ridhus och 
nytt stall i anslutning till befintligt verksamhet.  

 

3m. September 
2009 

MSN Beslutar att dispens från strandskyddsbestämmelser 
ges för ridhus och stall. Beviljar också dispens 
gällande reservatsföreskrifter, som ger tillstånd att 
uppföra nya byggnader för ridverksamheten.  

 

3n. December VES Beslutar om inriktning för Velamsunds utveckling  



2009 samt om förlängning av projektet Velamsund 2.0 
under första halvåret 2010. 

3o.  2010-2014; 
majoritets-
program 

KF Kommunen ska skapa förutsättningar för föreningar, 
enskilda och företag att verka inom idrotts- och 
fritidsområdet, medverka till nya fritidsanläggningar, 
ge bidrag till idrott, sköta egna anläggningar väl. 
Utveckla ridsporten och understödja genom att 
både rusta upp och bygga till i Velamsund med 
stallar och ett andra ridhus.  

 

3p.  Februari 
2010 

VES VES noterar information om handlingsplan för 2010 
gällande Velamsund 2.0; utveckla befintliga 
byggnader, bygga några nya mm.  

 

3q. Februari 
2010 

MSN MSN beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
ridhus och ett stall i anslutning till befintlig 
ridverksamhet den 17 februari. Informationsmöte 
hölls med berörda den 2 september 2009.  

 

3r. Mars 2010 Tjman Överklagan av bygglov inkommer till 
bygglovenheten.  

 

3s. Maj 2010 VES VES beslutar förlänga projektet Velamsund 2.0 2010 
ut. Projektet håller sig väl inom avsatt budget.  

 

3t.  Juni 2010 Tjman Fastighetskontoret skriver till styrgrupp i 
lägesrapport nr 1 (100628) att svar på överklagan av 
bygglovsansökan ej kommit tillbaka till FAK. 
Byggstart planerad efter sommaren. Budget 20 mkr. 
Utökning av projektbudget behövs med ca 8-10 mkr.  

 

3u.  Augusti 2010 Tjman Velamsund ridhus och stall projektunderlag, skrivet 
av FAK, som hänvisar till FRN uppdrag. Detta är ett 
förslag om hur antalet ridlektionstimmar kan öka. 
FAK ritat ett nytt ridhus och stall vid Velamsund. 
Färdigt för inflytt 110621. Beslut om ny budget på 
25,65 mkr. Höga kostnader pga att projektet 
stoppats och startats flera gånger + ändrad 
entreprenadform.  

 

3v.  September 
2010 

Länssty Överklagan av bygglovsbeslut till Länsstyrelsen, av 
ägare till grannfastighet.  

 

3w. September/o
ktober 2010 

Tjman Kontrakt med entreprenör skrivs på och bygget 
startas 1 oktober 2010.  

 

3x. November 
2010 

Tjman FAK skriver i lägesrapport 2 (101115) om beslut om 
ny budget på 26 mkr samt att FAK fortsätter med 
projektet trots att bygglovet överklagats. Stallet 
beräknas klart i juli 2011 och ridhuset något senare. 
Brukarsynpunkter har kommit in. Ström, telekablar 
och VA förläggs, gatubelysning monteras. 
Grovschakt startas v46.  

 

3y. December 
2010 

VES Noterar information om en besöksundersökning 
som genomförts i juni 2010. 97 % är nöjda men 
områden kan förbättras. Ca 25 % vill ej ha 
förändring. VES beslutar också förlänga Velamsund 
2.0 under första halvåret 2011.  

 

3z. 2011-2012; 
mål och 

NRN Förutsättningar för verksamheter har förbättrats, 
finns kommunalt VA, hemsida, bättre 

 



budget marknadsföring. Ridstigar färdigställs under hösten.  
3å.  December 

2011 
Länssty Överklagan av bygglovsbeslut till Länsstyrelsen av 

ägare till grannfastighet.  
 

3ä. Januari 2011 Länssty Länsstyrelsen beslutar upphäva beslut om bygglov 
och återförvisa ärendet till nämnden för ny 
handläggning, pga bristande kommunikation, att 
anteckningsskyldigheten inte fullgjorts i samband 
med informationsmöte och nämnden haft 
otillräckligt beslutsunderlag inför beviljat bygglov.  

 

3ö.  Januari 2011 FRN Avslår ansökan om ekonomiskt stöd från Nacka 
ridklubb om ca 200 tkr för fortsatt underhåll av 
ridhusanläggningen. Ges ej särskilt bidrag till 
investeringar.  

 

3aa. Maj 2011 Tjman Ansökan med nytt förslag till byggnadsplacering 
inkom till bygglovsenheten. 

 

3bb. November 
2011 

Tjman Bygglovsenheten föreslår i tjskr att MSN beviljar 
bygglov. 

 

3cc. December 
2011 

Tjman Ansökan om bygglov dras tillbaka av sökande. Beslut 
tas av bygglovsenheten den 8 december. Projektet 
är inte längre aktuellt, handlingar åter. 

X 

3dd. Februari 
2012 

NRN Beslutar att ge park och fritid i uppdrag att ta fram 
underlag för åtgärd av rasthagarna i Velamsund. 
Klagomål från Nacka ridhus AB – åtgärder 
genomförs; bl a höja vägar, gräva dike.  

 

3ee. Maj 2012  NRN Noterar info från förstudie om åtgärder för minskat 
näringsläckage från rasthagarna. Ger park och fritid i 
uppdrag att återkomma med kostnadsberäkningar.  

X 

3ff. Juli 2012 Tjman Tjänsteskrivelse förvaltningsenheten med titeln 
Velamsunds ridanläggning – återställande av 
rasthage och ridvolt. Förslag: att inom ramen för 
projektet ridhus och stall bevilja 1,5 mkr för 
iordningställande av ridvolt och rasthage efter 
avbrutet projekt. 7,2 mkr av projektets ram på 26 
mkr är upparbetat.  

X 

3gg.  Augusti 2012 Tjman Fastighetsdirektör i tjskr gällande investeringsbeslut 
och sammanställning mark, förvaltning och bygg vid 
tertial 2 år 2012.  

X 

3hh. 2012-2015; 
mål och 
budget 

KF FRNs måluppfyllelse har utvecklats till det bättre 
inom samtliga områden, ökad medborgarnöjdhet 
gällande varierat fritidsutbud med lika 
förutsättningar. Träffpunkt på ridskolan positivt.  

 

3ii. April 2012 FRN Beslutar att återremittera ärende om ansökan om 
stöd för upprustning och modernisering av ridskolan 
i Velamsund. Nacka ridhus AB hänvisar till annan 
ridskola som fått hyresrabatt om 200 tkr under 
2012. Idrott och fritid föreslår avslag med hänvisning 
till kommunallagen och otillåtet stöd till särskild 
näringsidkare. Arrendet är lägre än bedömd 
marknadshyra.  

 

3jj. Maj 2012 FRN Avslår ansökan från Nacka ridhus då det inte ingår i 
nämndens ansvarområde att rusta upp och 

 



modernisera. Det är en fråga mellan Nacka ridhus 
och KS som markägare. Kan ej bedöma om arrendet 
är skäligt.  

3kk. September 
2012 

Tjman Tjänsteskrivelse från FAK; sammanfattning av 
projektet nytt ridhus och stall. Ombyggnad av 
befintligt stall har ägt rum; bl a sanering av 
vindsbalkar och bjälklag. Tyvärr ville inte 
verksamheten ta en hyreshöjning av arrendet för en 
till- och ombyggnad av stallet som är en 
hyresgästanpassning, detta har inte gjorts. 
 Kostnad för nytt ridhus och stall: 8,528 mkr 
Ombyggnad av befintligt stall: 4,126 mkr 

X 

3ll. Oktober 
2012 

Tjman Mark- och exploateringsenheten har på uppdrag av 
fastighetsdirektören blivit ombedd att titta på ett 
eventuellt friköpspris för stall/gårdsdel.  

 

 

Ridanläggning Compass vid Drevinge 
 Tidpunkt Aktör Beslut/händelse Avstannat 
4a. Februari 

2005 
FSN Beslutar att notera information om att Stall Compass 

sökt stöd för att bygga stall och ridhus, och 
hänskjuter ekonomiskt beslut till KS.  

 

4b. 2005 Tjman Avslag från stadsledningskontoret pga att 
kommunen enligt lag inte kan stödja enskilda 
näringsidkare. Beslut finns ej dokumenterat.  

 

4c. November 
2010 
Mål och 
budget 2011 

KF KF ger KS i uppdrag att i samråd med FRN förvärva 
ridanläggningen i Drevinge. FRN i uppdrag att 
överenskomma om arrende av mark i upp till 25 år.  

 

4d. December 
2010 

FRN FRN uppdrar till direktör att teckna avsiktsförklaring 
med Compass Horses AB ang förvärv av 
ridanläggning, samt att därefter överlämna förvärv 
och markarrende till FAK för fortsatt beredning till KS 
för slutligt ställningstagande.  

 

4e. April 2011 FRN Avsiktsförklaring tecknas mellan markägaren, 
kommunen och entreprenören. Markägaren köper 
ridanläggningen och erbjuder  kommunen att hyra 
den, som i sin tur hyr ut till Compass.  

 

4f. Maj 2011 FRN FRN informeras om avsiktsförklaringen.  
4g. Augusti 2011 KSAU KSAU informeras om avsiktsförklaringen.   
4h.  Oktober 

2011 
Tjman Hyresavtalet verkställs av bygg och 

förvaltning/lokalförsörjningsenheten. Tecknas på 5 
år from 120101 med förlängning på 2 år om avtalet 
ej sägs upp 9 månader innan utgång. Bashyran är 1,2 
mkr. Motsvarande uthyrningskontrakt tecknades i 
avtal med Compass Horses AB.  

 

4i. Maj 2012 Tjman Compass ansökte om anstånd med hyresbetalning. 
Informerade kommunen under våren att de behövde 
finansiellt stöd. I väntan på politisk beredning av 
ansökan beviljades anstånd för kvartal 2 och 3; 600 
tkr.  

 



4j.  September 
2012 

FRN Avslag ansökan pga att kostnaden inte ryms inom 
budget. Det skulle innebära en ökad kostnad för 
2012 med 1 149 000 kr.  

 

4k.  April 2012 FRN Förslag om ny hyresnivå presenterades i FRN, bla 
jämförelse mellan ridskolan i Velamsund och 
Drevinge. Tjskr: Hyressättningen för företaget 
Compass Horses AB… betraktas inte som ett stöd till 
en enskild näringsidkare, utan ses som en reglering 
av en hyresnivå utifrån den som bedömdes att vara 
rimligt då hyresnivån beslutades. Drevinge hade 
redan kontaktat en konkursjurist. Föräldrar i 
ridskolan bildade en ny förening med avsikt att driva 
verksamheten.  

 

4l.  Juni 2012 FRN Beslut att återremittera ärendet. Förslag till beslut 
var att godkänna hyresavtalet som lokalenheten 
tecknat med Compass sportryttarklubb. Ärendet har 
inte fortsatt till KS.  

X 

4m. Hösten 2013 FRN/Tj
man 

Beslut om totala kostnader för anläggningar. I detta 
ingår enligt direktören kostnad för hyra av denna 
anläggning. Separat beslut finns inte.  

 

 
Ny ridskola vid Källtorp 

 Tidpunkt Aktör Beslut/händelse Avstannat 
5a.  2007; mål 

och budget 
KF Ridhusanläggning i Erstavik/Älta viktig. 25 mkr 

beviljat till nytt ridhus.  
 

5b. November 
2007 

FRN Antar förslag Källtorp från ny kartläggning.   

5c. April 2008 FRN Tillstyrker arrendeavtal med Erstavik för Källtorp. 
250 tkr årligen för att bedriva ridskola. 

 

5d. Juni 2008 KS KS beslutar enligt ovan.  
5e.  Juni 2008 KF KF beslutar enligt ovan med tillägg från markägaren 

om 200 tkr om avtalet sägs upp inom 2 år, om 
byggnation ej kommit igång 

 

5f. Juli 2008 Tjman Arkitektjobb för skiss beställs av direktör.  
5g. 2009; mål 

och budget 
KF FRN får i uppdrag att utveckla ridverksamheten, 

verka för större ridskoleutbud. Särskild ridskolepeng.  
 

5h. Februari 
2010 

FRN Direktör får i uppdrag att utreda driftsform för 
Källtorp. 

 

5i. April 2010 FRN Info om tre juridiska alternativ presenteras.  
5j.  December 

2010 
FRN Beslutar sig för alternativ 2; äga och hyra ut – hitta 

entreprenör.  
X 

5l. Augusti 2012 KS Framflyttad till 2016.  X 
5k.  September 

2012 
FRN Rapporteras att en begäran om planbesked har 

lämnats till MSN.  
X 

 

 

Förklaring av förkortningar 
KF: kommunfullmäktige 



KS: kommunstyrelsen 
KSAU: kommunstyrelsens arbetsutskott 
FRN: fritidsnämnden 
FSN: föreningsstödsnämnden 
VES: velamsundstyrelsen 
MSN: miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
NRN: naturreservatsnämnden 
FAK: fastighetskontoret 
Omrn: områdesnämnd 
Länssty: Länsstyrelsen 
Tjman: tjänsteman 
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