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Kommunstyrelsen 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9211, detaljplan 
för del av fastigheten Sicklaön 83:32  och 9212, 
Uddvägens upprustning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9211 Detaljplan för 
del av Sicklaön 83:32  och 9212 Uddvägens upprustning. Informationen i ärendet lämnas 
för kännedom till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Nettoinvestering om 1 miljoner kronor för gata ska aktiveras hos tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning 
Området för projekten är beläget i utkanten av Nacka och angränsar till Hammarby Sjöstad 
i Stockholms kommun. Västerut avgränsas området av Sicklavägen (före detta Hammarby 
fabriksväg) och i norr av Uddvägen samt i söder av Nackarondellen. Syftet med projekten 
var att detaljplanelägga 15000 kvm yta BTA för verksamheter med bland annat kontorshus 
(Kinnarps) och kontorshus för Akzo Nobel (kallas nu Sickla front) och bygga allmänna 
anläggning samt rusta upp Uddvägen. Detaljplanen DP 390 blev antagen 2006-05-29 och 
vann laga kraft 2006-12-15. Utbyggnaden pågick mellan 2007 och hösten 2013. 
Projektet resulterade i Kinnarps kontors, kontorshuset Sickla front, en ny gång- och 
cykelväg och en gata (Fannys väg) fram till Kinnarps kontorshus samt upprustning av 
Uddvägen. Projekten tillsammans resulterade i netto på + 0,7 miljoner kronor. 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekten 9211 Detaljplan för del av Sicklaön 83:32 och 9212 Uddvägens 
upprustning är nu klara att avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2. 
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Aktiveringar och avskrivningar 
Nettoinvestering om 1 miljoner kronor för gata belastar tekniska nämnden genom 
avskrivningar enligt nedan. 
 

• Avskrivningstid för gata/vägkropp 80% 80 år   
• Avskrivningstid för gata/ytskikt 18% 25 år  
• Avskrivningstid för gata/belysning 2% 25 år 

 
Avskrivningarna börjar löpa år 2014. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Björn Bandmann 
Mark- och exploateringschef  Projektledare 
Mark- och exploateringsenheten  Mark- och exploateringsenheten 
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