
Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Nacka kommun

Projektet består av två etapper därav etapp 1 omfattar en ny förbindelse mellan Kvarnholmen och 
centrala Nacka och etapp 2 omfattar anslutning av förbindelsen till Värmdöleden. Etapp 1 avser att knyta 
ihop idag skilda stadsdelar och skapa en bättre infrastruktur för kollektivtrafik, biltrafik samt gång- och 
cykeltrafik. Fastighetsägaren på Kvarnholmen (Kvarnholmen Utveckling AB) har via avtal förbundit sig att 
stå för delar av kostnaden i relation till mängden byggrätter fastighetsägaren får i planläggningen av 
Kvarnholmen. Förutsatt att utbyggnaden sker enligt programmet för Kvarnholmen kommer KUAB's 
bidrag uppgå till cirka 165 MSEK, cirka 47% av beräknad totalkostnad på  353 MSEK.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2017-12-29
Driftöverlämning 2016-06-30
Beslut utbyggnadsPM 2010-06-20

2010-06-19
Detaljplan antagen 2010-06-18

Beslut startPM
2007-12-31
2007-02-01

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
InfrastrukturinvesteringProjekttyp

Lägesrapport 2016-01-16

9242921400 Kvarnholmsförbindelsen [9214]

Projektet lyfter ur installationer och säkerhetssystem 
från Implenias entreprenad och utför det i en 
sidoentreprenad med en annan leverantör. 
Installationsarbetena påbörjas 1 februari 2016. 
Invigning av Kvarnholmsförbindelsen etapp 1 planeras 
till 6 juni 2016.

De redovisade orsakerna medför att nettobudgeten 
påverkas med -35,1  mkr gentemot tidigare beslutad 
nettobudget.

Status
Anslutningen av Svindersviksbron till 
Kvarnholmsvägen på Kvarnholmen (KUAB 
ansvarar för anläggande av denna vägdel) är 
försenad då den marken måste saneras. KUAB 
planerar dock att öppna ett körfält till slutet av 
april 2016. 

Upphandling av installationer och 
säkerhetssystem har dragit ut på tiden pga 
bristande handlingar samt svårighet att 
specificera gränssnitt mot Trafik Stockholm. 
Tillsammans med entreprenörens förseningar 
innebär att öppnande av Kvarnholmsförbindelsen 
etapp 1 planeras till 6 juni 2016.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Projektredovisning



 Ovanstående har presenterats till KSSU den 8 december 2015 genom en lägesrapport för kvartal 2 och 
3, 2015.
Implenias entreprenad i tunneln beräknas vara klar i slutet av januari 2016 då installationsarbetena 
påbörjas som beräknas vara klart i slutet av april 2016. 
Arbetet med ytbeläggning i tunneln och på bron pågår. 
Arbetet att anlägga gång- och cykelbron fortsätter och beräknas vara klar i slutet av maj 2016.
 Kvarnholmsförbindelsen beräknas öppnas för trafik preliminärt den 6 juni 2016.
Enligt nu gällande prognos ligger projektet nära budget och med hänsyn till prognosen för Kvarnholmens 
detaljplaner är kommunens nettouppgift lägre än beräknat.

Lägesbeskrivning

Utgifter:
Totala kostnadsökningen för de två etapperna är -
69,5 mkr gentemot tidigare beslutad 
kostnadsbudget där av:
A) -45,4 mkr indexuppräkning från år 2010 till 
2015 för etapp 1.
B) -10 mkr indexuppräkning för etapp 2 från år 
2009 till 2015. 
C) Ökade kostnader inom entreprenaden som ej 
täcks av indexuppräkning är på -14,1 mkr.

Mot ovanstående bakgrund redovisas en ny 
budget med en indexuppräkning av 3 % från 
2009/2010 till december 2015.
1.Den gällande budgeten för 
Kvarnholmsförbindelsen etapp 1 (-310 mkr) och 
etapp 2 (-43 mkr) är angivna i prisnivå september 
2010 respektive september 2009 och uppgår till 
totalt -353 mkr. 
2.För Kvarnholmsförbindelsen etapp 2 gäller 
genomförandeavtalet mellan kommunen och 
Trafikverket. Trafikverket har i länsplan 2014-
2015 indexuppräknat kostnaderna med 3 % per 
år. Detta innebär att kostnaden för kommunens 
del ökar från -43 mkr till -53 mkr, d.v.s med -10 
mkr.
3.För Kvarnholmsförbindelsen etapp 1 används 
samma indextal om 3 % som för etapp 2. 
Uppräkningen blir således -45,4 mkr och täcker 
huvuddelen av kostnadsutökningar i projektet.
4.Ökade kostnader inom entreprenaden på -14,1 
mkr omfattar åtgärder p.g.a. fel i handlingar och 
en ny genomarbetad gestaltning samt utökning av 
projektets omfattning (bl.a. anslutning till Trafik 
Stockholm, gångbanor, gabionmur och reparation 
av vägport).

Inkomster:
Enligt nu gällande prognos kommer KUAB.s 
bidrag till Kvarnholmsförbindelsen att öka med ca 
34,4 mnkr då ytterligare 400 lgh på Kvarnholmen 
planeras.

Produkt Den totala projektbudgeten omfattar 
Kvarnholmsförbindelsen etapp 1 (pågående 
utbyggnad) och etapp 2 (trafikplats Kvarnholmen) 
där byggstart beräknas ske hösten 2016. 
Byggtiden för etapp 2 beräknas bli ca ett år. 

Delar av etapp 2 utgör anläggningar som ska tillfalla 
Trafikverket och kommer därför att lyftas ur det 
aktuella projektet i kommande tertialredovisning.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter
1500 
bostadslägenhete
r
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Nacka kommun

Stadsbyggnadsprojektet syftar till att ta fram ett planprogram för området mellan Henriksdals trafikplats 
och Finnboda park. Programmets viktigaste mål är att möjliggöra ”en tät och mer blandad stad” på Västra 
Sicklaön enligt översiktsplanens strategi. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2016-12-31
Driftöverlämning 2016-12-31
Beslut utbyggnadsPM 2016-12-31

2016-12-31
Detaljplan antagen 2016-12-31

Beslut startPM
2016-12-31
2012-10-22

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Byggherreprojekt (fd Byggherremedverkan)Projekttyp

Lägesrapport 2016-01-18

99921900 Planprogram Henriksdal [9219]

Framtagande av utvecklad bebyggelseskiss och 3D-
modell. Komplettering av trafikutredning, 
dagvattenutredning och miljöredovisning. Uppdatering 
av programförslag. Framtagande av mer 
kommunikationsmaterial inför programsamråd t ex 
"Nacka snackar filmer". Ändrad tidplan.

Detta påverkar nettobudgeten med - 1753 mkr 
gentemot tidigare beslutad budget. 

Status
Tilläggsdirektiv för en ökad exploatering på 
Henriksdalsberget innebär mer utredningsarbete 
och framtagande av nytt material samt utökade 
kommunikationsinsatser. 

Syfte med projektet är att ta fram ett nytt planprogram för området mellan Henriksdals trafikplats och 
Finnboda park. En ny bebyggelsestruktur ska skapas med fler bostäder och service enligt 
översiktplanens strategi "Tät och blandad stad" på Västra Sicklaön. Start-PM godkändes av KS 2012-10-
22. Medborgardialog genomfördes 2013-12-10 tom 2014-01-26 med Nacka kommuns nya 3D-modell. 
Bebyggelseskiss i 3D, konstprogram, naturvärdesinventering, antikvarisk förundersökning, riskutredning 
och dagvattenutredning har tagits fram. Beslut om programsamråd beräknas ske under våren 2016. 
Antagande av planprogram planeras under hösten 2016.

Lägesbeskrivning

Tilläggsdirektiv för en ökad exploatering på 
Henriksdalsberget innebär mer utredningsarbete 
och framtagande av nytt material samt utökade 
kommunikationsinsatser. 

Ökad samordning inom Nacka stad innebär fler 
samordningsmöten och informationsmöten.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter
610
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att möjliggöra för 500-800 nya bostäder samt nya verksamheter inom Nacka stad. 
Tilldelning av kommunal mark för bostäder och verksamheter sker genom markanvisningstävling

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2024-04-01
Driftöverlämning 2022-02-01
Beslut utbyggnadsPM 2018-06-30

2018-06-30
Detaljplan antagen 2017-12-01

Beslut startPM
2015-09-01
2015-01-20

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Kommunal mark (fd Markanvisning)Projekttyp

Lägesrapport 2016-02-12

99923700 Nya gatan, Centrala Nacka 1b [9237]

Projektet begär sin första budget

Projektnetto:
Projektet ger ett positivt netto om ca: 315 mkr

Status

Arbete med detaljplan och gestaltningsprogram har påbörjats. 
Under våren kommer förprojektering av allmän platsmark att levereras. 
Ett arbete om partnering (samverkansentreprenad) inom centrala Nacka har initierats, i vilken Nya gatan 
ingår.

Lägesbeskrivning

Kostnader:
Detaljplan, interna resurser och 
leverantörsfakturor: 8,8 mkr, Utbyggnad och 
rättsligt genomförande: 101 mkr.

Inkomst/Intäkter:
Planavtal: 8,8 mkr, Exploateringsbidrag gata: 67,1 
mkr,   Exploateringsbidrag park: 10,75 mkr 
VA-taxa: 22 mkr, Markförsäljning: 315,8 mkr

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter
250-350
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet utgör 1-3 detaljplaner som möjliggöra byggrätter för mellan 250 och 350 nya bostäder, samt 
ytterligare funktioner såsom handel, kontor, hotell och förskola. Målet är att skapa en tät stadsmiljö med 
attraktiva allmänna platser och kvartersbebyggelse kring kollektivtrafiknoden Järla Station. som innefattar 
tunnelbana, saltsjöbana, buss och cykel. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2022-04-01
Driftöverlämning 2019-12-02
Beslut utbyggnadsPM 2017-12-01

2017-11-01
Detaljplan antagen 2017-09-01

Beslut startPM
2015-09-01
2015-07-01

Startbeslut genomförande

Pågående fas
Kommunal mark (fd Markanvisning)Projekttyp

Lägesrapport 2016-02-18

99924400 Järla Stationsområde [9244]

Projektet begär sin första budget

Projektnetto:
Projektet ger ett positivt netto om ca: 30,5 mkr 

Status
Start-PM antaget i KSSU den 2015-11-03

Planarbetet fortgår med byggherrarna. 
Under våren kommer förslag till samråd att tas fram tillsammans med Alm Equity AB och PEAB bostad 
AB.
Byggherre Fastighets AB Larus avvaktar detaljplanering tillsvidare beroende av egen utredning kring 
överdäckning av stationsområdet vid Järla station. Byggherren skall uppvisa förutsättningar till 
överdäckning under april månad 2016. 
Ett intensivt arbetet pågår även med FUT om tunnelbanans nya läge och dess anläggningar. 
Under 2016 kommer ramavtal att tecknas med byggherrarna för att klargöra exploateringsbidrag och 
markförsäljningar.  

Lägesbeskrivning

Kostnader:
Detaljplan, interna resurser och 
leverantörsfakturor: 7,1 mkr, Utbyggnad + rättsligt 
genomförande: 
119,6 mkr.

Inkomst/Intäkter:
Planavtal: 7,1 mkr, Exploateringsbidrag gata: 49 
mkr,   Exploateringsbidrag park: 3 mkr 
VA-taxa: 13 mkr, Markförsäljning: 85 mkr

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Verksamhetsområde för i första hand bilhandel. Området  består av berg och hällmark. Omfattande 
sprängningsarbeten kommer att behövas. En ny cirkulationsplats behöver byggas på Ormingeleden. 
Olofsson bil är ansvarig för utbyggnaden.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2020-10-02
Driftöverlämning 2019-10-02
Beslut utbyggnadsPM 2017-09-01

2017-06-01
Detaljplan antagen 2017-06-01

Beslut startPM
2014-11-20
2013-08-01

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Kommunal mark (fd Markanvisning)Projekttyp

Lägesrapport 2015-12-22

99942900 Verksamhetsområde Orminge trafikplats [9429]

Ingen förändring avseende tidplan.
Projektet begär budget för första gången.

Status
Ingen förändring avseende tidplan.

Detaljplaneavtal är upprättat mellan Nacka kommun och Olofsson Bil AB. Detaljplanearbete pågår. Det 
finns en antal utredningar gjorda, exempelvis förstudie av rondell, väg och markplanering.

Lägesbeskrivning

Kommunens kostnad för att ta fram detaljplanen 
(cirka 4,1 miljoner kronor) ska betalas av 
exploatören. Exploatören bygger delvis ut och 
finansierar rondell och gata (12 miljoner kronor). 
Kommunen säljer marken för 10 miljoner kronor. 
Kommunen bekostar bullerplank samt planeringar 
för cirka 10 miljoner kronor. Utbyggnad av vatten 
och avlopp ger ett överskott på cirka 4 miljoner 
kronor.

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring avseende produkt. Ingen förändring avseende produkt.

Projektredovisning


