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Projektnamn Område Projektfas Innehåll Projektledare Kommentar 
Översiktsplaner och 
program 

     

Gröna dalen, Fisksätra 
[9543] 

Fisksätra - 
Saltsjöbaden 

Startfas Bostäder, 
friluftsaktiviteter mm 

Lena Nordenlöw  

Planprogram Henriksdal 
[9219] 

V Sicklaön, 
Henriksdal 

Samråd 
 

Bostäder, 
Verksamheter 

Terese Karlqvist  

Program för 
Planiaområdet [9223] 

Sickla Antagande 
 

Handel, kontor, 
bostäder 

Petra Carlenarson  

Saltsjöbadens centrum 
program [9541] 

Saltsjöbaden Startfas 
 

Verksamhet, 
bostäder, infrastr. 

Lena Nordenlöw  

Samordningsprojekt och 
övergripande projekt 

     

Fastighetsutveckling 
Saltsjöbanan [9534] 

Sicklaön Ej startad Bostäder  Utredning finns, inväntar 
SL, kan bli flera projekt 

Kraftledning Norra Boo 
samordning [9424]  

N Boo  Infrastruktur, ned-
läggning av ledning 

Jan Eriksson Samordningsprojekt för 
kraftledningen 

Nacka Strand samordning 
[9232] 

V Sicklaön  
 

Bostäder mm Anders Lind Samordning mellan 
ingående proj i Nacka Str. 

Norra Boo samordning 
[9417] 

Norra Boo  Förnyelseplanering Fredrik Bengtsson Samordningsprojekt 



Norra Sickla gemensamma 
anläggningar [9196] 

NV Sicklaön  Infrastruktur Sara Lindholm Samordningsprojekt 

Ny Skurubro [9410] 
 

Sicklaön- Saltsjö 
Boo 

Byggnation 2018-
2021  

Infrastruktur Yussuf Hassen Trafikverket huvudman 

Samordning Centrala 
Nacka [9258] 

Centrala Nacka  Markanvisning Anna Ahlberg  

Samordning Henrikdal 
[9236] 

V Sicklaön Startfas 
 

Samordningsprojekt Helena Fältén Övergripande samordn., 
tid och ekonomi 

Samordning Nacka Stad 
[9230] 

V Sicklaön  Samordningsprojekt Sven Andersson Övergripande 
utredningar, samordning  

Samordning Orminge C 
[9438] 

Orminge Startfas Samordningsprojekt Jan Eriksson  

Samordning renovering 
Saltsjöbanan [9554] 

Sicklaön – 
Saltsjöbaden 

 Samordningsprojekt Emil Hagman Samordnar kommunens 
insatser 

Samordning Sickla – Plania 
[9243] 

Sickla Startfas 
 

Samordningsprojekt Petra Carlenarson  

SÖ Boo Samordning 
[9419] 

SÖ Boo  Förnyelseplanering Karin Stadig Samordningsprojekt 

Södra Sickla gemensamma 
anläggningar [9195] 

SV Sicklaön  Infrastruktur Petra Carlenarson Samordningsprojekt 

Tunnelbana till Nacka 
[9222] 

Sicklaön  Infrastruktur Frida Foley SL huvudman 

Markanvisningsprojekt 
Planfas 

     



Bergs gård [9238] 
 

C Sicklaön Startfas 
 

Bostäder  
 

Erik Wiktorsson 
 

Markanvisningsprojekt  

Centrala Nacka 5, 
Birkavägen 

V Sicklaön Startfas Bostäder, 
markanvisning 

Matilda Sahl Ingår i program C Nacka 
 

Delplan 1, Älta C, etapp A 
och B 

 Startfas Bostäder, 
Markanvisning 

Matilda Sahl Ingår i program Älta 

Centrala Nacka 2c 
(Kristallen) [9263] 

C Sicklaön Startfas Bostäder, förskola Karl Hallgren Markanvisningsprojekt 

Dalkarlsängen [9421] 
 

SÖ Boo Startfas 
 

Trafikplats, skola, 
verksamhetsomr. 

Anna Dolk Program antaget 

Metrevsgatan, Fisksätra 
[9552] 

Fisksätra Startfas Bostäder 
Markanvisning 

Nabiha Shahzad Del av programområdet 
Fisksätra 

Hamnuddsvägen, Fisksätra 
[9545] 

Fisksätra Startfas 
 

Bostäder/verksamhet Philip Paluchiewicz Del av programområdet 
Fisksätra 

Järla stationsområde [9244] V Sicklaön Startfas 
 

Bostäder, t-
baneuppgång mm  

Karl Hallgren Ingår i program C Nacka, 
Markanvisning ingår  

Nya Gatan, Centrala 
Nacka 1a [9237] 

C Sicklaön Startfas 
 

Bostäder  
 

Karl Hallgren Markanvisningsprojekt  

Orminge 1A Nybacka 
[9435] 

Orminge C Startfas Bostäder 
Markanvisning 

Johan Buhre Ingår i program Orminge, 
 

Orminge 1B Sarvträsk 
[9436] 

Orminge C Startfas Bostäder 
Markanvisning 

Johan Buhre Ingår i program Orminge 

Skönviksvägen 
(Brandstationen) [9257]  

 Startfas  Petter Haraldsson  



Studentbostäder 
Alphyddan [9228] 

V Sicklaön Antagande Markanvisning, 
studentbostäder 

Gunilla Stålfelt  

Sydvästra Plania [9242] Sickla Samråd 
 

Bostäder, skola mm  Peter Skogberg Del av Plania  
Markanvisning 

Verksamhetsomr Orminge 
trafikplats [9429]  

Saltsjö-Boo Samråd 
 

Verksamhetsområde  Jonas Nylander Kommunal mark 

Byggherreprojekt m m 
Planeringsfas 

     

Allmänna anläggningar 
Danviksstrand [9225] 

V Sicklaön Startfas Huvudmannaskap Erik Wiktorsson Övertagande av allmänna 
anläggningar 

Allmänna anläggningar 
Finnboda [9226] 

V Sicklaön Ej startad Huvudmannaskap Erik Wiktorsson Övertagande av allmänna 
anläggningar 

Allmänna anläggningar 
Saltsjöqvarn [9224] 

V Sicklaön Startfas Huvudmannaskap Erik Wiktorsson Övertagande av allmänna 
anläggningar 

Byggmax Älta [9629] 
 

Älta Avvaktar Verksamheter Nils-Olof Persson  

Centrala Nacka 2, Forum 
[9255] 

V Sicklaön Startfas Bostäder Ulrica Andersson Ingår i program C Nacka 
 

Centrala Nacka 7, 
Ryssbergen [9256] 

V Sicklaön Samråd Bostäder, 
verksamheter 

Petter Haraldsson Ingår i program C Nacka, 
 

Danvikshem II [9107] 
 

V Sicklaön Överklagad Bostäder, 150 lgh Christina Gerremo  

Ektorps centrum [9103] 
 

Ö Sicklaön  Granskning Bostäder, 225 lgh, 
förskola 

Anders Lind Planen omarbetas 



Elverkshuset, Centrala 
Nacka 3b [9237]  

V Sicklaön Startfas Bostäder, delvis 
markanvisning 

Karl Hallgren Ingår i program C Nacka 
 

Enspännarvägen - 
Jarlaberg [9247] 

Jarlaberg Samråd 
 

Bostäder Björn Bandmann JM 

Erstavik 25:38, 
Morningside Marina [9535] 

Fisksätra Granskning Bostäder, 30 lgh Karin Stadig  

Fasanvägen Saltängen 
[9250] 

Ektorp Samråd 
 

Bostäder Gunilla Stålfelt  

Fingerörtsvägen Ekudden 
[9249] 

C Nacka Samråd 
 

Bostäder Gunilla Stålfelt Vasakronan 

Fisksätra Marina [9536] 
 

Fisksätra Överklagad Museum, restaurang 
mm 

Thomas Magnusson Del av programmet för 
Fisksätra 

Furuvägen [9252] 
 

Finntorp Samråd Bostäder Gunilla Stålfelt Diligentia 

Gemensamma anl med 
Stockholm [9234] 

V Sicklaön Startfas Infrastruktur, 
samordning 

 Samordning med 
Stockholm 

Gillevägen-Atlasvägen 
[9246] 

Sickla Samråd 
 

Bostäder Björn Bandmann Alab och kommunens 
mark 

Gillevägen-Planiavägen 
[9248] 

Sickla Samråd 
 

Bostäder Gunilla Stålfelt Onzo 

Jarlabergsvägen 4 [9251] Jarlaberg Samråd 
 

Bostäder Gunilla Stålfelt Vasaparken Fastighets 
AB 

Klinten Uddvägen 11 
[9235] 

V Sicklaön Samråd Kontor, handel, 
bostäder 

Caroline Cederholm Klinten 



Kvarnholmen, [9151] 
 

Kvarnholmen Planering och 
utbyggnad 

Bostäder, ca 3000 
verksamheter, skola 

Ulrica Andersson Stort projekt. Planering 
och utbyggnad i etapper 

Nacka strand, norra 
branten [9233] 

Nacka Strand Överklagad 
 

Bostäder, ca 550 Anders Lind Två detaljplaner, varav en 
vunnit laga kraft 

Nobelberget Sicklaön 
83:33 [9216] 

V Sicklaön Samråd 
 

Bostäder, 500 lgh, 
kontor, förskola 

Caroline Cederholm Ny byggherre, omtag  

Norra centrum, Fisksätra 
[9544] 

Fisksätra Samråd 
 

Bostäder 
 

Charlotte Blomnell Del av programområdet 
Fisksätra 

Norra Nacka Strand – dp 3 
etapp 1 [9240] 

Nacka Strand Granskning 
 

Bostäder Anders Lind  

Orminge 1C Knutpunkten 
och Hantverkshuset [9437] 

Orminge C Startfas Byggherremedverkan Johan Buhre Delvis markanvisning 

Plania 4, Alab triangeln 
[9260] 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

Fredrik Lidberg Inväntar antaget program 
Plania,  

Plania 5a, norr om 
Värmdövägen [9261] 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

Fredrik Lidberg Inväntar antaget program 
Plania 

Sicklaön 386:6 Skvaltan 
[9231] 

C Sicklaön Samråd 
 

Bostäder Helena Fältén Flera byggherrar 

Södra Nacka strand – dp 4, 
etapp 1 [9239] 

Nacka Strand Granskning 
 

Bostäder Anna Dolk  

Talluddsvägen [9433] 
 

Björknäs Samråd Bostäder Björn Bandmann Diligentia 

Trädgårdsvägen [9254] 
 

Eknäs Samråd Bostäder Gunilla Stålfelt Diligentia 



Upphöjning av 
Saltsjöbanan [9241] 

V Sicklaön Startfas 
 

Infrastruktur Fredrik Lidberg Del av Plania 

Västra Nacka strand – 
etapp 2, kajen [9259] 

V Sicklaön Startfas Bostäder, 
verksamheter 

Karin Stadig Ingår i program Nacka 
Strand, start 2015 

Östra Finnbodavägen 
[9253]  

Finnboda Samråd 
 

Bostäder Björn Bandmann  

Överdäckning 222 
bussterminal och [9245] 

V Sicklaön Startfas 
 

Infrastruktur Anna Ahlberg Samordnas med 
tunnelbana och bostäder 

Förnyelseområden 
Planeringsfas 

     

Boo Gårds skola – 
Galärvägen ]9431] 

SÖ Boo Samråd Förnyelseområde, 
skola, idrott 

Nabiha Shahzad Kommunalt 
huvudmannaskap 

Bågvägen-Åbroddsvägen 
[9371] 

Norra Boo Granskning Villor, 80 fastigheter Erik Wiktorsson Kommunalt 
huvudmannaskap 

Dalvägen 
Gustavsviksvägen [9420] 

SÖ Boo Granskning 
 

Villor, flerbost., 130-
180 nya bost. 

Anna Dolk Program antaget 
Kommunalt huvudm. 

Fågelstigen [9428] 
 

C Boo Samråd Förnyelseområde, 
villor 

Jonas Nylander Kommunalt 
huvudmannaskap 

Gustavsviks Gård – 
Mjölkudden [9430] 

Sö Boo Samråd  Förnyelseområde, 
villor och flerbost. 

Lena Hall Kommunalt huvud-
mannaskap,  

Område A, Eols Udde 
[9423] 

Norra Boo Startfas Förnyelseområde, 
Villor  

Philip Paluchiewicz  

Område C, Vikingshill 
[9415] 

Norra Boo Granskning Villor, 120 fastigheter Nabiha Shahzad Förenklande modellen, 
enskilt huvudmannaskap 



Område W, Lännersta 2 
[9319] 

Södra Boo Antagande Villor, 120 fastigheter Björn Bandmann Kommunal 
huvudmannaskap 

Solbrinken – Grundet 
[9434] 

Sö Boo Startfas Förnyelseområde, 
villor 

Philip Paluchiewicz Kommunalt huvud-
mannaskap 

Markanvisningsprojekt 
Genomförandefas 

     

Lännbohöjden [9531] 
 

Fisksätra Utbyggnad Bostäder, 80 lgh Björn Bandmann  

Studentbostäder Ektorp 
[9229] 

Ö Sicklaön, Ektorp Utbyggnad Markanvisning, 
studentbostäder 

Björn Bandmann Markanvisning 

Tollare 4, Tollare Port 
[9309] 

SV Boo Utbyggnad 
 

Bostäder, 60 lgh Peter Skogberg Delvis gruppbostäder 

Verksamhetsområde 
Semestervägen [9382] 

C Boo Utbyggnad 
 

Verksamhetsområde Peter Skogberg Kommunal mark, 
försäljning 

Ältadalens 
verksamhetsområde [9624] 

Älta Utbyggnad 
 

Verksamheter, 
kommunal mark 

Kristina Källqvist Slutbesiktning gjord. 
Försäljning pågår 

Byggherreprojekt mm 
Genomförandefas 

     

Boo Hembygdspark [9310] Orminge Projektering 
 

Hembygdsgård Nabiha Shahzad  

Boo kommunalhus [9321] Orminge Utbyggnad 
 

Bostäder Nils-Olof Persson Inväntar nedläggning av 
kraftledning 

Finnboda Varv [9171] 
 

NV Sicklaön Utbyggnad Bostäder, 860 lgh Erik Wiktorsson Ca 220 lgh återstår 



Graninge stiftsgård [9432] 
 

Kil Projektering Bostäder Helena Fältén  

Telegrafberget [9395] 
 

NV Boo Projektering Bostäder, 300 lgh Helena Fältén Delvis kommunal mark 
 

Tollareängen [9406] SV Boo Projektering Bostäder, förskola Nabiha Shahzad  
 

Kil 1:1, söder om 
Värmdövägen [9368] 

Insjön Utbyggnad Bostäder, 18 lgh Jonas Nylander  

Kontor Uddvägen,Sicklaön 
346:1, [9218] 

V Sickla Utbyggnad 
 

Kontor, handel Caroline Cederholm Atrium Ljungberg. Sam-
ordning med Uddvägen 

Kvarnholmsförbindelsen 
[9214] 

Kvarnholmen – 
Sicklaön 

Utbyggnad Bro Yussuf Hassen Invigning 6 juni 2016 

Rösunda 5:12-16, 
Saltsjövägen [9539] 

Saltsjöbaden Utbyggnad 
 

Bostäder Fredrik Bengtsson Förhandling om 
exploateringsavtal 

Sickla köpkvarter och 
industriområde [9145] 

V Sicklaön Utbyggnad Infrastruktur Petra Carlenarson Övergripande projekt 
med delprojekt i Sickla 

Sicklaön 202:9, 
Ektorpsrondellen [9221] 

Ö Sicklaön, Ektorp Utbyggnad Bostäder Björn Bandmann Flerbostadshus, Sickla 
Förvaltning AB 

Södra Hedvigslund, Älta 
[9609] 

Älta Utbyggnad Bostäder, 430 lgh Helena Fältén 2/3 färdigt, delvis 
kommunal mark 

Tollare 2, Tollare Strand 
[9309] 

SV Boo Utbyggnad Bostäder, 510 lgh, 
kontor, handel 

Peter Skogberg  

Tollare 3, Tollarehöjden 
[9309] 

SV Boo Utbyggnad 
 

Bostäder, 180 lgh, 
äldreboende, 50 lgh 

Peter Skogberg  



Tvärbanan [9227] 
 

Sickla Utbyggnad Infrastruktur Caroline Cederholm SL huvudman 

Ältadalen [9612] 
 

Älta Utbyggnad Bostäder, 250 lgh Fredrik Bengtsson  

Förnyelseområden 
Genomförandefas 

     

Kummelnäsvägen [9402] 
 

Norra Boo Slutfas Genomfartsgata Jonas Nylander Kommunalt 
huvudmannaskap 

Norra Skuru [9104] 
 

NÖ Sicklaön Utbyggnad Bostäder, 85 bef., 40 
tillkommande 

Jonas Nylander Kommunen huvudman, 
delvis kommunal mark 

Område B, Riset-
Sångfågelvägen [9300] 

Norra Boo Projektering Villor, 125 fastigheter Fredrik Bengtsson Inväntar 
Vikingshillsvägen 

Område G, Sydöstra 
Kummelnäs [9302] 

Norra Boo Projektering 
 

Villor,  
132 fastigheter 

Fredrik Bengtsson Förenklande modellen, 
 

Område H, 
Munkkärrsvägen [9316] 

Östra Boo Utbyggnad Villor, 10 fastigheter Björn Bandmann Enskilt huvudmannaskap 

Område Y och Z, 
Kaptensvägen [9320] 

Södra Boo Utbyggnad Villor, 37 fastigh., +8 
avstyckningar 

Philip Paluchiewicz Kommunalt 
huvudmannaskap 

Rörsundsviken 1, 
Snödroppsvägen [9418] 

Norra Boo Projektering 
 

Villor, 23 fastigheter Nabiha Shahzad Enskilt huvudmannaskap 
Inväntar område C 

Rörsundsviken 2 [9416] 
 

Norra Boo Projektering 
 

Villor, 24 fastigheter Fredrik Bengtsson Enskilt huvudmannaskap, 
Inväntar område B 

Vikingshillsvägen [9409] 
 

Norra Boo Upphandling Villor, 35 fastigh., 
genomfartsgata 

Fredrik Bengtsson Kommunalt 
huvudmannaskap 



SV Lännersta-
Strandpromenaden [9397] 

S Boo Utbyggnad 
 

Strandpromenad Peter Skogberg  

Älgö [9528] 
 

Älgö Slutfas Villor, 540 fastigheter Eva Olsson Kommunalt 
huvudmannaskap 

Projekt inför avslut 
 

     

Saltsjöqvarn [9164] NV Sicklaön Slutfas 
 

Bostäder, 227 lgh, 
verksamheter 

Susanne Moberg Några detaljer återstår 

Orminge Centrum [9387] Orminge  Bostäder, 
Infrastruktur 

Petra Carlenarson  

Ljusskärsberget Del av 
Tattby 2:2 [9511] 

Saltsjöbaden Utbyggnad 
 

Bostäder, 20 lgh Erik Wiktorsson  

Del av Ältabergsvägen inkl 
handelsetablering [9628] 

Älta  Handel, gc-väg   

Älta centrum Stensö, 
programöversyn [9627] 

Älta  Bostäder, centrum, 
förskola, idrott 

Åsa Dahlgren  

Verksamhetsområde Kil 
1:1 [9425] 

Insjön/Kil  Verksamhetsområde Fredrik Bengtsson  

Båthall Neglinge 2:1 [9530] 
 

Saltsjöbaden Avbryts, avslutas 
 

Handel  Förgävesprojekt, ingår i 
programområde 

Lokomobilvägen 
hyresrätter [9217] 

Centrala Sicklaön, 
Nacka Strand 

Utbyggnad 
 

Bostäder, 120 lgh, 
hyresrätter 

Jonas Nylander  

Område D, Lövberga 
[9384] 

Norra Boo Slutfas 
 

Villor, 35 fastigheter Susanne Moberg Kommunalt 
huvudmannaskap 



Område S, Blåmesvägen 
[9398] 

Södra Boo Slutfas 
 

Villor, 44 fastigheter Susanne Moberg Kommunalt 
huvudmannaskap 

Barnhemsvägen [9183] Ö Sicklaön Slutfas 
 

Bostäder, 75 lgh Fredrik Bengtsson  

Ny påfartsramp vid 
Björknäs [9411] 

V Boo Slutfas 
 

Infrastruktur Yussuf Hassen  

Marinstaden [9184] 
 

V Sicklaön  Bostäder, 60 lgh Daniel Jakobsson Slutfasen 

Sofieberg [9208] 
 

V Sicklaön, 
Finntorp 

Slutfas Verksamheter Susanne Moberg Debitering återstår 

Stensövägen, Älta [9621]  
 

Älta  Bostäder, 190 lgh Christer Hallberg Klar att avsluta 
 

Lilla Björknäs 2 [9390] NV Boo  Villor, 143 bef och 11 
tillkommande 

Nils-Olof Persson Kan snart avslutas 

Saltsjöbadens station och 
Restaurantholmen [9527] 

Saltsjöbaden  Bostäder, 116 lgh David Arvidsson Slutfasen 

Svärdsö [9537] Svärdsö Antaget 
 

Naturreservat Daniel Jakobsson Kan avslutas 

Program Nacka Strand 
[9220] 

Centrala Nacka Antaget 
 

Bostäder/kontor Sofia Rudenschöld 
Thuresson 

 

Långvägen-
Skymningsvägen [9323]  

Västra Boo, Eknäs Slutfas 
 

Villor, 20 fastigheter Anna Jansson Kommunalt 
huvudmannaskap 

Tollare 1B, 
Mellanbergsvägen [9309] 

SV Boo  Bostäder, 43 lgh Peter Skogberg  



Tollare 1A, Tollare 
Träskväg [9309] 

SV Boo  Bostäder, 5 bef, 19 
tillkommande 

Peter Skogberg  

Älta centrum Stensö, 
Oxelvägen [9625] 

Älta  Bostäder, 130 lgh, 
hyresrätter 

Björn Bandmann Trappa återstår 

Forum Nacka [9192] Centrala Sicklaön  Bostäder 230 lgh, 
handel 

Anna Dolk  

Område E, 
Björnbergsområdet [9306] 

Norra Boo Slutfas 
 

Villor, 80 fastigheter  Kommunalt 
huvudmannaskap 

Område F, Solviksområdet 
[9301] 

Norra Boo Slutfas 
 

Villor, 167 fastigheter Björn Bandmann Enskilt huvudmannaskap 

Dalkarlsvägen Ripvägen 
[9374] 

SÖ Boo Slutfas 
 

Villor, 118 bef, 19 
tillkommande 

Ingrid Johansson Kommunalt 
huvudmannaskap 

Projekt på väntelista, 
vilande 

    Prioritering 

Björknäs Program Björknäs  Bostäder mm  Startar 2016 
 

Centrala Nacka 4b, Järla 
station, kommunens mark  

V Sickalön  Bostäder/kontor  Ingår i program C Nacka, 
Start 2024 

Centrala Nacka 8, söder 
om Nacka forum 

V Sicklaön  Bostäder, delvis 
markanvisning 

 Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 

Centrala Nacka 9, 
Lillängsvägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
markanvisning 

 Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 

Centrala Nacka 10, 
Idrottsplatsområdet 

V Sicklaön  Bostäder, idrott, 
markanvisning 

 Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 



Centrala Nacka 11, 
Värmdöv. vid brandstat. 

V Sicklaön  Bostäder, 
markanvisning 

 Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 

Centrala Nacka 12, östra 
Vikdalen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 

Centrala Nacka 13, södra 
Jarlaberg 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program C Nacka, 
Start 2017 

Centrala Nacka 17 a 
(Pefab) 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program C Nacka, 
Start 2018 

Centrala Nacka 17 b, Östra 
Vikdalen 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program C Nacka, 
Start 2023 

Centrala Nacka 18, Södra 
Jarlaberg (Bilia) 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program C Nacka, 
Start 2021 

Östra Nacka strand – 
etapp 3 Jakobsdalsvägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Nacka 
Strand, Start 2016 

Entré Nacka strand– etapp 
3 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Nacka 
Strand, Start 2016 

Plania 5b, norr om 
Värmdövägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Plania,  
Start 2016 

Plania 5c, norr om 
Värmdövägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Plania,  
Start 2016 

Plania 6, område C, östra V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Plania,  
Start 2017 

Henriksdal 1a, 
Kvarnholmsvägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program 
Henriksdal, Start 2016 



Henriksdal 1b, 
Kvarnholmsvägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program 
Henriksdal, Start 2016 

Henriksdal 1c, 
Kvarnholmsvägen 

V Sicklaön  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program 
Henriksdal, Start 2016 

Henriksdal 2, Platån V Sicklaön  Bostäder   Ingår i program 
Henriksdal, Start 2015 

Henriksdal 3, 
Henriksdalsbacken 

V Sickalön  Bostäder  Ingår i program 
Henriksdal, Start 2016 

Henriksdal 4, Vilan V Sicklaön  Bostäder- Skola  Ingår i program 
Henriksdal, Start 2024 

Henriksdal 5 
 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program 
Henriksdal, Start 2023 

Henriksdal 6 
 

V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program 
Henriksdal, Start 2025 

Henriksdal 7 V Sicklaön  Bostäder  Ingår i program 
Henriksdal, Start 2023 

Kvarnholmsvägen, öster 
Finnboda 

V Sicklaön  Bostäder  Start 2017 

Vårgärdssjön [9542] 
 

Saltsjöbaden - Huvudmannaskap -  

Orminge 1 D 
Kanholmsvägen 

Orminge C  Bostäder  Ingår i program Orminge 

Orminge 2 A 
Ormingetorget 

Orminge C  Bostäder, 
verksamheter 

 Ingår i program Orminge 



Orminge 2 B Ormingehus 
 

Orminge C  Bostäder  Ingår i program Orminge 

Orminge 2 C Rikshem 
 

Orminge C  Bostäder  Ingår i program Orminge 

Orminge 3 A Utövägen 
 

Orminge C  Bostäder  Ingår i program Orminge 

Dubbelspår Tattby Saltsjöbaden - Infrastruktur - Del av renoveringen av 
Saltsjöbanan 

Norra Utskogsvägen Skuru - Markanvisning 
bostäder 

-  Kommunal mark 

Duvnäs utskog, förrådet Skuru - Markanvisning 
bostäder 

-  Kommunal mark 

Ekallén- Mellanvägen och 
Moravägen- Tunvägen 

Sö Boo - Förnyelseområde, 
villor 

- Kommunalt huvud-
mannaskap,  

Finntorp allmänna 
anläggningar [9203] 

V Sicklaön, 
Finntorp 

- Bostäder, 
verksamheter 

-  

Österleden Ringlederna 
[9130] 

V Sicklaön - Infrastruktur - Inväntar Trafikverket och 
finansiering,  

Erstavik 25:1 Ridskola Erstavik 
 

- Ridskola -  

Studentbostäder Björknäs 
[9427] 

Björknäs - Markanvisning, 
studentbostäder 

- Inväntar arbetsplan för 
Skurubron 

Sickla ny förbindelse 
[9135] 

V Sicklaön - Infrastruktur - Vilande  



Kummelberget 
Independent Studios 

N Boo - Verksamheter - Vilande 

Danviks Center [9197] V Sicklaön, 
Henriksdal 

- Verksamheter - Vilande, inväntar 
program Henriksdal 

Dp för Hasseludden 1:78 
[9343] 

N Boo 
 

- Verksamheter, 
bostäder 

-  

Baggensudden 2:1 o 2:9 
Bryggor 

Saltsjöbaden - Båtverksamhet -  

Erstavik 25:1 Båthall Fisksätra - Båtverksamhet -  
 

Sicklaön 172:1, Shurgard C Sicklaön, 
Skvaltan 

- Verksamheter - Berg Arkitektkontor AB 

Sicklaön 105:1 Finntorpsv. 
(MSN 2012/97-214) 

Finntorp  Bostäder   

Fisksätra entré [9553] Fisksätra - Infrastruktur - Del av programområdet 
Fisksätra 

Västra Fiskarhöjden, 
Fisksätra [9548] 

Fisksätra - Bostäder - Del av programområdet 
Fisksätra 

Saltsjöblick, Fisksätra 
[9547] 

Fisksätra - Bostäder - Del av programområdet 
Fisksätra 

Södra centrum, Fisksätra 
[9546] 

Fisksätra - Bostäder - Del av programområdet 
Fisksätra 

Björknäs 3 Ö Boo - Villor 
 

- Under kraftledningen. 
Gatukostnader 



Björknäs 1:1 och 1:277 Björknäs - Bostäder, 
verksamheter 

- Vilande 

Björknäs 1:871, 
Kvarnvägen 

Björknäs - Bostäder -  

Sicklaön 46:33 Bullar-
höjden (MSN 2013/9-214)  

Skuru - Bostäder   

Sicklaön 151:1 Vikdalsv. 
Forumv. (MSN13/121-214) 

C Sicklaön - Bostäder - Rodamco 

Baggensudden 2:3 och 
2:13 [9540] 

Saltsjöbaden Startfas 
 

Bostäder Erik Wiktorsson Mindre projekt. Väg till 
bef bost 

Bo 28:1, Boovägen 77 
(MSN 2013/138-214) 

Orminge  Bostäder 
 

  

Saltsjöbadens C 1 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   

Saltsjöbadens C 2 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   

Saltsjöbadens C 3 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   

Saltsjöbadens C 4 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   

Saltsjöbadens C 5 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   

Saltsjöbadens C 6 
 

Saltsjöbaden  Bostäder   



Älta C 2 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 3 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 4 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 5 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 6 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 7 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 8 
 

Älta  Bostäder   

Älta C 9 
 

Älta  Bostäder   

 


