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Medel för projektering av Sickla skola 
Investeringsbeslut 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 12 
miljoner kronor för projektering av Sickla skola, projekt nr 93103388. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan beviljar 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för projektering av 
Sickla skola. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 10.10 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 om inriktningsbeslut och svar på återremiss 
för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania i Sickla. I beslutet delades det kommande arbetet 
upp i ett skolprojekt och ett stadsbyggnadsprojekt.  
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i februari 2021 om 2 miljoner kronor 
avseende fördjupad förstudie och framtagande av program för Sickla skola. Arbetet pågår 
och beräknas vara klart i augusti 2021. 
 
För att den önskade tidplanen med byggstart under Q1 2022 ska kunna hållas föreslås 
kommunstyrelsen bevilja 12 miljoner kronor för projektering av Sickla skola, projekt 
93103388. 
 
Om medel inte beviljas riskerar flytten av bollplanen till skolområdet och byggstart av 
bostäder på KKV-tomten att försenas då de är beroende av att skolprojektet genomförs 
först. 
  

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 
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Ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2020 § 368 om inriktningsbeslut och svar på 
återremiss för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania i Sickla. I beslutet delades det 
kommande arbetet upp i ett skolprojekt och ett stadsbyggnadsprojekt.  
 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade den 23 februari 2021 § 31 om 2 
miljoner kronor från ramen avseende medel för projekt i tidigt skede för fortsatt utveckling 
av fastighetsprojektet Sickla skola, projekt nr 93103388 avseende fördjupad förstudie och 
framtagande av program. 
 
Pågående arbete 
Arbetet med den fördjupade förstudien pågår och bedöms vara klart i augusti 2021. 
Verksamheten arbetar med att upprätta en verksamhetsbeskrivning där stor hänsyn tas till 
optimering av lokaler med hänsyn till funktion, flexibilitet och kostnad. Fördjupade 
utredningar avseende tekniska system, markanvändning samt produktionsplanering med 
fokus på logistik och barnsäkerhet pågår parallellt. Arkitekt-, landskapsarkitekt- och 
produktionskompetens har anlitats som stöd i arbetet. 
 
Tidplan 
Skolprojektet, de nya bollplanerna och uppförande av de nya bostäderna är tidsmässigt och 
genomförandemässigt beroende av varandra. För att kunna hålla den planerade tidplanen 
med byggstart av skolprojektet vintern 2021/2022 behöver projektering påbörjas senast i 
augusti 2021. 
 
För skolan föreslås följande tider: 

 

 
 

 
Medel för projektering 
För att kunna hålla tidplanen föreslås att projektet beviljas 12 miljoner kronor för 
projektering. Då den fördjupade förstudien fortfarande pågår är förslaget en bedömning 
utifrån liknande projekt. Beroende på vad förstudien resulterar i kan budgeten komma att 
behöva justeras 
 
Tillkommande medel, miljoner kronor 

Mnkr Tidigare beslutad projektbudget

Projekt Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

93 103 388 0 2 2 0 12 12 0 14 14

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 

Beslut om investeringsmedel för projektering T1 2021 
Beslut om investeringsmedel för byggproduktion T2 2021 
Byggproduktion i etapper 2022-2024 
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Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor 

Mnkr

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter

93 103 388 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Totalt 

2021-2025=>2024 2025=>

ÅrsprgnosÅrsbudget

2021 2022 2023

 
 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor 
Detta beslut avser medel för projektering. Om projektet inte genomförs kommer 
förgäveskostnaden att belasta Välfärd skola. Om investeringsbeslut avseende genomförande 
fattas kommer kostnaden ingå som en del av den hyresgrundande investeringen. Beräkning 
av kapital- och driftkostnader sker i samband med detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta beslut avser medel avseende projektering. Investeringsbeslut för genomförande 
föreslås beslutas i T2 2021. 
 
Kostnaden för projektet bedömdes i samband med förstudien till ca 155 Mkr. Beslutet att 
behålla Sickla förskola inom skolområdet medför ökade kostnader som ännu inte är helt 
utredda. I samband med den fördjupade förstudien kommer samtliga kostnader att kunna 
preciseras bättre. 
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 
Mnkr, Projekt Total 2021 2022 2023 2024 2025=>

Total investeringsutgift 14 8 6 0 0 0

varav:

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster 12 7 5 0 0 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid 2 1 1 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 0 0 0 0 0 0

Netto 14 8 6 0 0 0  
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Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 
I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av 
investeringsprojektet. Dessa engångskostnader är även med ramärendet inför planering 
avseende driftbudgeten. Kostnaderna förutsätter att beslut om investeringsbeslut avseende 
genomförande fattas i T2 2021 och arbetena kan genomföras enligt den preliminära 
tidplanen. 
 
Mnkr, Projekt 2021 2022 2023 2024 2025=>

Sanering 0 0 0 0 0

Rivning 0 2 0 0 1

Flyttkostnad 0 0 0 0 0

Tillfälliga paviljonger 0 0 0 0 0

Evakuering 0 0 0 0 0

Hyreskostnader 0 0 0 0 0

Montage 0 0 0 0 0

Demontage 0 0 0 0 2

Restvärde 0 7 0 0 3

Summa 0 9 0 0 5  
 
Flyttkostnader i samband med evakuering och omflyttningar inom verksamheten förutsätts 
bekostas av Välfärd skola. Beroende på projektets genomförande kan delar av 
flyttkostnaderna komma att tas centralt. 
 
I kostnaden för sanering 100 000 kronor finns endast medel avsatta för sanering i samband 
med rivning av hus C inom skolområdet. Medel för en generell sanering av skolområdet 
finns ej budgeterade. 
 
De medel som upparbetats i tidigare projekt och som avsåg en mycket större och dyrare 
skola skrevs av som ett förgävesprojekt i bokslutet för 2020. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid ett försenat investeringsbeslut kommer skolprojektet och därmed även bollplans-
projektet och byggandet av bostäderna försenas.  
 
Sickla skola har i dag slitna lokaler som är i stort behov av upprustning. Även Sickla 
förskola som bedriver sin verksamhet i Växthuset har bristfälliga lokaler som behöver 
ersättas. En försening medför att verksamheten fortsätter i lokalerna och att risken för dyra 
akuta underhållsåtgärder ökar. 
 
Den nya bollplanen på skolområdet föreslås ligga där förskolan ligger i dag och arbetet med 
bollplanen kan inte påbörjas förrän förskolan flyttat till nya lokaler. De nya bostäderna som 
planeras att byggas öster om skolområdet förutsätter att bollplanen flyttas, att skolan har 
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löst angöring och parkering på annan plats samt att skolan har avetablerat de paviljonger 
som står uppställda för evakuering av skolan under ombyggnadstiden.  

Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativet till en utbyggnad av Sickla skola är att göra nödvändiga reinvesteringar 
uppgående till ca 50 miljoner kronor. En ny lokalisering för Sickla förskola inom stadsdelen 
med plats för 100 barn behöver också lösas. 

Påverkan på annan nämnd 
Välfärd skola blir hyresgäst även fortsättningsvis till Sickla skola. Eventuella 
förgäveskostnader som uppstår i samband med denna fördjupade förstudie belastar Välfärd 
skolas resultat. 
 
Konsekvenser för barn  
Projektet bedöms ha positiva konsekvenser för barn. Skol- och förskolelokaler rustas upp. 
Fler skolplatser tillskapas. Sjuspelarfotbollsplanen på skoltomten kommer efter skoltid att 
kunna nyttjas av barn i området.  
 
 
Kersti Hedqvist   Peter Skogberg 
Enhetschef Enhetschef 
Enheten för fastighetsförvaltning     Enheten för bygg och anläggning 
 
 
Magnus Petersson 
Projektledare 
Enheten för bygg och anläggning 
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