27 oktober 2014

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 207 Dnr KFKS 2014/339-040

Exploateringsredovisning tertial 2 2014 - beslut om ny
budget for fem stadsbyggnadsprojekt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkinna exploateringsredovisning tertial 2 2014.

Arendet tas upp till ny behandling p4 kommunstyrelsens nista sammantride den 17
november 2014 da ocksé oppositionens budgetforslag kommer att behandlas.

Arende

Exploateringsverksamheten omfattar 178 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet
att ge forutsattningar for fler bostider och verksamhetslokaler i kommunen. 1 ir vintas ca
15 projekt avslutas. Senaste budgetjusteringen gjordes i ssamband med tertialbokslut 1 2014.
Sammantaget {6t projektportfoljen féreslis en budgetindring sa att nettokostnaden Skar
med 11,4 miljoner kronor. Den storsta budgetférindringen berdr pafartsrampen fér
Virmdovigen vid Bjorknis med 14,4 miljoner kronor. 1 projektet Tollare visar budgeten
nu ett 6verskott om 3,6 miljoner kronor efter det att VA-intikterna for projektet nu varit
mojliga att budgetera enligt 2014-4rs VA-taxa.

Handlingar

Mark- och exploateringsenhetens tjansteskrivelse den 4 september 2014,
reviderad den 16 oktober 2014

kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 16 september 2014 § 179
Bilaga 1, Projekttabell, alla projekt

Bilaga 2, Projekttabell, projekt med ny budget

Bilaga 3, Projektbeskrivning for projekt med ny budget

Bilaga 4, Projektlista

Arendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 16 september 2014 § 179
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott overlimnade drendet till kommunstyrelsen utan
eget stillningstagande.

Stadsutvecklingsutskottet beslutade att arendet kompletteras med en beskrivning av vad
kostnadsokningen for Bjorknaspafarten beror pa.
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Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att exploateringsredovisning tertial 2 2014 godkinns.

Arendet tas upp till ny behandling p4 kommunstyrelsens nista ssmmantride den 17
november 2014 da ocksi oppositionens budgetforslag kommer att behandlas.

Rolf Wasteson (V) meddelade att han ¢j deltar i beslutet till forman for eget budgetforslag.
Sidney Holm (MP) meddelade att han ej deltar 1 beslutet till forman for eget budgetforslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ej
deltar 1 beslutet till f6rman for eget budgetforslag.

Beslutsgang

Kommunstyrelsen beslutade 1 enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson lit anteckna foljande.

”Vansterpartiet vill att projekten Ostetleden och Morningside marina utgr som projekt.
Bada ar daliga ur miljoperspektiv. Morningside marina 4r ett bostadsprojekt med exklusiva
bostader i ett lage som saknar kollektivtrafik. Ostetleden ir ett projekt som bygger pa ett
fortsatt storskaligt bilikande i en tid nar milj6é och klimat kriver minskat bilakande. Den
stora investeringen som Ostetleden skulle innebira ska istillet anvindas for
kollektivtrafikinvesteringar.

Tvé andra projekt som 4r under arbete krdver ocksi en kommentar. Det ena giller
Kvatnholmsforbindelsen som Vansterpartiet varit emot, for att ocksa det uppmuntrar
bilakande och dr en mycket stor kostnad for kommunen. Som vi sa manga ganger papekat
sa 4t har beloppet som Kvarnhomsexploateringen bidrar med till finansieringen andrats
sedan det ursprungliga beslutet togs. Bidragsbeloppet skulle da till del bidra till
Kvarnholmsférbindelsen men ocksa till andra infrastrukturutbyggnader pa Vastra Sicklaén.
Nu far kommunen finansiera dem utan bidrag, allt for att Kvarnholmsforbindelsen ska
framsta som mer smaklig for Nackaborna.

Ett annat projekt som it ett ckonomiskt svart hal ar utbyggnaden av vigar och VA pa
Algd. Nu har kostnaderna kommit upp langt 6ver 200 Mke. Redan den ursprungliga
budgeten var orimlig men den var anda en brakdel av hur kostnaderna nu skenat.
Uppenbarligen handlar det om daliga eller slarviga kalkyler som lete till detta lige.
Kostnaderna per invanare pa Algé ar fullstindigt orimlig, skulle motsvarande subvention
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ges till boende t ex i Fisksitra si skulle det handla om fler-miljardbelopp. Och det skulle
aldrig den moderatledda majoriteten i Nacka vilja medverka till.”

Khashayar Farmanbar lit anteckna foljande fér Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.

Vi socialdemokraterna tycker om ordning och reda. Det brukar var grundforutsittningen
f6r att kunna na kvalitet. Vi ser att pafartsrampen vid Bjérknis blir avsevirt dyrare in
beriknat. Denna typ av férdyringar dar kommunen ingar avtal utan att kunna férutse vad
slutsumman blir Aterkommer tyvirr ofta. Vi socialdemokrater vill gitna se att
“Nackamodellen” forknippas med kvalitet och invanarnas makt ver sin vardag, istillet for
standigt férdyrade avtal. Vi socialdemokrater ar for kvarnholmsforbindelsen. Vi far nya
grannar och maste tillgodose adekvata méjligheter till transport och bla god férutsittning
for kollektivtrafikakande. Det skapar livskvalitet. Diremot #r vi kritiska till tendenserna till
kreativ bokforingen nir det redovisas att exploatorerna bidrar med 165 mke till bron. Det
ar inte sant. Exploateringsbidraget ir avsedd for hela kvarnholmen. Om hela det utrymmet
anvénds till bron, innebir det att det tickningsbidraget kommer att saknas for vidare
exploatering av kvarnholmen och det kommer att ge fordyringar.”

Sidney Holm lit anteckna foljande.

“Exploateringsredovisningen grundar sig p4 den av Alliansen beslutade budgeten som
Miljopartiet inte stillt sig bakom. I Miljcpartiets budgetforslag som avslogs var det flera
stora exploateringar som inte fanns med och dir vi i olika sammanhang har yrkat avslag av
ekologiska, ckonomiska och sociala hillbarhetsskil. Miljopattiet har frin forsta bérjan varit
emot Kvarnholmsférbindelsen och omfattningen av gatu- och VA utbyggnaden pa Algo,
aventyr som slukar alldeles pa tok f6r mycket pengar, ir ekologiskt ohallbara i sin
exploatering av skyddsvird miljé och tranger ut andra mer prioriterade projekt. Dessutom
blir miljéskulden i dessa exploateringar ocksa orimligt stor. Algé ar redan i slutfasen och ér
tyvarr inte mycket att gora négonting at. Osterleden (9130) och Morningside Marina i
nuvarande utformning (9535) vill Miljopartiet helt ska utgi. P4 den mark som Nacka
kommun idag har reserverat for Osterleden skulle man t.ex. kunna bygga 500
studentligenheter.

Angaende Kvarnholmsforbindelsen star det fortfarande i tjansteskrivelsen att exploatoren
bidrar med 165 mkr till sjilva bron. Detta ar felaktigt och har papekats vid ett flertal
tillfillen. Bidraget pa 165 mkr ar ett cxploateringsbidrag fran byggherrarna pa
Kvarnholmen som inte 4r kopplat till att bygga en bro. Kommunen har hir valt att bekosta
andra nodvindiga byggnationer sjilv och ligga hela exploateringsbidraget pa brobygget. Ar
2011 beraknade man att Kvarnholmsférbindelsen skulle kosta 300 mkr. Idag riknar man

med att den ska kosta 353 mkr vilket 4r billigare 4n man hade riknat med, hur nu det
hanger ihop?
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Gillande den nya pafartsrampen vid Bjérknis och fordyringen dir, ir det viktigt att
kommunen tar lirdom och i framtiden inte ingar avtal dir man limnar helt oppet for vad
kostnaden for kommunen kan bli.”

Christina Staldal (NL) lat anteckna foljande.

“Nu beh6vs en ny och utékad budget for pafartstampen i Bjorknis vid Skurubron med
14,4 miljoner kr, dar man skyller pa brister i Trafikverkets planering och berikningar. Ftt
nagot mirkligt forfarande som man borde ha garderat sig mot i ett bittre avtal in vad man
ingick frin Nackas sida. Man har inte tagit med kostnaden av rampens i tidigare
tertialredovisningar darfor att forhandlingar pagar med Trafikverket om finansiering inom
el utom kostnadsramen for Skurubron. Nagot som visar hur bristfilligt Skurubroavtalet
med Trafikverket ar for Nackas del nir detta annu inte ir utrett. Trafikverket smog ur sitt
lagstadgade ekonomiska ansvar for hela Skurubrobygget, som nu ill stora delar ska
finansieras individuellt av invinare i Boo och Virmdé. Nackalistan har varit keitiska till
bristande broavtal och finansieringen av Skurubron. 2) Morningside Marina borde utga
som projekt 1 sin nuvarande utformning anser Nackalistan. De flesta fakta talar emot detta
och det 4r markligt att man dnnu framhirdar i att vilja bygga hiir trots stort motstand fran
lokalbefolkning och minga av Nackas partier. 3) Kvarnholmsbron ar ytterligare ett projekt
som borde ha utgitt enligt Nackalistan och sparat Nackas skattebetalare stora
skattekostnader. Nu ar det sent i processen och kan inte backas. Som V skriver i en
protokollsanteckning s 4r beskrivningen missledande vad giller byggherrens finansiering.
Den giller en storre omfattning an bara sjilva bron. Nackalistan ir motstandare till bygget
av Kvarnholmsbron. 4) Algdexploatetingen botjar nu n ett slut med ett underskott pa 229
miljoner kr. Projektet har varit kantat av problem och bristfalliga 16sningar, hirda ingrepp i
natur, inga cykelbanor, dilig busstathet, rekorddyra kostnader, foretag som har gatt i
konkurs och ett mycket stort motstand hos Algos invanare dir manga har fatt en bristande
tro pa politiker och tjanstemin pga for lite paverkansmoijligheter. Projektet borde fran
borjan ha skett i nira samrad med de boende och di kunnat hamna pa en annan niva och
med andra l6sningar. Det hade da sparat Nackas ekonomi, forbittrat dess PR och blivit ett
mer miljvanligt alternativ. Nackalistan har I6pande kritiserat Algéexploateringen . 5)
Nackalistan anser inte att en forskola ska byggas pa Svirdsé och att detta ska utga. Algos
foraldrar gynnas mer av att fa en forskola pa sjilva Algo dir det lir finnas lamplig mark. Da
kan skargardsnaturen bevaras pa Svirdsé utan byggen av vagar med bilism och avgaser. 6)
Danvikshem ska inte bebyggas med parvillor anser Nackalistan. Den bekvima
promenadvagen ska bevaras. 7) Projekt 9228 studentbostider pa Alphyddan borde hittas
en annan lamplig mark for in i det enda gronomradet i tittbebyggda Alphyddan. 8)
Nackalistan har dnnu inte tagit stillning till fragan om Ostetleden eftersom det inte har
kommit niagon plan for detta i de nimnder dir vara ledaméter sitter. Var standpunkt 4r
varken for eller emot och vi kommer att ta stillning nir ett underlag finns pa bordet. 9)
Tunnelbanan till Nacka dr Nackalistan inte emot i sig. Diremot de ohemula villkoren fér
avtalet. Var synpunkt ar att kommunen inte ska finansiera staten och landstinget pa dessa
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harda villkor utan de ska fullgora sina ataganden inom sina respektive ansvarsomraden.
F'ore beslutet om avtalet saknades seriésa ckonomiska risk- och konsekvensanalyser. Nigot
som i varsta fall kan innebira betydligt hégre kostnader fér Nackas invanare i framtiden
eftersom tak och férdelning av éverskjutande kostnader saknas i avtalet. The sky is the
limit. Att man dnnu inte har lirt sig av revisorskritik och den bristande hanteringen av
kostnader for stadshus och museiprojektet Hamn ir oroviickande infor framtiden. 10)
Samtliga projekt med fornyelse av gator med tillhGrande gatukostnader 4r Nackalistan

kritiska till och vill ska omarbetas med kommunal finansiering och med utférande i
samverkan med de boende. ”
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