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Inledning

Forstudie strategiskt lokalprogram utbyggnad Sigfridsborgs skola.

Det strategiska lokalprogrammet ska ses som ett underlag i tidiga skeden med
overgripande funktionskrav samlade i en behovsanalys.

Syftet dr att det ska vara ett st6d for framtagning av programhandling, trafikutredning,
miljoatgirder samt kostnadskalkyl. Férstudien presenterades for styrgrupp Fastighet
maj -15. Direfter skrivs drendet upp med en tjansteskrivelse till kommunfullmiktige
via kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott for investeringsbeslut till T2 -15.

Projektgrupp:

Strategiska lokalprogrammet:

Suzanne Lagerqvist Fastighetsutveckling (projektl tidiga skeden)
Ann Sundman  Brott (vissa mdoten) Viilfird skola (skolexpert)

Anne Sj6 Rektor Sigfridsborgs skola med férskolor
Mikaela Hégskoog Bitr. rektor Sigfridsborgs skola

Roger Odell Bitr. rektor Sigfridsborgs skola

Pye Aurell Ehrstrom Marge Arkitekter AB (ansvarig arkitekt)
Magnus Svensson (vissa moten) Marge Arkitekter AB (handliggande arkitekt)
Sanna Herre (vissa méten)  Lokalenheten (forvaltare)

Gunilla Schott (vissa moten)  Vilfird skola (bitraidande produktionsdirektor)
Trafikutredning:

Renée Klarberg Teknik (trafikplanerare, granskare)

Maria Mardskog (via trafik) Teknik (avfallshantering, granskare)
Anna-Charlotte  Alveskog Ramboéll (trafikkonsult)

Alice (vissa moten) Ahoniemi  Miljéenheten (milj6 sakkunnig)
Kostnadsbed6mning:

Allt arbete ska utga fran Nackas vision:

Oppenhet och maingfald
V7 har fortroende och respekt for mdnniskors kunskap

och egna formaga - samt for deras vilja att ta ansvar
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Sammanfattning

Det strategiska lokalprogrammet ska ses som ett underlag for investeringsbeslut.
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) beslutade 141016 for
Fastighetsutvecklingsenheten (fd byggenbeten) att ta fram en forstudie pa
utbyggnadskapaciteten av nuvarande Sigfridsborgs skola.

Skolan ir idag en F-6 skola med ca 530 elever och bedrivs dels i skolbyggnaden samt i
tva paviljonger f6r tio skolklasser i tva plan, som star pa skolgarden. Man har dven en
forskoleverksamhet inrymd pa skolan med ca 80 barn som ska flyttas till en planerad
nybyggd férskola med plats for dtta avdelningar vid Altadalen, pa andra sidan
Lovisedalsvigen.

Skolan 6kar med ytterligare ca 120 elever till en F-6 skola med totalt ca 650elever.

En ny sporthall ska planeras in och forstudien redovisar foreslagen placering pa
skolfastigheten.

Tva olika forslag har studerats i forstudien.

Alt 1: Ombyggnad och tillbyggnad

Alt 2: Nybyggnad

For att kunna utdka skolan och fa plats med en sporthall pd skolfastigheten, maste
delar av skolan rivas for att kunna bygga till i tva plan.

Detta inryms i dagens detaljplan.

For att sakerstilla trafiksituationen har en separat trafikutredning tagits fram for
respektive utbyggnadsfoérslag. Samma trafikplanerare har gjort trafikutredning f6r
skolan respektive den nya forskolan (separat forstudie) f6r att skapa samnyttjande
effekter.

En huvudtidplan har tagits fram, som redovisar foreslagen etappindelning i respektive
alternativ. En forsta grov kostnadsbedémning respektive alternativ har tagits fram som
underlag till investeringsbeslut till T2 (zertial 2).

| Uppdragsbeskrivning

Bakgrund

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (IKSSU) beslutade 141007 medel f6r
Fastighetsutvecklingsenheten (4. Byggenheten) fr att ta fram en férstudie pa
utbyggnadskapacitet av nuvarande Sigfridsborgs skola och ersitta paviljongerna.
Skolan ér idag en F-6 skola med ca 530 elever och bedrivs dels i skolbyggnaden samt i
tva paviljonger f6r tio skolklasser i tva plan, som star pa skolgiarden. Bada
paviljongerna ér i tva vaningsplan och har skolverksamhet. Bygglovet f6r ena
paviljongen ir tidsbegrinsat och gar ut 2017-07-30, dessa paviljonger hyr
verksamheten. Den andra paviljongen byggdes 2014 med permanent bygglov
(tidsbegrénsat bygglov avslogs) och ags av Nacka kommun.
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Man har dven en foérskoleverksamhet inrymd pa skolan med ca 80 barn som ska flyttas
till en planerad nybyggd forskola med plats for atta avdelningar vid Altadalen, pa andra
sidan Lovisedalsvagen. (Detaljplanen har dverklagats och bebandlas nu i Lénsstyrelsen)

Lokalerna i Sigfridsborgs skola ar undermaliga och uppfyller inte dagens krav pa
utbildningslokaler. Skolan har mycket eftersatt underhall och dr mycket sliten. Det
krivs stora investeringar nirmaste dren om man ska ha kvar byggnaden som ir fran
1974 med tillbyggnad 1999 och 2014 da matsal utdkades genom att man byggde om
befintliga lirosalar till matsal.

Underhallsatgirder som krivs 1 huvudbyggnaden finns redovisas i en statusbesiktning.

Uppdrag

Det finns idag ett akut behov av ytterligare skolplatser i Alta enligt utbildningsenhetens
behovsprognos (UBN 2011/ 86-610). Fastighetsutvecklingsenheten fick bestillning av
Vilfird skola i november 2014, att ta fram en forstudie for att utreda vilka mojligheter
som finns att bygga ut Sigfridsborgs F-6 skola med ca 120 elevplatser till ca 650
elevplatser. Skolgardens utformning ska utredas for att skapa en bra utemiljo for
eleverna.

Volymskisser har tagits fram parallellt med strategiskt lokalprogram. Forslag till
etappindelning av rivning och om- och tillbyggnad respektive nybyggnadsalternativ
med etappvis rivning dr grafiskt illustrerat. En uppskattad huvudtidplan har tagits
fram.

Parkeringssituationen behover struktureras upp och tillskapa fler parkeringsplatser.
Man behover dven skapa himta/limna funktion. En trafikutredning har tagits fram
som har granskats av sakkunnig granskare fran trafik- och renhallningsenheten i syfte
med att 16sa trafik-, parkerings- och sophanterings-16sning pa ett areaeffektivt sitt pa
fastigheten.

Aven sakkunnig fran Nacka miljéenhet har medverkat i projektet.

I februari kom forfragan fran Kultur- och fritidsenheten om méjlighet att planera in
sporthall pa skolfastigheten och ersitta den gamla gymnastiksalen.

Tva alternativa forslag har utretts 1 férstudien.

Alternativ 1:

Sigfridsborgs huvudbyggnad behalls, byggs om och renoveras. Den byggnad som idag
har forskoleverksamhet rivs. (forskolan planeras flytta till ny byggnad pa narliggande
fastighet). En ny tillbyggnad som ersitter paviljongerna samt mojliggor f6r planerad
utokad elevkapacitet. Byggnaden ska dven inrymma de lokaler som idag saknas.
Tillagningskok/ matsal byges nytt och samordnas med hemkunskapssalar.
Byggnationen sker i etapper med gradvis rivning for att minimera antalet provisoriska
lokaler att skolans verksamhet ska kunna fungera under byggnation.
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Alternativ 2:

En helt ny skola. Nybyggnation sker i syfte att ersitta skolans samtliga byggnader och
paviljonger samt mojliggor for planerad och utékad elevkapacitet. Byggnaden ska dven
inrymma de lokaler som idag saknas. Byggnationen sker i etapper med gradvis rivning
for att slippa provisoriska lokaler och att skolans verksamhet ska kunna fungera under
byggnation.

En ny sporthall innefattas i bada férslaget och ryms pa skolfastigheten och ersitter
gymnastiksal. P4 skolor med mer dn 500 elever dr det 6nskvirt med en sporthall for att
tillgodose alla elevers idrottstimmar.

Projektorganisation Tidigt skede Fas 1:

Personer se forsta sidan.

Forstudien paborjades i november 2014 med ett gemensamt startméte med nya
forskole projektet Altadalens férskola och har pagatt fram till maj enligt tidplan.

Vid projektstart var avsikten att lamna in tjansteskrivelse for investeringsbeslut till T'1
(tertial 1). Beslut styrgruppsmote fastighet i mars meddelades att projektet ska limna in
investeringsbeslut till T2 (Zertial 2).

2 Risk

Bedomda risker om vi inte bygger om/bygger till alt. bygger helt ny skola.
e Trangt, avsaknad av flera skolfunktioner.
e Avsaknad av skolplatser i Alta, man far siga nej till sékande.
e FEn av paviljongerna har tidsbegrinsat bygglov som 16per ut 2017-07-30
e Skolan ”6verfull” inom 2-3 ar forutsatt att man bara tar in ca 75 F klasselever.
(i ar tog skolan in 125 elever och kommande ar 100 elever)
e Altadalens detaljplan 6verklagas.

3 Konsekvenser

e Skolan tvingas tacka nej till elever pa grund av platsbrist

e  Uppfyller inte arbetsmiljokraven, dalig arbetsmilj6, Gverkapacitet, trangt.

e Ingen langsiktig hillbar ekonomisk 16sning, dyrt med paviljonger, kostsamt f6r
kommunen. Reglerna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har skarps
avseende beviljande av tidsbegrinsade bygglov. Foreligger det inte en tillfillig
16sning utan ett langsiktigt behov, kommer det vara mycket svart att erhalla
tidsbegransade bygglov. Sannolikt kommer inte bygglovet att férlinga.

e TFramflyttad tidplan.
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4 Verksamhetsbeskrivning

Organisation skola idag/framtiden

Idag:

Sigfridsborgs grundskola dr en skola for elever i forskoleklass till skolar 6 med
integrerat fritidshem och 6ppen fritidshemsverksamhet f6r mellanstadieeleverna.

Pa enheten gar idag ca 530 elever och antal elever Okar fran ar till ar. Framforallt i de
yngre aren dir man idag har 5 klasser 1 skolar F.

Skolan ir organiserad i team i resp. skolar och har dven anpassade lokaler for bild,
musik, sl6jd och idrott. Gymnastiksalen har redan idag ett f6r pressat schema idag och

kan inte moéta de 6kade behov som en utbyggnad kraver.
Enheten har tvé forskolor — Bickalidens forskola och Sigfridsborgs férskola med totalt

Forskole byggnaden dr ett separat projekt dir planeringen ar att bygga en helt ny
forskola med 8 avdelningar dit Sigfridsborgs forskola flyttar in.

Organisation F-6 Sigfridsborgs skola idag:

Forskoleklass — 125 elever — 5 klasser och fritidshem

Skolar 1 — 78 elever — 3 klasser och fritidshem

Skolar 2 — 86 elever — 4 klasser och fritidshem

Skolir 3 — 76 elever — 3 klasser och fritidshem

Skolar 4 — 70 elever — 2 klasser och fritidsklubb (6ppen verksamhet)
Skolar 5 — 50 elever — 2 klasser och fritidsklubb (6ppen verksamhet)
Skolar 6 — 43 elever — 2 klasser och fritidsklubb (6ppen verksamhet)
Linden — Mindre undervisningsgrupp for 8-10 elever

Forskoleklass och skolar 2 dr inrymda i paviljongbyggnader. Det ir tranga lokaler och i
dagsliget finns inga anpassade lokaler for fritidshemsverksamhet, denna verksamhet
bedrivs i klassrummen. Skolar 1 och 3 dr uppe pa skolan dir det finns anpassade
lokaler f6r savil skola som fritidshem. Skolar 4-6 dr sammanhallen pa skolan, men
kommer inte att rymmas till ldsaret 2016-2017.

Skolan saknar anpassade lokaler f6r hem och konsumentkunskap.

Framtiden: Tankar frin skolledningen

Kreativa, flexibla, trygga och hallbara lokaler f6r en maximal lirandemiljo.

Skolan ska inrymma inspirerande métesplatser som frimjar lirande. Lokalerna ska vara
anpassningsbara som frimjar samlirande och varierande arbetssitt. Lirmiljéer som
frimjar samarbete, gemenskap, inkludering. Larmilj6er som inspirerar.

Flexibiliteten 4r viktig och att tinka nytt, dvs. inte bara tinka traditionella klassrum och
grupprum. Framéver ndr vi ska detaljplanera ska vi tinka nytt och skapar lokaler f6r
2000-talet och utga fran barnen som vixer upp nu, vad ér deras tankar om lirande, hur
lir sig de bist, i vilka miljéer. Manga barn idag tycker om att lyssna pa musik, ligga pa
golvet och lisa etc. Inte sitta i raka rader i klassrum, vi méste tinka nytt!
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Sporthall 4ar mycket intressant att fa pa skoltomten, ser stora vinster i det bade for
idrotten i stort i Altaomradet och dven for skolan som vixer och trycket pa var
idrottssal idag 4r stor. Den kommer inte att inrymma alla elever som kommer finnas pa
skolan. Schemat ir redan idag for tajt och viss idrott bedrivs regelbundet utomhus.

En skola som ir areaeffektiv dir vi undviker korridorer ir att féredra. Oppna ytor
som vi mobler utifran rum i rummet.

Flexibla lokaler. Arbetsrum for personal ar viktig for att gynna samplanering och
samarbete.

Egna entréer till resp. team/arbetslag ir att foredra med separata hallar. Virt mal 4r att
ha en skofriskola si férbindelser mellan arbetslagen ir viktig. Aven férbindelse mellan
vaningsplan inomhus ar viktig.

En tydlig huvudentré, det ska synas nir man kommer in i hjirtat av skolan och
kommer till en Nacka kommunal skola.

Hjirtat av skolan ska inrymma, expedition, skolhilsa, matsal, kok, eventuellt praktisk
estetiska amnen, bibliotek, samtalsrum, konferensrum dir méten star i fokus.

Ha flexibla lokaler — t.ex. matsal och bibliotek i samma lokal, kanske en scen i
matsalen. Samtalsrum, konferensrum i olika storlekar. Skapa métesplatser for savil
vuxna som elever.

Tinka in modern teknik i skolan, eleverna idag ar digitala och skolan maste mota detta
larande.

Viilfirds skolas visionsarbete:

Med utgéngspunkt i Nacka kommuns vision "Oppenhet och mangfald” har Vilfird
skola listat och motiverat fyra ledord som centrala vid kommande byggnationer av
kommunala forskolor och skolor i Nacka kommun. Dessa ledord ska ses som riktlinjer
och vigledning i méten med olika kommunala enheter, arkitekter och andra
inblandade aktérer och syftar till att sdkerstilla att framtida kommunala frskolor och
skolor blir optimala for lirande och kunskapsutveckling.

KREATIVITET

Léarmiljoerna ska utformas for att:

* vara inspirerande motesplatser

* ge utrymme for skapande och gestaltning

* skapa forutsittningar for anvindning av tidsenliga lirverktyg/modern teknik

FLEXIBILITET

Lirmiljéerna ska utformas for att:

* skapa forutsittningar for savil samarbete och interaktion som integritet och
reflektion

* vara anpassningsbara och maijliga att paverka, pa kort sikt



* Beraknat pa 530 elever + 80 férskolebarn, inkl. bef. gymnastiksal.

*¥exkl. omrade for inlast/parkering, men inkl. cykelparkering

Samtliga nyckeltal alt 1 och alt 2 dr berdknade pa 650 elever.
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* vara anpassningsbara och mojliga att paverka, pa lang sikt
¢ vara mojliga for andra aktorer att nyttja
TRYGGHET
Lirmilj6erna ska utformas:
* 53 att barn/elever blir sedda och inkluderade
* fOr att skapa god arbetsmiljé och motverka krinkningar
* fOr att vara vilkomnande
HALLBARHET
Léirmilj6erna ska utformas for att:
* bidra och inspirera till social hillbarhet
* bidra och inspirera till god hilsa
* bidra och inspirera till ekologisk hallbarhet
* bidra och inspirera till ekonomisk hallbarhet
5 (LOA) Lokalarea (BTA) Bruttototalarea
Nuvarande skola Alt. 1 Alt. 2
+ 2 pav. Till/ombyggnad Nybyggnad
LOA (lokalarea) 5280 m? Omb 2205 m?
Tillb 4299
Total 6504 6504 m?
BTA (bruttototalarea) 5757 m’ Omb 2864 m’
- Enligt program Tillb 4921 m®
Total 7785 m? 7559 m?®
LOA/elev 8,6* m?/elev 10,0 m?*/elev 10,0 m?/elev
BTA/elev 9,3* m?/elev 12,0  m?/elev 11,6 m?/elev
Nyckeltal gird ** 29.6 m?/elev 18,0 m?/elev 183 m?/elev
Inkl. ny sporthall - 16,0 m*/elev 16,2 m?/elev
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6 Overgripande lokalférteckning

Alt 1: Bef. delar av Sigfridsborgs byggs om + tillbyggnad

Del av skolan byggs om, rivs samt byggs till i tvd plan. Paviljonger demonteras. Totalt
tillkommer ca 120 elever. Om- och tillbyggnad sker i flera etapper for att 16sa logistiken
tor verksamheten samt i méjligaste man slippa provisoriska lokaler.

Idrott 16ses i en nybyged sporthall.

LOKALFORTECKNING

ALT 1- BEFINTLIG SKOLA, BEFINTLIG DEL
Del som bevaras av befintlig skolbyggnad Sigfridsbor

Id | Funktion/lokal Area m? Dim Anta | Sambandskrav,

nr | TH=2,7m antalp |1 Ovriga anmirkningar
Lirosalar, 120 m? 30 m? tillkommer i den nybyggda
komplement till delen, i anslutning till hemvisterna.
hemvist
Extra 56 1 st I anslutning till
lirosal/rorelserum F- forskoleklasser/ Aven ”gummiband”
klasser skolverksamhet
Kopiering 10 1 st Tvi hemvist kan dela
Lirsosal liten 15 6p 2st Undervisning f6r mindre

undervisningsgrupp.

Kan vara i anslutning till hemvist.

Grupprum/samtalsrum | 12 4p 2st

Kulturcentrum/klubb | 460 m?

Fritidsklubb 50 1 st Kan vara del av och i anslutning till
musik/bild/bibliotek /hemkunskap

Bibliotek 50 1 st Samband med huvudentré

Ateljé/Bild + frd 80 + 10 1st Plats f6r brinnugn. Utdka yta?

Musik/drama 80 1 st Mboilighet att dela?

Instrumentférrad 10 1 st

Ttrd och metall + frd 80+10 1 st

Textil + frd 80+10 1 st

Elevhilsa 76 m?

Vintrum 15 6p 1st

Skolskoterska 18 1 st

Vilrum 8 1 st

Samtalsrum 15 1st | Kurator/psykolog

RWC 5 1 st
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Extra samtalsrum 15 1 st
Adm/personal (85p) | 237m?
Expedition 20 1 st Centralt placerad vid entré, matsal,
bibliotek.
Besoksplats, 2 arbetsplatser,
postfack
Arbetsrum, rektor etc. | 20 st 4 arbetsplatser i 6ppet landskap med
samtalsrum 1 anslutning.
Alt 2-4 arbetsrum.
Motesrum 12 2 st Mindre moten/samtal
Personalrum 70 60 p 1st | Med pentry, girna i anslutning till
entré, matsal. Onskemal om
méjlighet att dela in i 2 rum
Konferensrum 30 12-15p | 1st
Arkiv 14 1 st
Kopiering 10 1 st
Kapprum personal 14 1st
Omklddningstum med | 14 2 st Separat f6r dam och herr
dusch
WC 2 1 st I anslutning till omkl.
RWC 5 1st I anslutning till omkl.
Egen matsal/samling | 706 m?
Matsal 330 250 p 1st 3 matlag (ca 800 p) + mellanmal
fritids/ fritidsklubb.
Serveringsutrymme 50 Med kommunikation runt servering
Tillagningskok inkl. alla | 230 Avstimt med storkdkskonsult
tillhérande utrymmen I anslutning till angéring + soprum
Varumottagning
Disk 35
Forrid+vagnforrad
Omkl.+WC/Dusch For kokspersonal
WC 2 3 st
RWC 5 1st
Hemkunskap 50 25p 1st 4 st koksgrupper. I anslutning till
matsal, 4m?2 frd inrdknat i area
Ovrigt 165 m?
Huvudentré 50 2 st Huvudentré i tva plan. I anslutning
till expedition/bibliotek.
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Vaktmaistare 12 1st En arbetsplats

Stidcentral 10 1 st

Omklidning stid Delar omkl. personal

Stadforrad 3 1 st Vid matsal, 6vriga under posten

hemvist

Soprum/Miljostation 25 1st | I anslutning till angdring/inlast

Serverrum 10 1 st

Varumottagning 5 1st | Nira vaktmistare

Summa program 1764 m?

+ kommunikation 441 Kommunikation 25%, mellanviggar

etc.

Total beriknad LOA | 2205 m?

Tekniska utrymmen | 215 m? uppskattning

Fliktrum Stims av med V

Undercentral

Elcentral Stims av med E

Schakt Studeras i ndsta skede

Ytterviggar 9% 218

Total beriknad BTA | 2638 m?

BTA 2864 m? (Efter ombyggnad enl. férstudie.

befintlig byggnad Overyta i ej maximal utnyttjande av

yta).

ALT 1-TILLBYGGNAD AV BEFINTLIG BYGGNAD SIGFRIDSBORG

Id | Funktion/lokal Area m? Dim Anta | Sambandskrav,
nr | TH=2,7m antalp |1 Ovriga anmirkningar
Hemvist F-3/4-6 487x7 m? 7st Hemvist F-3 och 4-6 utformas lika
T=3409 tor framtida flexibilitet
Lirosal 56 25p 28 st | Undervisningsrum. Pentry.
Totalt 28 varav 7 delbara.
Behovet f6r 650 elever dr 26 st
Allrum 56 7 st Allrum/fritids med pentry, mojlighet
att dela av/inreda med rum i
rummet. Mellanmal i matsal.
Grupprum litet 15 6p 14 st | Kan anvindas spec. undervisning
Grupprum stort 30 16 p 7st Spec. undervisning/halvklass
Arbetsrum lirare 24 6-8 p 7 st Ett per drskurs/arbestlag.
Forrad 12-16 7 st
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Kapprum 50-60 100 p 7 st | Ett per hemvist
Groventré 15-30 7 st Moijlighet att sitta ner och ta av skor
1 per hemvist. Storlek beror pa
skogrinslisning, byggnadsvolymers
konfiguration samt
markférhillanden.
WC 2 28st | 1 WC/15 p. Totalt 50 i bygenaden
RWC 5 7 st Totala antalet kan minskas i
byggnaden
WC personal 2 7 st 1/hemvist
Stad/frd 2 7 st
Ovriga lirosalar, 30 m? 120 m? tillkommer i den ombyggda e
komplement till delen, i anslutning till hemvisterna.
hemvist
Kopiering 10 3 st | Tva hemvist kan dela.
Summa program 3439m?
+ kommunikation 860m?2 ca 25% kommunikation,
mellanviggar etc.
Kan troligen minskas enl. férstudie
Total beriknad LOA | 4299 m?
Tekniska utrtymmen | 150m? Uppskattat
Fliktrum Stims av med V
Undercentral 1 st
Elcentral 1st Stims av med E
Schakt Studeras i ndsta skede
Ytterviggar 400m? ca 9%
Utef6rrad 18 4 4 utef6rrad pa skolgarden
Total beriknad BTA | 4921m?
NY SPORTHALL
ca LOA | 1548 m? Ref. Tollare bollhall
ca BTA | 1600 m?
BTA enl férstudie 1740 m2 Ytas Okas pd grund av
souterringplacering
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Alt 22 Nybyggnad Sigfridsborgs skola F-9
En helt ny skola dir Sigfridsborgs skola samt befintliga paviljonger tivs/demonteras.

Den nya skolan byggs och rivs 1 flera etapper for att 16sa logistiken samt slippa

provisoriska lokaler. Idrott 16ses 1 en nybyged sporthall.

LOKALFORTECKNING
Id | Funktion/lokal Area m? Dim Anta | Sambandskrav,
nr | TH=2,7m antalp |1 6vriga anmirkningar
Hemvist F-3/4-6 487 x7 m?2 7st Hemvist F-3 och 4-6 utformas
T=3409 lika f6r framtida flexibilitet
Lirosal 56 25p 28 st | Undervisningsrum. Pentry.
Totalt 28 varav 7 delbara.
Behovet £6r 650 elever dr 26 st
Allrum 56 7st | Allrum/fritids med pentry, méjlighet
att dela av/inreda med rum i
rummet. Mellanmal i matsal.
Grupprum litet 15 6p 14 st | Kan anvindas spec. undervisning
Grupprum stort 30 16 p st Spec. undervisning/ halvklass
Arbetsrum ldrare 24 6-8 p 7 st Ett per drskurs/arbestlag.
Forrad 12-16 7 st
Kapprum 50-60 100 p 7 st Ett per hemvist
Groventré 15-30 7 st Moijlighet att sitta ner och ta av skor
1 per hemvist. Storlek beror pa
skogrinslisning, byggnadsvolymers
konfiguration samt
markforhallanden.
WC 2 28 st | 1 WC/15 p. Totalt 50 i bygenaden
RWC 5 7 st Totala antalet kan minskas i
byggnaden
WC personal 2 7st | 1/hemvist
Stad/frd 2 7 st
Ovriga lirosalar, 21 x7 m?
komplement till T=150 m?
hemuvist
Extra 56 1 st I anslutning till
lirosal/rorelserum F- forskoleklasser/ Aven ”gummiband”
klasser skolverksamhet
Kopiering 10 4 st | Tvd hemvist kan dela
Lirsosal liten 15 6p 2st Undervisning f6r mindre
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undervisningsgrupp. Kan vara i

anslutning till hemvist.

Grupprum/samtalstum | 12 4p 2st

Kulturcentrum/klubb | 460 m?

Fritidsklubb 50 1 st Kan vara del av och i anslutning till
musik/bild/bibliotek /hemkunskap

Bibliotek 50 1 st Samband med huvudentré

Ateljé/Bild + frd 80 + 10 1st | Plats fér brinnugn. Utdka yta?

Musik/drama 80 1 st Moilighet att dela?

Instrumentforrad 10 1 st

Trd och metall + frd 80+10 1 st

Textil + frd 80+10 1 st

Elevhilsa 76 m?

Vintrum 15 6p 1 st

Skolskoterska 18 1 st

Vilrum 8 1 st

Samtalsrum 15 1st | Kurator/psykolog

RWC 5 1 st

Extra samtalsrum 15 1 st

Adm/personal (85p) | 237m?

Expedition 20 1 st Centralt placerad vid entré, matsal,
bibliotek. Besoksplats, 2
arbetsplatser, postfack

Arbetsrum, rektor etc. 20 1st 4 arbetsplatser i 6ppet landskap med
samtalsrum 1 anslutning.

Alt 2-4 arbetsrum.

Moétesrum 12 2 st Mindre moten/samtal

Personalrum 70 60 p 1 st Med pentry, girna i anslutning till
entré, matsal. Onskemal om
méjlighet att dela in i 2 rum

Konferensrum 30 12-15p | Ist

Arkiv 14 1 st

Kopiering 10 1 st

Kapprum personal 14 1 st

Omklidningsrum med | 14 2'st | Separat f6r dam och herr

dusch

WwWC 2 1st I anslutning till omkL.
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RWC 5 1 st 1 anslutning till omkl.
Egen matsal/samling | 706 m?2
Matsal 330 250 p 1st 3 matlag (ca 800 p) + mellanmal
fritids/ fritidsklubb.
Serveringsutrymme 50 Med kommunikation runt servering
Tillagningskok inkl. alla | 230 Avstimt med storkokskonsult
tillh6érande utrymmen I anslutning till ang6ring + soprum
Disk 35
Forrad+vagnforrad
Omkl.+WC/Dusch For kokspersonal
WC 2 3 st
RWC 5 1 st
Hemkunskap 50 25p 1st | 4 st koksgrupper. I anslutning till
matsal
4m?2 frd inrdknat i area
Ovrigt 165 m?
Huvudentré 50 2 st Huvudentré i tva plan. I anslutning
till expedition/bibliotek.
Vaktmistare 12 1 st En arbetsplats
Stddcentral 10 1 st
Omkl. .stid Delar omkl. personal
Stadforrad 3 1 st Vid matsal, 6vriga under posten
hemvist
Soprum/Miljéstation 25 1 st I anslutning till ang6ring/inlast
Serverrum 10 1 st
Varumottagning 5 1 st Nira vaktmistare
Summa program 5203m?
+ kommunikation 1301 m?2 ca 25 %
kommunikation,mellanviggar etc.
Beriknad LOA 6504m? 10,0m2 LOA/elev (650 elever)
Tekniska utrymmen | 365m? Uppskattat
Fliktrum 300 Stims av med V
Undercentral 20 1 st
Elcentral 20 1 st Stims av med E
Schakt 25 Studeras i detalj nista skede
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Ytterviggar 618m? ca 9%
Uteforrad 18 4 4 uteforrad pa skolgirden
BTA (inkl. utefrd) 7559m? 11,6 m2 BTA/elev (650 elever)
BTA enl forstudie 7390m? Kan troligen minskas fran program
pga mindre kommunikationsyta
NY SPORTHALL
ca LOA | 1548 m? Ref. Tollare bollhall
ca BTA | 1600 m?
BTA enl férstudie 1740 m2 Ytas Okas pd grund av
souterringplacering.

7 Planbestammelser

Fastighetsbeteckning/ Detaljplan
Fastighetsbeteckningen 4r Alta 30:14-15 och ingér i stadsplan S236 faststilldes 1971.
Planen har beteckningen allmint dandamal en s.k. A-plan. Byggnadshéjden begrinsas i

detaljplanen till 8,0m (takfot uppmitt i en 45 graders vinkel fran den genomsnittliga

marknivan.) Utfartsférbud lings med Lovisedalsvagen.

Program for Altadalens trafiklosning ska ligga till grund.

Den nya detaljplanen 6ver Altadalen (dir forskolan ska byggas) forvintas vinna laga

kraft under andra halvan av 2016. Overklagad till Linsstyrelsen. Paverkar nir den nya

forskolan kan byggas och forskoleverksamheten i skolan kan flytta ut i sina lokaler.

8 Gestaltning
Utgangspunkt

Den befintliga skolans struktur utvecklas genom en tillbyggnad av nya hemvister samt

delvis rivning och renovering av den befintliga skolbyggnaden. Alternativt gors en

komplett nybyggnad. Byggprocessen etappindelas sa skolverksamheten kan fortsitta

vara kvar under byggtiden.

Begrinsningar i byggnadshojd i gillande detaljplan samt programmets behov kriver att

volymerna f6ljer tomtens topologi. Resultatet dr en anpassning till landskapets villkor.

Det dr gynnsamt bade f6r skolmiljén och den omgivande bebyggelsen, men ger en mer

utdragen byggnad med nagot storre kommunikationsytor. Infartsférbudet fran

Lovisedalsvigen paverkar skolans organisation och placering av

inlast/tillagningskok /matsal vilket innebir att det blir ett stort avstind mellan

hemvisten 1 ena dnden av skolan och matsalen 1 den andra.
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Volymstudiens ambition 4r ocksa att skapa tydliga trafikseparerade floden och utnyttja
tomtens topologi och héjdskillnader f6r en spinnande miljé som forstirker och
tydligeér de rumssamband som finns, inte minst mellan huvudentrén mellan gata och
skolgard.

Tomten

Tomten dr beldgen i Ostra Alta, nordvist om korsningen av Evalundsvigen och
Lovisedalsvigen. Tomten angors fran gang- och cykelvigen i vister eller med
motorfordon fran bilvigarna 6ster och soder. Den ir litt kuperad och sluttar mot
nordvist. Det finns uppvuxna blandade trad i den nordvistra delen samt i anslutning
till vigkorsningen. Befintlig bebyggelse ligger primirt i anslutning till bilvigarna. Oster
om tomten ligger ett storre skogbevuxet naturomrade. I vister finns en fin bollplan.
Niromradet karaktiriseras av rad- och smahusbebyggelse.

Girden

Skolgirden omfamnas av skolbyggnadens nya volymer. Den har sitt minsta, mest
intima rum pa en plata i Oster som bildar en entréplats mot Lovisedalsvigen, ett storre
centralt beldget rum samt en extern bollplan i vister. Bollplanen samutnyttjas med
tordel av skolan. Gardens flytande tredelning gor den littéverskadlig samtidigt som
den enkelt kan indelas i skolan olika stadier.

Den befintliga girden ir varierande hirdgjort eller park/naturmark. Skolgirden 4r idag
1 daligt skick idag pa grund av stort slitage. Eftersom den nya garden blir mindre dn
dagens, bor den utnyttjas sa effektivt som moijligt och bor detaljstuderas av en
landskapsarkitekt for att klara slitage. Eftersom vi bygger pa delar av skolgarden for att
klara etappindelningen sa paverkas befintliga trid. Stor omsorg om de trid som kan
bevaras och inmitning av virdefulla trid bor ske i nésta skede.

Planlésning

Volymstudien undersoker en linjir organisation dir skolans gemensamma delar
placerats i s6der, i anslutning till trafik och angoringsplatser. Logistiken blir effektiv
samtidigt som byggnaderna bildar en buffert mellan skolomradet och trafiken.

P grund av ut/infarstférbud i gillande detaljplan och Nackas 6nskemal att 16sa inlast
inom fastigheten sa begrinsas inlast till Evalundsvigen och detta blir styrande f6r
placering av tillagningskék och matsal i den s6dra volymen och som dirmed kriver en
omfattande ombyggnad i alt 1. Vidare norrut kommer skolas nav med kulturcentrum,
entréomrade med fritidsklubb, administration och elevhilsa. I norr ligger skolans sju
hemvister. Entréomradet knyter samman huvudentrén med skolgardsentrén. Det har
ett generést dubbel hogt rum som gor byggnadens organisation intuitivt avldsbar.

I nybyggnadsalternativet utnyttjas det dubbel hoga rummet dven for att slippa in
ovanljus till skolans souterringdel. Méjligheten att bygga tva vaningar kan utnyttjas till
fullo. Darfor har hemvisten delvis kunnat fa en mer central placering, vilket ger en mer
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kompakt byggnad med kortare strak samt en hogre volym mot gata och storre
skolgard. Hemvisten i norr ligger pa tryggt avstand fran trafiken, med direkt anslutning
till skolgarden, bollplanen och sporthallen. Avstand till trafiken ger en bra utvandig
ljudmilj6, sa klassrummen kan utnyttja naturlig ventilation. Teknikutrymmen,
eventuellt forrad och arkiv ligger 1 byggnadens souterringdel.

Entréer

Skolans entrérum nés fran huvudentrén vid Lovisedalsvigen och skolgarden.
Skolgarden nas fran gang- och cykelvigen i vister samt en skridande trappa i soder. I
nybyggnadsalternativet kan skolgarden dven nds via en passage fran norr. Leveranser
nar skolan fran Evalundsvigen pa ett avskilt omrade i soder. Pa sa vis uppstar en
naturlig trafikseparering, sa eleverna enkelt kan ta sig till skolan utan att korsa bilvagar.
For att klara limpliga lutningar pa inlast och parkeringsplater foreslas utfyllnad av
marken i tomtens sodra del, till samma nivd som Evalundsvigen.

Huvudentrén kompletteras av flera mindre, sjilvstindiga entréer till elevernas
hemvister. De gor skolan trygg och 6verskadlig f6r de mindre barnen. Hur man
hanterar skogrinsen har berorts 1 forstudien, men bor studeras vidare 1 nasta skede. I
alt 2 formas volymen vid huvudentrén sa att det uppstir en entrégard 1 anslutning till
Lovisedalsvigen. Den fungerar som buffertzon fér den som kommer till eller limnar
skolan. De omgivande fasaderna forses med f6rdel med stora Gppningar, si
ankommande snabbt kan uppleva och bli en del av aktiviteten inuti byggnaden.
Entrétorget blir en utvindig pendang till det inre entrérummet, en relation som skapar
en tydlig, vilkomnande och funktionell ankomst till skolbyggnaden.

Fasader och exteriéra material

I bada alternativen kommer skolans program att utdkas gentemot de lokaler skolan har
idag. For att inte den nya skolan skall kiinnas for stor eller repetitiv bryts volymen ned 1
flera mindre volymer och skalan tas ytterligare ned genom ett varierat fasaduttryck som
sitts 1 relation till den omgivande villabebyggelsen.

Fasader och material har ej studerats i detta skede, men skolan bor satsa pa héllbara
material med hog kvalitet som for att minimera slitage och framtida
torvaltningskostnader. Extra omsorg bor liggas pa fonstersittning och behandling av
entréer.

Interiéra material

Bygenadens karaktir ska vara inbjudande och aterspegla den kreativa och pedagogiska
verksamhet som bedrivs. Taktila, levande material dr viktiga inslag och ger skolan en
unik karaktir och identitet. Samtliga material ska vara robusta, girna av naturmaterial,
och minimera framtida underhéll. Stor omsorg ska liggas vid ytskikt, fargsittning och
textilier.
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Akustiken, bra ljusinslapp och god ventilation ér av stor vikt. Vidringsmoijligheter ska
finnas i klassrum. En 6ppen skola med exempelvis glaspartier till klassrum och
grupprum foérordas sa att elever och personal litt ser vad som hinder. Eleverna ska
kunna arbeta individuellt, i par eller i grupp. Det ska finnas stora och sma motesplatser
ute och inne f6r samvaro, rekreation och informellt lirande.

For att 6ka trivseln och minska skadegorelse m.m. fOreslés att ytterskor inte tillats i
anldggningen. Skogrins kommer att tillimpas innanfor samtliga entréer vilket
mojliggor att elever kan réra sig torrskodda genom hela byggnaden. I dessa entréer ar
golven i terrazzo for att klara det hoga slitaget, samt markera en tydlig skograns mot de
mjukare materialen inne i byggnaden.

De stérre gemensamma rummen (matsal, fritidsklubb) far golv av industriparkett for
att klara av de hoga kraven pa slitage och akustik. Aven sl6jd- och musik-/dramasalar
far dessa typer av golv p.g.a. de hoga ljudnivaer som uppstar av musik, dans och
maskiner. I 6vriga rum (hemavdelningar, personalrum och elevhilsa) ir golven i
linoleum, alt. gummi. Vid pentryn liggs klinkergolv och WC och omklidning ar
helkaklade med golv i klinker. Storkéksutrymmen styrs av hoga krav hygienkrav och
tar kaklade viggar och flytande massagolv.

De flesta viggar 1 byggnaden dr malade, men for att klara slitage och underlitta
rengoring foreslas héga socklar (h=80 cm) av typ plywood. Undantag pa detta ar rum
med hogre krav pa exempelvis akustik eller slitage. I kapprum och trapphus ir slitaget
pa vaggar stort och extra atgirder behdéver vidtas for att dessa skall klara sig bra.
Exempelvis kan viggar helt klds i plywood. I samband med matsal och musik kommer
innerviggar att klds med perforerade akustikpaneler i trd eller héltegel for att uppna
krav pa ljudabsorption. Aven akustiska draperier ir nddvindiga for att fi en god
akustikmilj6. Klassrummen kriver ofta att en vigg klis med ljusabsorbenter f6r en god
ljudmiljé. Undertak i byggnaden i form av akustikplattor eller perforerade plattor (typ
strackmetall, perforerade traplattor eller triullit) med bakomliggande ljudisolering 1
mineralull.

Sporthall

Pa tomten, mellan skolans volym och den nirbeligna bollplanen finns en bra mojlighet
att bygga en sporthall. Den far egen entré och angéring fran Evalundsvigen i séder.
For att klara befintlig detaljplan utnyttjar sporthallen den sluttande terringen och ligger
souterring. Den inreds med férdel med en mobil liktare som foljer terringens fall.
Sjilva hallen ligger i anslutning och niva med skolgirden och skulle sommartid kunna
ha en meningsfull koppling med denna. Det dr mindre dn femtio meter till bollplanen
sa elever kan obehindrat réra sig mellan hallen och bollplanen.
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9 Tillganglighet
For Forstudien har tillganglighet prioriterats avseende entréutformning, hiss, trappor,
mojliga dorrplaceringar etc. En granskning ska ske 1 senare skede

I samband med projektering efter att investeringsbeslut ar fattat studeras tillganglighet
ytterligare och ett tillgidnglighetsutlitande tas fram i samband med bygglovsansékan.

10 Trafik — hamta, lamna, parkering/ Avfallshantering

Trafik

RH-parkering ska finnas. Nackas nyckeltal betriffande antal parkeringsplatser-fér
torskolor ska tillimpas enl trafikplanerare pa Trafikenheten och ligga till grund for
fortsatt diskussion for framtagning en bra trafiklosning.

Parkeringstalen anpassas efter forutsittningarna att kunna gé, cykla och aka kollektivt
och kommunen har delats in i tre zoner. Sigfridsborgsskolan bedéms ha en mindre
god kollektivtrafikforsérjning och ligger i zon C.

Trafikutredning

Parkeringssituationen behover struktureras upp och tillskapa fler parkeringsplatser.
Man behéver dven skapa himta/limna funktion.

For att sakerstilla framtida trafiksituation har en separat trafikutredning har tagits fram
av Ramboll som har granskats av sakkunnig granskare fran trafik- och
renhallningsenheten i syfte med att 16sa trafik-, parkerings- och sophanterings-l6sning
pa ett areaeffektivt sitt pa fastigheten. Se bilaga

Avfallshantering
”Handbok for avfallshantering dat 2009” ska ligga till grund.

I | Teknisk status

Det krivs stora investeringar nirmaste aren om man ska ha kvar delar av byggnaden
som dr fran 1974. De underhaéllsatgirder som krivs dr redovisade 1
statusrapport/statusbesiktning, som har tagits fram av WSP.

12 Brand

Studeras vidare tillsammans med brandkonsult under projekteringsskedet. I samband
med ans6kan bygglov tas en BSB, brandskyddsbeskrivning fram av bestéllaren.
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13 Energi, Hallbarhet/Miljo

Fastighetsutvecklingsenhetens Miljokrav
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14 Oversiktlig Huvudtidplan

Forstudien startade i november och var klar maj -15.
Investeringsbeslut planeras ga upp till KSSU till T2 (#ertial 2)
Uppskattad huvudtidplan har tagits fram.

15 Kostnadsindikation

En forsta grov kostnadsindikation har tagits fram.

En mer detaljerad kostnadskalkyl tas fram i ett senare skede.
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