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Reinvestering Konstbyggnader 2018

Beslut

Natur- och trafiknamnden foreslar kommunfullméktige att anslad 16 mnkr for reinvestering
konstbyggnader 2018.

Arendet

En 10-arig plan for drift och underhall fér samtliga inventerade konstruktionsbyggnader

1 kommunen togs fram 2008, som grundar en “Rullande Underhallsplan 5 4r” med arlig
uppdatering. Med denna plan uppskattas reinvesteringsbehovet i konstbyggnader for 2018
till 16 mnkr. Aterkopplingen fran verksamheten frin och med 2010 pavisar tre faktorer
som orsakar ett hogre reinvesteringsbehov an det som uppskattades med hjalp av planen
fran 2008-2017, namligen ca 10 mnkr. Se exempelvis projektavslut 2014.

Dessa ar antagande av mingden, en mer avancerad skadeutveckling 4an forvantat och
upptackta utférandefel fran nybyggnadstillfallet.

Bakgrund

Vigenheten har utifran en 10-arig plan f6r drift och underhall och regelbundna
inspektioner och utredningar planerat reinvesteringar i konstbyggnader utifran behov och
resurser i samarbete med 1 forsta hand trafikenheten.

De senaste arens crfarenheter frin verksamheten visar att reinvesteringarna behéver utokas
fran tidigare uppskattade kostnader.

e Hrfarenheter som kommit fran verksamheten:

En fordjupning i kommunens inventering visar att kommunen innehar ar ca 43 500
m2 broar, mot tidigare bedémt ca 37 200 m2, en 6kning med ca 15 %.

e Litt eftersatt underhill har orsakat att skadebilden ar avancerad i flera fall. Iin stor
del av skadorna ir dolda och gar inte att upptickas forrin arbeten ar igang. Ett
exempel fran 2013 dr bron $-313 pa Saltsjobadsleden 6ver Lundstigen, dar dessa
skador orsakade en merkostnad med ca 75 %.

e Vid samma entreprenad uppticktes ett utférandefel fran nybygenaden ar 1971
(utfyllnad genom storskut med kvarvarande laddning (Sk. Dola) dvs. storre
sprangstenar med odetonerat sprangimne) vilket orsakade en merkostnad av ca 25
%. Detta utférande fel har upprepats pi andra broar sisom $-310 Saltsjobadsleden,
S5-604 Ormingeleden, m fl.

Projektets syfte ar att vidmakthalla den tankta livstiden och tillstindsvardet for
konstbyggnaderna samt att reducera risken fér person- och sakskador orsakade av brister
pa allmanna anliggningar, reinvesteringsbehovet omfattar atgarder sisom utbyte av
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kantbalkar, fogar, ricke, ytavlopp, omisolering av brobaneplattor och betongdick,

rostskydd, samt reparation av stodelement, grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar

mim.

Regelbundna inspektioner och utredningar genomfors av flera konstbyggnader varje ar,

vilket ligger till grund for investerings behov och planering. Val av dtgird gors genom en

detaljerad rullande 5-irs plan. I planen for drift och underhall ingar broar, gangtunnlar och

tunnlar som ar inventerade fram till ar 2013.

ij inventerade och/eller tillkommande konstbyggnader (Broar, Gangtunnlar, Tunnlar,
Kajer/Bryggor/Pirar, Stodmurar, Kulvertar, Bergskirningar, Glaciser (Strandskoningar),

Strandpromenader, Hissar, Bankpalning, Bullerskirm och Ovriga byggnadsverk) ingar inte

1dag 1 planen men liggs in efterhand.

En ny Drift- och underhallsplan (2018-2027) kommer att tas fram 2016, dir inventeringen

kommer att vara uppdaterad och kompletterad med de ¢j inventerade samt tillkommande

objekten.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

| Forenklad

investeringskalkyl,tkr Total | Ar1 Ar2 | Ar3 Ar 4-

Total investeringsutgift | 16000 16000

varav:

Utredning/ projektering 900 900

Material

Personal/ kostnad fér

nedlagd tid 400 400

Kdépta tjanster 14000 14000

Ovrigt 700 700

Total

investeringsinkomst 0 0

Netto 16000 16000
Tillkommande medel

Total Nar
Tilkornm| prognos | Tilkomm| Total | iunvesterin
Natur- Tidigare | Forslag ande arlig ande |prognos gen
och Typav beslutad| nytt Ny Prognos |kapitaltja| kapitaltja | arlig arlig planeras
trafikna investeri projektr | besiut | projekir |Prognos | 2016- [nstekost| nstekost | driftkost | driftkost| tas i bruk
mnden Prioritering ng Projekt am netto am 2015 2018 nad nad nad nad ar/manad
NTN Mycket angelaget |Reinv |- 0| -18000| -16000 0| -16000 -880 -B80 0 0 201812
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Riskanalys vid utebliven investering eller férsenad investering
e Sinkta livstider och tllstandsvirden for konstbyggnaderna samt att 6kad risk for
person- och sakskador orsakade av brister pa allminna anlaggningar.
e Okad kostnad for reparation av utvecklade skador.
e Okade trafikstdrningar och eventuell avstangning av anliggningar.

Alternativa Iosningar for investeringen
e Alternativa 16sningar utreds fran fall till fall vid projektering av reparationerna.

Handlingar i arendet

‘Tjansteskrivelsen 2015-07-23

Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2018

Bilaga 2 Rullande Underhallsplan 5 ar (2015-2019) {61 broar inom Nacka Kommun
(Projektengagemang, 2014)

Beslutsgang

Nimnden beslutade 1 enlighet med forslag till enhetens forslag till beslut.

Viktor Ellstrom (S) meddelade att socialdemokraterna inte deltog i beslutet till férman for
cget budgetforslag.

Per Chrisander (MP) meddelade att miljépartiet inte deltog i beslutet till forman for eget
budgetforslag.

Christina Staldal (N1.) meddelade att nackalistan avstar att delta 1 beslut tll forman for eget
budgetforslag.
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