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§ 184 Dnr NTN 2016/694
KFKS 2016/118-041

Reinvestering vagnit 2019 Natur- och trafiknimnden

Beslut

Natut- och trafiknamnden foreslar kommunfullméiktige att besluta om investeringsram for
reinvestering vagnat under ar 2019 om 28 miljoner kronor.

Arendet

Reinvesteringen omfattar gator, ging- och cykelvigar samt parkvigar och omfattar utbyte
av beliggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, andrade
dikeslosningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och
liknande ingar 1 detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stingsel och ricken inom
vagomridet, samt utbyte trasiga stangsel vid bergsskirningar mot vagar. Arbetet ir en
fortsattning pa kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunit.

Bakgrund

Projektets syfte ar att sikerstalla en god och siker framkomlighet pa kommunens samtliga
gatort, ging- och cykelvigar samt parkvigar. Genom ett kontinuerligt utbyte av sliten och
dilig belaggning, trasiga anordningar som staket och ricken samt slitna och trasiga
dagvattenbrunnar och vigtrummor. Som undetlag for planeringen finns en inventering
som utférdes 2012 av Ramboll som omfattar hela gatunatet samt stora delar av Géing och
Cykelnitet lings med gatorna.

Viagenheten har uppdragit 4t Ramboll AB att utfora en ny beliiggningsinventering av
kommunens samtliga gator. Den utférdes viren och sommaren 2016 och rapport levereras
under slutet av 2016.

For den fortsatta planetingen och for de prioriteringar som kommer att goras av aktuella
delar f6r ny beliggning, kommer resultatet av 2016 4rs belaggningsinventering att utgora
grunden. Utbyggnaden av ”Nacka stad” och 6vriga utbygenadsplaner ar en viktig av
planeringen liksom trafikenhetens planering for cykelstrik. Ett yttetligare och viktigt
underlag for planetingen 4r kommunens felanmalan och synpunktssystem som fingar upp
en stor del av Nackabornas synpunktet.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel

Driftkostnaderna bedéms inte 6ka i och med investetingsprojektet. Uppskattad
avskrivningstid 4r 15 4r f6r beliggning och 25 4r for ovriga dtgarder vilka utgor ca 25%.

Avskrivning ar ett: 1 643 tkr.
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Rinta 2,5 % ar ett: 700 tkr.

Risker beldggning

Risken om investeringen ¢j utfors eller skjuts framat i tid 4r att det inte gar att langsiktigt
uppratthalla en bra standard pé vagnitet. Vidare kan vagkroppar fa kortare livslingd och
maste bytas ut i sin helhet. Aven drift och underhillskostnaderna riskerar att Ska eftersom
det icke planerade, akuta underhallet blir storre. Tillgingligheten paverkas negativt for alla
trafikantgrupper nir vigar, trottoarer och parkvigar inte 4r hela. Risken for fallskador ckar
med ett gatunit med potthal, sprickor mm.

Risker dagvatten

Den 6kade mingden av intensiva regn, medfor att vi behéver se éver dimensioner pa
befintliga brunnat, ledningar och diken. Om inte detta g6rs kan kostnaden oka for skador
pa kommunens anldggningar men ocksa ersattningar till externa fastighetsigare for skador
som uppkommer nir dagvatten rinner in pa deras fastighet frin vigomradet.

Konsekvenser for barn

Investeringen bidrar till att bibehilla en siker trafikmiljé. De ombyggnader som utfors i
projektet dr ofta initierade for att forbattra f6r oskyddade trafikanter, dir d ocksa barns
behov tillgodoses.

Handlingar i drendet
Tjansteskrivelse 2016-08-08

Bilaga 1 Underhallsutredning gator 2012
Bilaga 2 Underhallsutredning GC vagar 2012
Bilaga 3 Riskinventering

Beslutsgang
Namnden beslutade 1 enlighet med enhetens forslag till beslut.

Per Chrisander (MP) meddelade att Miljopartiet inte deltog i beslutet till forman for eget
budgetforslag.

Monica Sundstrém (S) meddelade att Socialdemokratiska pattiet inte deltog i beslutet till
formén for eget budgetforslag.
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