
SystemvalProgram-
innehåll

tid (månader) / möten

BESLUT

BYGGHERRE

ENTREPRENÖR
- Etablering / byggnation

SBK

KONSULTER

PROGRAMMERING
- Programminnehåll

- Förstudie/Disposition 

FÖRDJUPAD
PROGRAMHANDLING
- Plan, sektioner, fasader 1:100

- Exteriördetaljer

- Ytberäkningar

- Typrumsbeksrivning

- Uppställningar utv. Partier

- Prefabbadrum

- Köksuppställningar

BYGGLOVHANDLINGAR
- Plan, sektioner, fasader 1:100

- 3d visualisering.

- Exteriördetaljer

- Beskrivningar 
 

BYGGHANDLINGAR
- Plan, sektioner, fasader 1:50

- Ytberäkningar

- Exteriördetaljer

- Uppställningar utv. Partier

- Beskrivningar 
- Prefabbadrum

- Köksuppställningar

Preliminär tidplan Furuvägen, Sicklaön 125:3, Nacka, Stockholm
2017-08-17

DP laga kraft prel. 171002
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Bygglovsansökan

Förhandsbesked

Programmering klar
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Ansökan startbesked/kalkylPrel Kalkyl

JUL
LEDIGHET

UPPHANDLING 1/1 - 1/3

Byggnation 12-16 månader

SEMESTER 
2/7 - 31/7


