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Kommunstyrelsen 

Övertryckstältet vid Nacka IP 
Informationsärende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 

Sammanfattning 
När fritidsnämnden beslutade att sätta upp ett övertryckstält på Nacka IP var avsikten att 
tältet skulle stå uppe under vintersäsongen och det bygglov som beviljade avsåg perioden 
november – mars årligen till och med år 2028. När planeringen för att ta ned tältet inför 
sommarsäsongen 2018 påbörjades stod det klart att det tar 2-3 veckor att ta ned det och 
motsvarande tid att sätta upp det, varje år, och att fotbollsplanen inte kan användas under 
de perioderna. Kostnaderna för att årligen ta ned och sätta upp det beräknas höja driftskost-
naderna med cirka 1-2 miljoner kronor. Kommunen har nu fått bygglov för att ha tältet 
uppe året runt till och med mars 2025. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att inom 
kort identifiera en annan plats i kommunen där tältet kan stå permanent under en längre tid 
och att övertryckstältet till dess står kvar året runt på Nacka IP. Nacka IP omfattas av 
planeringen av bildningskvarteret och idrottskvarteret, där det ingår att idrottsplatsen ska 
evakueras till dess nya idrottskvarteret är på plats. 
 
I detta ärende redovisar enheten för bygg och anläggning och enheten för fastighetsförvalt-
ning för- och nackdelar med de olika alternativen och de kostnadsberäkningar som har 
gjorts. 
 

Ärendet 
Den 24 november 2014, § 216, beviljade kommunfullmäktige fritidsnämnden 15 miljoner 
kronor för uppförande av tält över fotbollsplan vid någon av kommunens anläggningar 
under år 2015. Fritidsnämnden beslutade den 16 april 2015, § 33, att uppföra ett 
övertryckstält på Nacka IP1. Av underlaget för nämndens beslut framgår att avsikten var att 

                                                 
1 Fastigheten Sicklaön 134:1 
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tältet skulle vara uppställt under vinterhalvåret och tas ned på våren så att det skulle vara en 
vanlig utomhusplan sommarhalvåret.  
 
Bygglov beviljades den 7 oktober 2015, § 94,  för ett tält som skulle stå på plats under 
perioden 1 november -31 mars fram till och med år 2025. I beslutet anges att marken ska 
efter varje period återställas.  
 
Då markförhållandena vid grundarbetet för uppförande av tältet visade sig vara betydligt 
sämre än vad den geotekniska undersökningen tidigare visat, tillkom extra kostnader för 
pålning och grundläggningsarbeten. Kommunfullmäktige utökade 19 juni 2017, § 187, 
investeringsramen med 5 miljoner kronor. 
 
Tältet användes för verksamhet första gången den 16 december 2017. 
 
Den upphandling som gjordes för uppförandet av tältet omfattade inte arbetet med att ta 
ned det och att senare sätta upp det igen. I samband med att frågan om att ta ned tältet när 
bygglovet för perioden november 2017-mars 2018 löpte ut aktualiserades, framkom att 
tiden för upp- och nedsättning beräknas till två-tre veckor på våren och två-tre veckor på 
hösten. Det innebär att fotbollsplanen inte kan användas av skolor och föreningsliv medan 
uppsättning och nedtagning pågår.  
 
Kommunen har idag att göra valet att ha tältet uppe året runt eller avsätta medel och 
brukartid för att sätta upp och ta ned tältet. Bygglov har sökts och beviljats2 för att ha tältet 
uppe året om till och med den 31 mars 2028. 
 
Kostnader och alternativkostnader beräknas enligt följande. 
 
 

 
                                                 
2 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 mars 2018, § 33 

Alternativ Alternativ
upp & ner tältet stå kvar

Upp & Nertagning 2 400 000 0
Förvaring tält 100 000
Fjärrvärme & el 1 000 000 1 400 000
Driftpersonal 140 000 330 000
Beredskap/bevakning 140 000 280 000
Larm & Kamera 50 000 50 000

Summa 3 830 000 2 060 000
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Till detta kommer kostnader för bevakningsbehov för att förhindra skadegörelse. Siffrorna 
är beräknade och inte definitiva. 
 
Att ta upp och ned tältet skulle således innebära ökade kostnader på 1-2 miljoner kronor per 
år och innebära 4-6 veckors inställd träningstid. 
 
Såväl lösningen med att ha tältet uppe året runt som att ta ned och sätta upp det har 
positiva och negativa effekter, som kan sammanfattas enligt följande. 
 
Positiva effekter av att tältet står uppe året runt 

• Inga upp- och nermonteringskostnader 
• Inga förlorade uthyrningstimmar som blir följden av upp- och nermontering  
• Ur miljöhänseende blir granulatutspridningen mindre samt slitage på konstgräsplan 

uteblir då ingen plogning för vinterfotboll behövs 
• Ökade intäkter genom möjlighet till högre nyttjandetimmar samt nya intressenter 
• Livslängden på tältet kan maximeras 

 
Negativa effekter av att tältet står uppe året runt 

• Begränsat antal utövare och åskådare i fotbollstältet, max 150 personer samtidigt. 
• Begränsar fotbollens seriespel för dam- och herrdivisioner som behöver följa 

nations- och distriktsförbund tävlingsregler kring anläggningskrav med åskådare 
eftersom det inte finns några läktare 

• Användandet av löparbanor blir begränsat 
 
Positiva effekter av att ta ned och sätta upp tältet 

• Föreningslivet kan ha arrangemang under den dela av året inte tältet står uppe som 
inte begränsar antalet tillåtna personer 

• Begränsar inte fotbollens seriespel för dam och herr divisioner som behöver följa 
nations- och distriktsförbund tävlingsregler kring anläggningskrav med åskådare 
 

Negativa effekter av att ta ned och sätta upp tältet 
• Kostnader för upp- och nermontering, förvaring och transport 
• Förlorade uthyrningstimmar (4-6 veckor) som kommer upplevas negativt av 

föreningslivet. 
• Ökade kostnader för slitage samt kortare livslängd av tältduk vilket leder till kortare 

avskrivningstider 
 

Arbetet framöver 
Enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg och anläggning bedömer att det 
rimligaste i situationen är att tältet står uppe året runt till dess det kan flyttas till en 
permanent plats. En utredning för att identifiera den platsen kommer att ske så att tältet kan 
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flyttas snarast möjligt. Den plats där tältet står idag omfattas av planeringen av 
bildningskvarteret och idrottskvarteret, där det ingår att Nacka IP ska evakueras till dess nya 
idrottskvarteret är på plats. En sådan lösning skisseras enligt följande. 
 

• Följande investeringar kan följa med 
• Fotbollstält  7,4 mkr 
• Belysning  0,2 mkr 
• Betongfundament 1,5 mkr 
• Skydd   0,3 mkr 

 
• Förlorade kostnader 

• Markarbeten 9 mkr 
 
Då marken där tältet står idag ska exploateras i samband med byggandet av Nacka stad så 
måste tältet inom några år tas ner permanent. Fördelarna med att flytta tältet till en ny plats 
där det kan stå monterat året runt är bland annat;  

• Inga löpande upp- och nermonteringskostnader 
• Ökade intäkter genom möjlighet till högre antal nyttjandetimmar samt nya 

intressenter (om det blir ytterligare en fotbollsplan) 
• Ur miljöhänseende blir granulatutspridningen mindre samt slitage på 

konstgräsplan uteblir då ingen plogning för vinterfotboll behövs Lägre 
kostnader för slitage av tältduk, konstgräsplan samt ingen extra värdeminskning 
på tältduken pga. upp- och nermontering 

• Livslängden på tältet kan maximeras 
• Ingen påverkan av väderlek för utövare 
 

• Negativa effekter 
• Flytt av tältet medför ökade engångskostnader samt hantering av förlorade 

investeringar 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om sanktionsavgifter 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 76 att kommunen ska 
betala en byggsanktionsavgift på 1 137 500 kronor med stöd av 11 kap plan- och bygglagen. 
Grunden för beslutet är att uppförandet av tältet startades utan ett sådant startbesked som 
är ett krav enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Det fanns även ett föreläggande om 
sanktionsavgift att tältet togs i bruk utan det slutbevis som krävs enligt 10 kap 4 § plan-och 
bygglagen men önskade åtgärder utfördes vilket medförde att det inte togs ut någon 
sanktionsavgift avseende slutbeviset.  
 



  5 (5) 

Ekonomiska konsekvenser 
Detta informationsärende har inga ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser 
för de olika handlingsalternativen är redovisade ovan. 
 

Konsekvenser för barn 
Detta informationsärende har inga konsekvenser för barn. 
 
 
 
Kersti Hedqvist   Peter Skogberg 
Enheten för fastighetsförvaltning  Enheten för bygg och anläggning 
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