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Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad 

                                                                                                                                                                                      Bilaga 5   
 Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort 

10101 0101 00 Älta 14:97 

Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Baggen AB 556709-6812 
Hyresgäst 

 Personnr/orgnr 

Nacka kommun 212000-0167 

 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt 
”Part”. 

 

1 Bakgrund och syfte 

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den 
lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att 
byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig upphandling ”LOU” se därvid punkt 4 
nedan. 

1.2 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till 
Hyresavtalet. 

2 Omfattning  

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och 
skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och 
utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i 
Lokalen ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med 
underbilagor beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra.  
Denna bilaga upphör att gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna 
bilaga gäller dock avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för 
tiden efter Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt 
tillträdessyn är åtgärdade. 

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:  

5.1   Gränsdragningslista Investering dat 200423 
5.2.a  Rumsfunktionsprogram Skola dat 200424  
5.2.b Rumsfunktionsprogram Idrott dat 200424  
5.2.c  PM Akustik dat 200403 
5.2.d Handlingsförteckning storkök dat 200423 
5.2.d.1-6 Storkökshandlingar dat 200423 
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5.3.a   A-ritningar planlösning dat 200423 
5.3.b.1-6 Fasadritningar dat 191217 
5.3.c  Situationsplan dat 191128 
5.3.d   Alternativ planlösning förskola plan 1 hus B dat 200415 
5.3.e  Förslag avgränsning utsläppsgård förskola dat 200403 
5.4  Teknisk beskrivning dat 200424 
5.5  Översiktlig tidplan med beskedtidplan dat 200422  
5.6   Blankett för överenskommelse om ÄTA dat 200407 

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt 
ovan angivna handlingar, ”Handlingarna”:  

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning.  

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i 
Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande. 

2.2 I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som 
redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan 
Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla 
istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick. 

2.3 I del av Lokalen, hus B plan 1, finns en alternativ utformning framtagen avseende 
Förskola, i enlighet med bilaga 5.3.d.  

Hyresvärden åtar sig att genomföra denna ändring utan att det medför hyrespåverkan 
avseende följande:  

- anpassning av utemiljö inom fastighetsgräns till motsvarande kostnad som utförande 
för Grundskola, inklusive inhägnad av utsläppsgård 

- installation av VA och tvättställ i grupprum så att dessa kan nyttjas som skötrum med 
omfattning enligt bilaga 5.3.d. 

- uppfyllande av brandkrav och övriga myndighetskrav för förskola 
- mindre anpassningar av lättväggar, inredning och installationer.  

Övriga väsentliga anpassningar, ändringar av planlösning samt eventuell utökning av 
skolgård eller lekytor vilka bedöms medföra en merkostnad ska överenskommas 
skriftligen och bekostas av Hyresgästen.  

I entreprenaden ska alternativ utformning med förskola ingå som option och kostnaden 
för detta ska specificeras och redovisas för respektive Part enligt ovan. 

Hyresgästen kan antingen välja att direktbetala sin del av kostnaden eller att denna 
kostnad ska ingå i hyrestillägg i enlighet med bilaga 6. 

Tidpunkt för när optionen senast kan avropas skall begäras av entreprenören i samband 
med entreprenadupphandlingen. 
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3 Organisation 

3.1 Nedan angivna företrädare för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att företräda 
respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet. Parterna ska 
tillse att nedan angivna ombud befullmäktigas att företräda Hyresvärden respektive 
Hyresgästen i frågor som avser ombyggnaden i Lokalen och ansvarar för att tillse att den 
som företräder Hyresvärden respektive Hyresgästen och fattar beslut för respektive Part 
har behörighet att göra det. Ombuden har således rätt att för parts räkning t.ex. besluta 
om ändringar och tillägg. Vid byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen. 

3.2 Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresgästen är: 

Namn: Per Hallsten 

Telefon: 08-718 82 76 

E-post:  per.hallsten@nacka.se 

Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresvärden är: 

Namn: Robert Astrologo 

Telefon: 08-50117086 

E-post:  Robert.astrologo@hemso.se 

3.3 Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommer att 
ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvärdens räkning. Byggprojektledaren har dock inte, 
om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-
kommelser angående iordningställandet av lokalen och därmed sammanhängande frågor 
såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.   

3.4 Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-
relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen 
ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyres-
värdens entreprenör(er) avseende förhållanden som rör lokalen om inte Hyresvärden 
skriftligen har godkänt detta. 

4 Upphandling och entreprenadavtal  

Hyresvärden ska ansvara gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av 
Projektet. Hyresvärden ska ta fram kompletta upphandlingsdokument inklusive 
administrativa föreskrifter och utvärderingsmodell för upphandling av ett eller flera 
entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av 
entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Upphandlingen ska utföras enligt lagen om 
offentlig upphandling ”LOU”. Hyresvärden ansvarar för riktigheten i 
upphandlingsdokumenten och för att dessa är förenliga med LOU. I 
upphandlingsdokumenten skall framgå att entreprenaden kommer överlåtas på 
Hyresvärden, efter att Hyresgästen meddelat tilldelning. Entreprenadavtalet ska omfatta 
samtliga handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta 
samtliga projektrelaterade bilagor till Hyresavtalet. 
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4.1 Hyresvärden ska ansvara för framtagande av och riktigheten i ovan angivna handlingar i 
samverkan med Hyresgästen. Parternas respektive skyldigheter i samband med 
upphandlingen av Entreprenadavtalet anges i punkterna 4.2 - 4.9 nedan. 

4.2 Upphandlingen kommer att ske genom öppet förfarande. Utvärdering kommer att ske 
mot bästa pris i förhållande till kvalitet.  

4.3 Det upphandlingsdokument som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”skall-krav”.  
Hyresgästen ska granska samtliga upphandlingsdokument avseende entreprenaden innan 
de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från mottagandet av handlingarna, 
ha sju (7) arbetsdagar på sig för att granska upphandlingsdokumenten, under 
förutsättning att Hyresgästen får del av handlingarna i enlighet med överenskommen 
tidplan. Hyresgästens granskning av handlingarna innebär inte att Hyresgästen övertar 
något ansvar för riktigheten i handlingarna, detta ansvar åvilar Hyresvärden. Hyresgästen 
ska ha möjlighet att säkerställa att utvärderingsmodellen är förenlig med LOU. 

4.4 Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av 
entreprenaden, vilket bl.a. omfattar administration av upphandlingen i 
upphandlingssystemet. Hyresvärden ska granska och godkänna samtliga annonser 
avseende upphandlingen innan de publiceras. Hyresvärden ska, från mottagandet, ha sju 
(7) arbetsdagar på sig för att granska annonserna. För det fall Hyresvärden inte svarar 
Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses ha godkänt annonserna. 

4.5 Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a. 
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen. 
Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, under förutsättning 
att frågorna inte endast är av administrativ karaktär. 

4.6 Hyresgästen ska öppna och ladda ned inkomna anbud och tillse att Hyresvärden får del av 
dessa. Hyresvärden ska kontrollera ”skall-krav” och göra en utvärdering av de inkomna 
anbuden samt lämna ett förslag till tilldelningsbeslut. Hyresgästen ska ha möjlighet att 
säkerställa att det föreslagna tilldelningsbeslutet är förenligt med LOU.  Tilldelningsbeslut 
fattas av kommunstyrelsen. Hyresvärden har delgivits tider för nämndsammanträden och 
ansvarar för att handlingar och underlag för tilldelningsbeslut överlämnas till Hyresgästen 
i god tid så att tjänsteskrivelse och förslag till beslut samt utvärderingsprotokoll kan 
sammanställas inför mötet. Tidsfrister för inlämning av material till nämndsammanträden 
ska framgå av den överenskomna tidplanen. 

4.7 Så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren har löpt ut, ska Hyresgästen ingå 
Entreprenadavtalet med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed 
ska samtliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen 
överföras på Hyresvärden.  

4.8 Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess 
att tilldelningsbeslut offentliggjorts.  
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4.9 För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt 
klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka 
åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska 
gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Hyresvärden är medveten om att 
beslut om att avbryta upphandlingen fattas av kommunstyrelsen. Hyresvärden svarar för 
eventuella kostnader för skadestånd, sanktionsavgifter och processkostnader som kan 
uppkomma till följd av ansökan om överprövning eller att upphandlingen på annat sätt 
klandras, såvida inte skälet till överprövning eller klander är att hänföras till Hyresgästens 
agerande inom ramen för LOU. Hyresvärdens ansvar omfattar inte indirekt skada.  

5 Tillträde 

5.1 Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret.  

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 3 månader i förväg.   

Definitiv tillträdesdag får endast infalla mellan den 1 maj och den 10 juli. 

Ett försenat tillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i 
förtid.  

För det fall tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram 
ska hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under 
förutsättning att hyrestidens slut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal. 

5.2 Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att 
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på 
omständigheter som anges i punkten 8 (ÄTA-arbeten), i punkten 10 (Hyresgästens egna 
arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar som är utom Hyresvärdens 
kontroll.  

Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som 
kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för 
Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som 
uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att 
det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida. 

5.3 Hyresvärden ansvarar för planering av såväl Hyresvärdens och Hyresgästens beställda 
ändrings- och tilläggsarbeten. Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av 
tidsförskjutning som beror på de omständigheter som anges i punkten 8 ÄTA-arbeten, 
eller punkten 10 (Hyresgästens egna arbeten), ska Hyresgästen erlägga ersättning till 
Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte hyrestillägg från och med den 
tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen förelegat. Om Hyresvärden helt eller 
delvis undvikit försening genom att vidta forcering, ska Hyresgästen även ersätta 
Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om Hyresgästen i avvaktan på 
slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av Lokalen ska Hyresgästen 
erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad utifrån total hyra 
multiplicerat med tillträdd yta dividerat med total yta.  
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5.4 Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i 
samband med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av 
hyra för hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av 
genomförandet av Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta 
kvarvarande arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på 
sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet 
att nyttja Lokalen.  

6 Hyresgästmöten 

6.1 Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska 
Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”. 
Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt 
befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid 
mötena efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla 
eventuella personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om 
frekvens och schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den 
andra Parten närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet. 

6.2 Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna. 
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera 
det justerade protokollet inom sju (7) arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. 
anges vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits 
upp och eventuella beslut som fattats. 

7 Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan 

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, 
upphandling, tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd 
preliminär tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara 
Hyresvärden tillhanda. Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt 
under projekteringen och genomförandet av Projektet. Efter upphandlad 
huvudentreprenad kommer denna översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter 
den huvudtidplan som entreprenören upprättat. Det är av synnerlig vikt för Hyresgästen 
att beskedtidplanen ger Hyresgästen rimlig tid för beredande av beskeden.  

8 ÄTA-arbeten 

8.1 Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa 
önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller 
funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”. 
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8.2 Hyresvärden ska efter förfrågan från Hyresgästen, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till 
önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast 
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat 
anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och 
kostnadskonsekvenserna av eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet 
av projekteringen till Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med 
redovisningen av resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse 
enligt punkten 8.5 nedan. 

8.3 Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för Hyresgästens 
förfrågan om ÄTA ska Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader 
(alla externa verifierade kostnader) för utredningen. Efter begäran från Hyresgästen ska 
Hyresvärden i förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för utredningen. 
Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen meddela 
Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens 
verifierade kostnader för projekteringen av berörd ÄTA. 

8.4 Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa 
överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande 
överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att 
ändringen medför en inte obetydlig värdeminskning av byggnaden, att ändringen 
väsentligt påverkar fasaden eller att ändringen medför en betydande negativ påverkan på 
tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl ska även anses vara att Hyresvärden 
drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning. 

8.5 Överenskommelse om ÄTA ska för att vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6.    

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det 
hyresgrundande beloppet avseende tilläggshyra eller om den ska direktbetalas kontant av 
Hyresgästen. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (avser 
verifierade externa kostnader) för Hyresgästens ÄTA-arbeten.  

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen 
tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som 
leder till ökade kostnader. 

8.6 Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska 
avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare. 
Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten. 

8.7 Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av 
bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av 
konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. 
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8.8 Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt 
ÄTA-blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 
dagar ska tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta 
till efter tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för 
utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas 
vid ett tillfälle om inte annat anges). 

8.9 I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att arean för 
Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, 
ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden 
förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form av ett 
tilläggsavtal till Hyresavtalet. 

9 Besked från Parterna 

9.1 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till 
Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan 
dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till 
Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om 
sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all 
erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom sju (7) arbetsdagar från 
det att frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de 
projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.  

9.2 Om besked inte lämnas inom sju (7) arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, 
efter meddelande därom till Hyresgästen. 

9.3 Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som 
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med 
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av 
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som 
lämnas till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta. 
Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana 
handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom, 
granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna 
besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 8 ovan. 

10 Hyresgästens egna arbeten 

10.1 Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att 
utföra egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad 
tidplan. Hyresvärden har inte rätt att neka godkännande utan synnerliga skäl. I det fall att 
godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och 
kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen 
har att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. 
Hyresgästen ansvarar även för att denne har använder korrekt ritningsunderlag vid 
dennes inredning av lokalen.   
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10.2 I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också 
för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes 
underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall 
avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna 
arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa 
Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande 
samordning av arbeten och arbetsmiljö. 

11 Tillträdessyn 

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn i syfte att kontrollera 
att Lokalens skick är i enlighet med Handlingarna jämte eventuella ÄTA. Denna 
tillträdessyn är inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden 
genomför med dennes entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges 
att Hyresgästen godtar vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.  

Vid tillträdessynen ges Hyresgästen tillfälle att granska att arbeten som omfattas av bilaga 
6 Överenskommelse om tilläggshyra, är utförda i enlighet med upprättade handlingar vid 
detta avtals undertecknande och med de ändringar som kan ha skett därefter och som är 
dokumenterade och beslutade. 

 

 


