
ID Aktivitet Varaktighet Start Slut Föregående 

aktiviteter

Anteckningar

1 Elverkshusen, markarbeten Preliminär huvudtidplan 1133,88 

dagar?

to 21-04-01 fr 25-11-14

2 Schakt för NEAB Värmdövägen klar 0 dagar må 21-05-03 må 21-05-03

3 Förberedande arbeten inför produktion, stänga av 

parkering, göra infarter, asfalt

10 dagar må 21-05-03 fr 21-05-14

4 Rivning av befintligt, schakt för gata 104, ca 

800m2

12 dagar må 21-05-17 ti 21-06-01 3

5 VA/ EL NEAB Gata 104 25 dagar on 21-06-02 ti 21-08-03 4

6 Asfaltering av gata 104 AG 1 dag on 21-08-04 on 21-08-04 5

7 Röjning, Sanering, Schakt ,  ca 6200m2 70 dagar må 21-05-03 fr 21-09-03 3SS

8 Rivning, schakt asfaltering infart till gata 104 4 dagar må 21-06-28 to 21-07-01 7AS-30 dagar

9 Ledningsarbeten, Spill, Vatten och Dag 50 dagar fr 21-07-02 to 21-10-07 8

10 Terrasering, AG på Gata 104, resterande 6 dagar fr 21-10-08 fr 21-10-15 9

11 Asfaltering AG resterande av Gata 104 1 dag må 21-10-18 må 21-10-18 10

12 Överlämnande till exploatören (Exploatörens 
Planerade Byggstart)

0 dagar må 21-10-18 må 21-10-18 11

13 SSM 1133,88 

dagar?

to 21-04-01 fr 25-11-14

14 SSM Mindre mobil etablering för sanering och 

rivning

31,88 dagar to 21-04-01 fr 21-05-14

15 SSM Sanering rivning hus 89 dagar to 21-04-01 ti 21-08-31 14SS

16 SSM Spräng och uttransport berg Kvarteret 

Brytaren

199,88 

dagar?

on 21-08-04 ti 22-05-10 15AS-20 dagar

17 SSM Spräng och uttransport berg Kvarteret 

Brytaren mindre

145,88 dagar ti 21-10-19 ti 22-05-10 12

18 SSM Etablering bodar och arbetsområde 

(Exploatörens planerade byggstart)

64,88 dagar? ti 21-10-19 må 22-01-17 12

19 SSM Form och armering 135,75 

dagar?

ti 22-02-01 fr 22-09-23 18AS+7 dagar

20 SSM Prefab Stomme 205 dagar? on 22-06-01 fr 23-04-28 17AS+15 

dagar;16AS+15 

dagar

21 SSM Utvändig stomkomplettering 49,88 dagar? må 23-04-03 fr 23-06-09 20AS-22 dagar

22 Skanska Trappa mellan Brytaren och brytaren 
mindre

159,88 
dagar?

må 23-05-01 fr 24-01-05

23 SSM Invändig stomkomplettering 614,88 

dagar?

må 22-10-24 må 25-03-31 19AS+21 dagar

24 SSM Prel tillträde 1 51,88 dagar? to 24-03-14 fr 24-05-24

25 SSM Prel tillträde 2 49,88 dagar? må 24-06-03 fr 24-08-09

26 SSM Prel tillträde 3 49,88 dagar? fr 24-08-23 to 24-10-31

27 SSM Prel tillträde 4 44,88 dagar? må 24-11-18 fr 25-01-17

28 SSM Prel tillträde 5 45,88 dagar? fr 25-01-17 fr 25-03-21

29 SSM Finplanering Innergård 139,88 

dagar?

må 24-09-02 fr 25-03-14

30 SSM Avetablering från torg 79,88 dagar? må 25-03-31 fr 25-07-18

31 Kungsvåningen 468 dagar ti 21-10-19 ti 23-10-17

32 Kungsvåningen; Bedömd byggtid för schakt 

och husproduktion. Tillträde Oktober 2021

468 dagar ti 21-10-19 ti 23-10-17 12 Kungsvåningen

33 Skanska Finplanering runt hus, torg, trappor och

murar.

414,88 

dagar?

må 24-04-15 fr 25-11-14

-05-03

Förberedande arbeten inför produktion, stänga av parkering, göra infarter, asfalt

Rivning av befintligt, schakt för gata 104, ca 800m2

VA/ EL NEAB Gata 104

Asfaltering av gata 104 AG

Röjning, Sanering, Schakt ,  ca 6200m2

Rivning, schakt asfaltering infart till gata 104 

Ledningsarbeten, Spill, Vatten och Dag

Terrasering, AG på Gata 104, resterande

Asfaltering AG resterande av Gata 104 

-10-18

SSM

SSM Mindre mobil etablering för sanering och rivning

SSM Sanering rivning hus

SSM Spräng och uttransport berg Kvarteret Brytaren

SSM Spräng och uttransport berg Kvarteret Brytaren mindre

SSM Etablering bodar och arbetsområde (Exploatörens planerade byggstart)

SSM Form och armering

SSM Prefab Stomme

SSM Utvändig stomkomplettering

Skanska Trappa mellan Brytaren och brytaren mindre

SSM Invändig stomkomplettering

SSM Prel tillträde 1

SSM Prel tillträde 2

SSM Prel tillträde 3

SSM Prel tillträde 4

SSM Prel tillträde 5

SSM Finplanering Innergård

SSM Avetablering från torg

Kungsvåningen

Skanska Finplanering runt hus, torg, trappor och murar.
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Projekt: Elverkshusen

Datum: to 20-11-05


