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§ 89 KFKS 2015/101-251, 2013/267-251

Utbyggnad av vatten- och spillvattenanliaggning i
Sydostra Boo

Yittrande till lansstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslar att kommunstyrelsen beslutar féljande.

Kommunstyrelsen beslutar att anta forslag till yttrande om utbyggnad av vatten- och
spillvattenanliggning i Sydostra Boo, Nacka, enligt bilaga 1 till tjansteskrivelsen daterad den
24 mars 2023.

Beslutet justeras omedelbart.

Arendet

Linsstyrelsen har i februari 2021 begart en skriftlig redogorelse av kommunens tidsplan vad
giller utbyggnaden av vatten- och spillvattenanliggningen i Sydostra Boo samt forklaring
till eventuella forseningar. Anledningen till linsstyrelsen begiran ar att det 1 ett nyhetsbrev
till de boende 1 Sydostra Boo i november 2020 star att utbyggnaden kan paborjas nir
detaljplanerna for aktuella omraden har vunnit laga kraft. Enligt linsstyrelsen dr detta
motségelsefullt 1 forhallande till mark- och miljddomstolens domar fran 2019 enligt vilka
utbyggnaden av vatten- och spillvattenanldggning inte bor hindras av eventuella forseningar
1 detaljplanearbetet.

I torslaget yttrande anges status for aktuella detaljplaner och vissa anledningar till
uppkomna férseningar i detaljplanearbetet. Darefter lyfts betydelsen av att utbyggnaden av
vatten- och spillvattenanliggningen i Sydéstra Boo behandlas som ett projekt bestiende av
flera delomraden fram. Produktionsutmaningar och exempel pa beroenden mellan
delomradena redogors f6r. Vidare framhalls vikten av samordning av utbyggnaden av
vatten- och spillvattennitet med upprustning av vigarna. Problematiken med markatkomst
och olika alternativ fOr att 16sa denna friga behandlas ocksa i forslaget till yttrande.
Avslutningsvis redogors for arbete som genomfoérts och som pagar i syfte att planera och
torbereda infor produktionsstarten av utbyggnaden av vatten- och spillvattenanliggning 1
Sydostra Boo. I detta sammanhang foérklaras att framtagande av etappindelning och tidplan
for utbygegnaden pagar men da detta arbete ska vara fardigstillt f6rst under maj manad har
kommunen inte maojlighet att limna uppgift hirom i detta skede. Diremot kan
komplettering i denna del ske ifall linsstyrelsen 6nskar.

Handlingar i drendet
Tjansteskrivelse frin exploateringsenheten Nacka samt enheten f6r bygg och anliggning
daterad den 24 mars 2021

Ordférandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1  Forslag till yttrande om utbyggnad av vatten- och spillvattenanliggning 1
Sydéstra Boo
Bilaga 2 Linsstyrelsens begiran om redogorelse

Beslutsgang

Ordféranden konstaterade att det bara fanns ett forslag till beslut — férslaget fran
exploateringsenheten Nacka samt enheten f6r bygg och anliggning — och fann att
stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med detta forslag.

Christina Staldal (NL) deltog inte i behandlingen av drendet pa grund av jav.
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