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§ 154 KFKS 2002/391-214 

Område Y och Z, södra Boo 
Projektavslut, 9320 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.  
 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9320, Område Y och 
Z. Information i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 
natur- och trafiknämnden. 
 
Nettoinvesteringar aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och natur- 
och trafiknämnden.  

Ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte var att bevara den kulturhistoriskt intressanta miljön och ge 
möjlighet till permanentboende genom försörjning av kommunalt vatten och avlopp samt 
medge nya byggrätter för permanentbebyggelse enligt start-pm som beslutades 2003. 
 
Genom detaljplanen ändrades huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt. 
Utbyggnaden av den allmänna platsmarken finansierades delvis genom gatukostnads-
ersättning med ett kostnadstak. Utöver utbyggnad av den allmänna platsmarken har 
projektet rustat upp Boobadet och byggt en ny lekplats vid Boobadet. 
 
Det ekonomiska utfallet för stadsbyggnadsprojektet innebar ett negativt netto på 16,9 
miljoner kronor. Den senaste budgeten från 2017 för stadsbyggnadsprojektet var ett 
negativt netto på 10,3 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten Nacka daterad den 11 maj 2021  
Bilaga 1 Ärendeöversikt  
Bilaga 2 Slutrapport  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från 
exploateringsenheten Nacka – och fann att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i 
enlighet med detta förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.  
”Projektet har blivit avsevärt dyrare och än budget och det verkar tillsynes bero på en lång 
rad faktorer. Bl.a. tas omfattande kontakter med de boende upp som en anledning. 
Naturligtvis måste kommunen bli bättre på att förutsäga och hålla budgeten i projektet, 
men också på att kunna föra samtal och ha konstruktiva dialoger med kommunens 
invånare. Det ter sig märkligt att en sådan faktor ska tas upp som fördyrande faktor i 
projektet, samtidigt som det vittnar om en kvartsekel förlegad styrprincip som skapar täta 
skott mellan kommunens olika enheter, leder till ineffektivitet i kommunens processer och 
minskar invånarna inflytande och möjlighet till interaktion då de uppfattas som en 
belastande kostnad.” 
 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.  
”Fördyrningen med 6,9 miljoner kr i budgeten för projektet lyftes fram och informerades 
om. I tjänstehandlingen kom de många kontakterna med berörd allmänhet fram som en 
viktig grund för de ökade budgetkostnaderna. Vid information under mötet med ansvarig 
tjänsteperson lyftes andra faktorer fram, där kraftigt ökade mängder av berg, lera och grus 
stod för den största delen av de ökade kostnaderna. Andra viktiga faktorer var att värna 
den kulturhistoriska miljön och att uppgradera Boobadet. Boo fastighetsägareförening 
visade i ett tidigare skede på alternativa kostnader för projektet som då var betydligt lägre. 
Många omkringboende ville ha en mer varsam upprustning av området än vad som 
planerades för. Den personalkompetens som fanns då projektet genomfördes borde ha 
förutsett att hänsyn till kända kulturhistoriska värden skulle medföra relativt stora 
kostnader. Att detta område som är en av Nackas kulturhistoriska pärlor och ett attraktivt 
besöksmål måste hanteras med stor finess, också när det gäller kommunikationen med 
föreningar och närboende och engagerade invånare och föreningsliv. Det borde inte bara 
räknas som en utgift utan snarare som en investering, vilket också har gjort att projektet 
fått ett relativt bra slutresultat om man bortser från några delar. Grunden för finansieringen 
med gatukostnader är Nackalistan mycket kritisk till och motsätter oss.” 
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