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Uppdelning av projektet för Järlahöjdens förskola 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att projektet Järlahöjden förskola och av kommunfullmäktige 
tilldelad budget om 99 miljoner ska fördelas till två projekt enligt följande; ett projekt 
avseende förskola med tillhörande förskolegård med en budget om 68 miljoner kronor 
respektive ett projekt avseende ledningsarbeten och infrastruktur utanför fastighetsgräns 
med en budget om 31 miljoner kronor.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 307 om 99 miljoner kronor för uppförandet av 
en ny förskola, Nya Kristallen.  
 
I mars 2021 tog kommunstyrelsen beslut om ny inriktning för projektet vilket innebar en 
förskola för 160 barn. I och med att antalet barn sänktes från 200 barn till 160 barn kunde 
projektet ta in förslag på en konceptförskola via Nackas samverkansavtal med NCC. I och 
med den nya konceptförskolan har projektkalkylen arbetats om och landar på 68 miljoner 
kronor för förskolebyggnaden med tillhörande förskolegård inom fastighetsgräns för 
Järlahöjdens förskola. 
 
Samordning pågår med stadsbyggnadsprojektet för hela Järlahöjden. Då 
stadsbyggnadsprojektet ligger efter projektet med Järlahöjdens förskola i tid behöver 
ledningsarbeten och viss infrastruktur göras i samband med att förskolan byggs och ska tas i 
drift. 
 
Projektet planerar nu för att dela upp investeringsprojektet om 99 miljoner kronor i två 
projekt. Ett projekt som avser arbetena för en fullt färdig förskola med tillhörande 
förskolegård om 68 miljoner kronor samt ett projekt för ledningsarbeten och infrastruktur 
utanför fastighetsgräns om 31 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 307 om 99 miljoner kronor för uppförandet av 
en ny förskola, Nya Kristallen. Projektet visade sig inte genomförbart med föreslagen 
utformning på grund av för höga kostnader för verksamheten i form av hyra. Under 2020 
genomfördes en förstudie med syfte att förutsättningslöst hitta en mer kostnadseffektiv 
lösning där hyresnivån står i proportion till Välfärd skolas betalningsförmåga. 
 
Förstudien visade på att det är mer kostnadseffektivt att planera förskolan för 160 barn 
istället för 200 barn. I mars 2021 tog kommunstyrelsen beslut om den nya inriktningen för 
projektet vilket innebar en förskola för 160 barn. I och med att antalet barn sänktes från 
200 barn till 160 barn kunde projektet ta in konceptförslag på en förskola via Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt via Nackas samverkansavtal med NCC, på så sätt 
kunde kostnaden för förskolan hållas nere. I samband med att förstudien initierades 
beslutades också att ändra namnet till Järlahöjdens förskola. 
 
Projektet har gjort ett arbete med att gå igenom SKR:s konceptförskolor samt förslag från 
NCC utifrån Nacka kommuns krav på förskolebyggnader och kommit överens med NCC 
om en konceptförskola. I och med den nya konceptförskolan har projektkalkylen arbetats 
om och landar på 68 miljoner kronor för förskolebyggnaden med tillhörande förskolegård 
inom fastighetsgräns för Järlahöjdens förskola, se Figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Illustration över Järlahöjdens förskola. 
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Järlahöjdens förskola är placerad på en del av Järlahöjden, se Figur 2. Samordning pågår 
med stadsbyggnadsprojektet för hela Järlahöjden. Då stadsbyggnadsprojektet ligger efter 
projektet med Järlahöjdens förskola i tid behöver ledningsarbeten och viss infrastruktur 
göras i samband med att förskolan byggs och ska tas i drift. Dessa arbeten omfattar dels en 
trafiklösning för säker hämtning och lämning, dels nya VA-, el-, fjärrvärme och fiberserviser 
fram till den nya förskolan.  
 

 
Figur 2. Översiktbild av placeringen av Järlahöjdens förskola på Järlahöjden. 

 
Projektet planerar nu för att dela upp investeringsprojektet om 99 miljoner kronor i två 
projekt. Ett projekt som avser arbetena för en fullt färdig förskola med tillhörande 
förskolegård om 68 miljoner kronor samt ett projekt för ledningsarbeten och infrastruktur 
utanför fastighetsgräns om 31 miljoner kronor. 
 
Tider 
Byggproduktion för Järlahöjdens förskola pågår och planeras att vara klart till 
augusti/september 2023. 
 
Arbetena utanför fastighetsgräns kommer att utföras under tiden som den nya förskolan 
byggs och vara färdigställt innan förskolan är klar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Detta ärende avser information om att nuvarande projekt 93103462 med 99 miljoner 
kronor kommer att delas upp i två investeringsprojekt. Ett projekt som fortsatt avser 
uppförandet av Järlahöjdens förskola med 68 miljoner kronor samt ett projekt som avser 
ledningsarbeten samt infrastruktur utanför fastighetsgränsen på 31 miljoner kronor.  
 
Kapitalkostnad och driftskostnad för arbeten som utförs utanför fastighetsgräns planeras  
belasta natur- och trafiknämnden och bli en del om den kommande allmänna platsen på 
Järlahöjden. 
 
Omvärldsläget har medfört ett osäkert marknadsläge med stigande materialpriser och längre 
leveranstider vilket kan innebära att prognosen för slutkostnaden av Järlahöjdens förskola 
kan komma att ändras. 
 
Konsekvenser för barn  
Projektet med en ny förskola i Järlahöjdens område är viktigt för att långsiktigt tillgodose 
behovet av förskoleplatser i området. Åtgärder såsom en trafiksäker angöring till området 
samt nya serviser är en förutsättning för en fungerande förskola. 
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