Dnr KFKS-2024-00341

Tillaggsavtal

Mellan Nacka kommun, org.nr. 212000-0167, ("Kommunen™) och Hemtag
Stockholm AB (org.nr. 559377-8623), ("Leverantoren") har nedan triffats
foljande tilliggsavtal ("Avtalet").

|I. Bakgrund

Avtalet utgor ett tilligg till avtalet avseende byggnation, dgande och drift av
Myrsjo bad- och friskvardsanligening, diarienummer KFKS-2024-00341
(Huvudavtalet). Avtalet foranleds av nya och for parterna tidigare okinda
omstindigheter utom parternas kontroll som efter Huvudavtalets ingiaende
framkommit pa den fastighet dar bad- och friskvardsanliaggningen ska uppforas.
Pa grund av nya fynd av hickande mindre hackspett kan byggnationen av bad-
och friskvardsanliggningen inte paboérjas 1 enlighet med i anbudet ingiven tidplan
tor bygeprojektet.

Tidpunkten fér fardigstillande kommer dirmed inte heller kunna hallas, varfor
Avtalet har ingatts i syfte att reglera fullgérandet av vissa prestationer och

sanktioner pa ett andamalsenligt satt utifran de nya omstiandigheterna.

Parterna avser dven att teckna avtal om kostnader och utférande av de atgirder
som krivs for att byggnation ska kunna aterupptas.

2. Reglering i Huvudavtalet

I Huvudavtalet, avsnitt 20.4, stadgas att tidpunkt for byggstart och fardigstalld
bad- och friskvardsanliggning framgar av den tidplan som Leverantoren ingivit i
sitt anbud. For varje paborjat dygn som Leverantoren 6verskrider avtalad
tidpunkt tor firdigstillande av bad- och friskvardsanligeningen ska Leverantoren
utge lopande vite om 15 000 kronor per dygn till dess anliggningen dr
fardigstilld. Vitet kan dock aldrig 6verstiga 15 % av den arliga ersattningen under

ett ar (tolv pa varandra féljande manader).

Tidpunkten for fardigstillande ar enligt tidplanen i Leverantérens anbud den
2026-01-31.
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