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7 Oförutsedda markförhållanden Inga geotekniska undersökningar har gjorts.
Oförutsedda markförhållanden kan leda till
fördyringar och förseningar

1 3 3

6 Fördyringar av utbyggnad Kostnaden för utbyggnad/ombyggnad av
busshållplatserna bygger på uppskattade
kostnader vilket kan leda till ökade kostnader
för produkten efter projekteringsskedet. (kan
även innebära att vissa hållplatser blir
billigare än beräknat)

2 2 4

5 Utbyggnaden tar längre tid än beräknat Utbyggnaden av busshållplatserna tar längre
tid än beräknat. Detta kan leda till ökade
kostnader och försenad produkt

1 2 2

4 Avtalet försenas mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun Avtalet som reglerar kostnads- och
ansvarsfördelning mellan Nacka kommun och
Trafikförvaltningen, SLL, försenas. Detta
leder till en förskjutning i tid av utbyggnad.  

1 2 2

3 Ingen lämnar anbud Vid upphandling av entreprenör inkommer
inga anbud. Produkten blir försenad.

2 5 10

2 Upphandling av entreprenör Upphandlingen av entreprenör blir försenad
vilket leder till senare utbyggnad.

2 4 8

1 Försenad leverans från konsult Projekteringen tar längre tid än beräknat.
Produkten blir försenad.  

1 4 4
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