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34 Grundläggning stödmurar,
släntstabilitet

Grundläggning och släntstabilitet för
stödmurar har ej utretts. Det kan medföra
fördyringar i senare skede.

2 3 6 Öppen

33 Avsaknad relationsunderlag. Relationsunderlag för Värmdövägen saknas.
Det finns risk att oförutsedda
markförhållanden framkommer först i
produktionen.

2 3 6 Öppen

32 Trädfällning, missnöjda
medborgare

Medborgare kan bli missnöjda om vi tvingas
ta ner stora träd.

4 2 8 Öppen

31 Skador i samband med
trädfällning

Risker för skada på fastigheter och allmänna
anläggningar om ej försiktighetsåtgärder
vidtas när stora träd skall fällas längs med
Värmdövägen.  
(Alla risker som medför personskada
behandlas separat i AMP.)

2 3 6 Öppen

30 Bergsprängning Separat riskanalys görs för bergsprängning
samt skall tas upp i AMP.  
Exempel på risker kan vara:  
  
- Skador på fastigheter  
- Skador på ledningar och övriga allm
anläggningar  
- Brister i utförandet av sprängning,
förstärkning (kvalitetsbrister)  
- Dålig information i samband med
sprängning  
  
(Personskador behandlas i AMP)

2 4 8 Öppen

29 Brister i samordning med
ledningsägarna.

Ledningsägarnas entreprenörer finns ej på
plats i tid pga. att E avsierar om deras
arbeten för sent.

3 3 9 Öppen

28 Tidsreglerad produktion Entreprenören kan få anpassa delar av
utförandet till obekväma arbetstider pga. att
hänsyn måste tas till trafikens framkomlighet
på Värmdövägen. Detta kan leda till
fördyringar och förseningar av utförandet.  

3 3 9 Öppen

27 Störningar i kollektivtrafiken Störningar i kollektivtrafiken pga.
trafikavstängningar på Värmdövägen.

2 2 4 Öppen

26 Avbrott teknisk försörjning Entreprenören gräver av ledning/kabel pga.
kompetensbrist

2 4 8 Öppen

25 Avbrott teknisk försörjning Entreprenören gräver av ledning/kabel pga
bristfälligt ledningsunderlag.

2 4 8 Öppen

24 Höga bullernivåer Höga bullernivåer för omkringliggande
fastigheter under produktionen. Kan leda till
klagomål från fastighetsägarna.

2 2 4 Öppen

23 Kompetensbrist hos
entreprenören

Entreprenören saknas kompetens för vissa
arbetsmoment. Ej framdrift enligt uppsatt
tidplan samt kvalitetsbrister.

1 3 3 Öppen

22 Resursbrist hos entreprenören Entreprenören har resursbrist pga. för många
övriga projekt. Projektets framdrift fortlöper ej
enigt tidplanen.

2 3 6 Öppen

21 Försämrad framkomlighet GC-
trafik

Försämrad framkomlighet pga. avstängd GC-
bana på södra sidan av Värmdövägen.

4 1 4 Öppen
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20 Hög trafikbelastning
Värmdövägen.

Risk för trafikstörningar pga. hög
trafikbelastning längs med Värmdövägen.
Detta kan störa produktionens framdrift.

2 2 4 Öppen

19 Bristfälliga TA-planer Bristfälliga TA-planer leder till trafikstörningar. 2 3 6 Öppen

18 Etappindelning i utförandet Entreprenaden skall etappindelas vilket leder
till att flera handlingar och FU måste tas fram
än tidigare beräknat.

2 2 4 Öppen

17 Låg detaljeringsnivå projektering Pga för låg detaljeringsnivå på projekteringen
och ledningssamordningen kan medföra ej
genomförbara lösningar i produktion eller
många tekniska lösningar som för lösas på
plats i produktion. Det leder till förseningar
och fördyringar.

3 3 9 Öppen

16 Samordning med ledningsägare Ledningsägarnas entreprenörer finns ej på
plats i tid pga. otydliga krav i upphandlingen.

3 3 9 Öppen

15 Bristfällig information till
fastighetsägare

Missnöje hos fastighetsägarna pga. av
bristfällig information i tidigt skede samt
under utbyggnad.

- - - Öppen

14 Diskussioner/Förhandlingar med
fastighetsägare

Utdragna förhandlingar med fastighetsägare
ang tillfälligt nyttjande av fastighet, flytt av
staket, flytt av servisstolpar mm

3 4 12 Öppen

13 Oförutsedda fastighetsintrång Risk för oförutsedda fastighetsintrång pga. ej
tillräckligt omfattande kontroller i förstudien.

3 3 9 Öppen

12 Bristande kvalitet på handlingar Bristande kvalitet på handlingar pga. ej
tillräcklig uppföljning av beställaren.

3 3 9 Öppen

11 Bristande kvalitet på handlingar. Bristande kvalitet på handlingar pga.
kompetensbrist hos konsult.

3 4 12 Öppen

10 Bristande kvalitet på handlingar. Bristande kvalitet på handlingar pga. stressad
tidplan.

3 4 12 Öppen

9 Sen upphandling av konsult. Pga. att interna resurser saknas blir
upphandlingen av konsult försenad.

3 2 6 Öppen

8 Försening av leverans från
konsult

Projektering tar längre tid än beräknat pga att
konsulten ej kan klarar av att hålla uppsatta
leveranstider.

2 2 4 Öppen

7 Ökad detaljeringsgrad Vid ökad detaljeringsgrad tillkommer
ytterligare delar som måste byggas om.

3 3 9 Öppen

6 Detaljeringsnivå projektering Tidigare framtagen kalkyl bygger på enkla
skisser utifrån en grundkarta. När
projekteringen nu detaljeras ytterligare finns
en risk att omfattningen av ombyggnaden
växer då man identifierar detaljer som man
missat i utredningsskedet.

3 3 9 Öppen

5 Osäkra lägen avseende
befintliga ledningar

Befintliga ledningar finns ej tidigare
identifierade. Det ingår i detta uppdrag att
studera hur föreslagen utformning påverkar
befintliga ledningar. Konflikter mellan
ledningar och ny utforning kan leda till
fördyringar pga. omläggningskostnader.

2 3 6 Öppen

4 Oförutsedda markförhållanden Oförutsedda markförhållanden leder till
fördyring av produkten

3 3 9 Öppen

3 Leverans från konsult projektering tar längre tid än beräknat.
Produkten blir försenad

3 4 12 Öppen

2 Samordning med andra projekt Projekt med olika mål och tidplan på samma
plats kan leda till försenad produkt.  

3 2 6 Öppen
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1 Intern förankring Slutprodukten kan försämras och försenas
pga anpassning efter andra
enheter/verksamheter

2 3 6 Öppen
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