
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad

7 Interna resurser Brist på interna resurser som kan driva
projektet

2 4 8 Öppen

6 Försenad upphandling av
entreprenör

Försening av upphandling sker pga att
interna resurser saknas på inköpsenheten.

4 4 16 Öppen

5 Utbyggnad försenad pga
entreprenör

Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga
andra projekt. Detta kan leda till förseningar.

3 3 9 Öppen

4 Markförhållanden Oförutsedda markförhållanden trots
projektering, leder till oförutsedda kostnader

1 3 3 Öppen

3 Anbud Inga eller få inkommer vilket leder till
fördyringar.

4 4 16 Öppen

2 Anbud Inga eller få anbud inkommer vilket leder till
förseningar.

2 4 8 Öppen

1 Bristande kvalitet på handlingar Bristande kvalitet på handlingar pga
kompetensbrist

3 3 9 Öppen
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