
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad

3 Tidsplanen försenas   Tidsplanen försenas då det är svårt att få tag
i rätt virke till anläggningar. Certifierat,
tättvuxet osv.  

2 3 6 Öppen

2 För dyra entreprenörer   Entreprenaderna är för dyra eller är för få
vilket gör att vi överskrider budget

4 2 8 Öppen

1 Kvalitet på anläggningarna
undermåliga  

Entreprenören använder fel material pga
kunskapsbrist eller annat. Anläggningarna
som vi bygger är av så undermålig kvalitet att
vi måste bygga nya.  

2 3 6 Öppen

Total:

Förvaltning/utveckling naturreservat [90000229]
Risker  
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