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5 Fördyring pga bortforsling av
massor  

I kostnadsuppskattningen har vi utgått från att
huvuddelen av massorna kan placeras inom
området och bidra till ett mer varierat
rekreationsområde eftersom borttransport av
urschaktade massor är kostsamt.  

2 4 8 Öppen

4 Olika utförare   Det kan krävas olika konsulter, entreprenörer
för projektering resp. anläggning. Detta kan
vara svårt och ta längre tid i själva
upphandlingsprocessen vilket gör att det drar
ut på tiden.  

4 2 8 Öppen

3 fördyring efter projektering   Projektet kan fördyras om det vid projektering
visar sig att kostnaden blir högre än som
beräknats i förstudien.  

2 4 8 Öppen

2 Entreprenör som inte har
tillräcklig kompetens  

Det kan vara svårt att få rätt komptens som
´har kunskap om etablering av våtmarker.
Detta gör att projektet både kan riskera att
överskrida budget samt att kvaliteten på
anläggningens blir låg.  

3 3 9 Öppen

1 Försenad upphandling   Projektet ska upphandlas inom befintligt
ramavtal eller direktupphandling.
Upphandlingsenheten har tidigare visat att de
har svårt att hinna med vilket gör att
upphandlingen riskerar att försenas.  

4 3 12 Öppen
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