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Kommunstyrelsen  
 

Nybyggnation av Boo gård skola och sporthall vid 
Boovallen 
Investeringsbeslut och startbesked. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om  
311 500 000 kronor för nybyggnation av Boo gårds skola, (98100339), samt 
investeringsmedel om 51 500 000 kronor för nybyggnation av sporthall på skolfastigheten 
norr om Boovallen (93100808).  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt ovan 
beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del startbesked för 
nybyggnation av Boo gård skola och sporthall. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 45 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 
Boo gårds skola behöver byggas ut med årskurs 7-9, till en F-9 skola med totalt cirka 800 
elevplatser. Skolan är planerad för 260 elever och idag går det här 534 elever. Skolverksam-
heten är i behov av ändamålsenliga lokaler som stödjer framtida läromiljöer som är öppna 
och trygga.  
 
Tidigare har totalt 15, 5 miljoner kronor beviljats för förstudieutredning, detaljplanearbete, 
lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå 
till 327 miljoner kronor för skolan och 51,5 miljoner kronor för sporthallen.  
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Ärendet 

Bakgrund 
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun finns ett akut behov av nya skolplatser i Boo. Boo gårds skola årskurs F-6 
är planerad för 260 elever och idag går här 534 elever.  
Skolan behöver bygga ut verksamheten med högstadium årskurs 7-9 till en F-9 skola med 
totalt cirka 800 elevplatser. Maximalt kan 960 elevplatser inrymmas om man är 30 elever per 
klass. Idag har man en mindre idrottssal. Vid skolor med fler än 500 elever bör det finnas en 
sporthall för att idrottstid kan tillskapas på ett tillfredsställande sätt. Dessutom är behovet 
för fritid stort.  
 
Önskemål från verksamheten är att de kan flytta in i evakueringslokalen under påsklovet. 
2018. Den nya skolan kan tidigast vara klar för inflyttning hösten 2020. Den nya sporthallen 
kan vara inflyttningsklar tidigast hösten 2021. 
 
Skolan och sporthallen har planerats på ett sådant sätt som möjliggör en hög grad av 
samutnyttjande med kultur, fritid, Nacka musikskola och föreningsverksamheter.  
 
Konstruktion tillsammans med bland annat behovsstyrd ventilation, uppvärmning genom 
bergvärme och bra materialval medför låg energiförbrukningen och därmed kan 
driftkostnaden bli mycket låg. Skola och sporthall byggs enligt Miljöbyggnad som är ett 
svenskt miljöcertifieringssystem. Miljöbyggnad säkerställer att hela byggnaden har en hög 
kvalitet med låg energianvändning, god inomhusmiljö samt att inga inbyggda material 
innehåller gifter eller kemikalier. Miljöbyggnad finns i nivåerna guld, silver och brons. 
Byggnaderna planeras att uppfylla kraven för nivå silver.  
 
Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbete som Nacka kommun har med NCC. 

Risker 
Nybyggnationen av skolan och sporthall i Boo är en del av ”Program för sydöstra Boo”. 
För att inflyttning ska kunna ske höstterminen 2020, måste byggnationen av evakuerings-
paviljonger starta efter föreslaget investeringsbeslut i november. Detaljplanen är överklagad 
och en stor risk är att bygglovet för skolan överklagas och inflyttningen flyttas fram.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaden för den nya skolan beräknas bli 327 miljoner kronor och 5,5 miljoner 
kronor för sporthallen. Tidigare har det beviljats 500 tusen kronor för förstudier samt 
5 miljoner kronor för detaljplanearbete, lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl samt 
10 miljonerför revidering lokalprogramhandlingar samt start projektering. Kommun-
styrelsen föreslår kommunfullmäktige att nu bevilja ytterligare investeringsmedel om 311,5 
miljoner kronor för nybyggnation skola och 51,5 miljoner kronor för sporthallen. 
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Två projektnummer finns i dagsläget för projektet, enheten för fastighetsutveckling avser i 
samband med investeringsbeslutet slå ihop projektnummer 90000346 till projektnummer 
98100339. I tidigare beviljade medel ligger inte skolan och sporthall separerade men 
kommer framöver att ha olika projektnummer då det är två olika byggnader. Kalkylen inför 
investeringsbeslutet grundas på en kombination av lokalprogramhandlingar, erfarenhetstal 
från nu pågående projekt, fastställda ytor, volymer och nyckeltal. En konstbudget har 
räknats fram till cirka 1 miljon kronor (1 % av byggkostnaden). 
 

     

Tidigare 
beslutad 
projekt‐
budget 

Förslag 
nytt 
beslut  

Ny 
projekt‐
budget  

Årsbudget för tillkommande investeringar   Årsprognos

Projekt, tkr  Prioritering  Utgifter  Utgifter  Utgifter 
2017 
Netto 

2018 
Netto 

2019 
Netto 

2020 
Netto 

2021 => 
Netto 

Boo gårds skola 
Mycket 
angeläget -15 500 -311 500 -327 000 -20 000 -68 000 -134 000    -105 000 0 

Sporthall 
Mycket 
angeläget 0 -51 500 -51 500  -1 000 -1 000 -1 000 -30 000 -18 500 

 
Investeringen för skolan finansieras genom hyresintäkter från verksamhetsutövaren. 
Hyresnivån är beräknad till 14 383 000 kronor/år enligt hyresmodellen. Nuvarande hyra är 
8 116 902 kronor per år. 
 
Hyresnivån för sporthallen är 2 330 000 kronor/år. Finansiering för sporthallen sker genom 
hyresintäkter från skolan dagtid och genom hyresintäkter från föreningslivet kvällar och 
helger. Finansieras 60% av fritid och 40% av skola. 
 
 

Projekt, tkr 
 
 
                          

Tillkommande 
årlig 
kapitaltjänst‐
kostnad 

Total  
årlig 
kapital‐
tjänst‐
kostnad 

Tillkommande  
årlig 
driftkostnad 

Total   
årlig 
driftkostnad

Aktivering 
(ÅÅÅÅMM) 

Boo gårds skola -11 887 -11 887 -2 496 -2 496 202008 

Sporthall -1 820 -1 820 -510 -510 202108 

 

Konsekvenser för barn 
En modern skola som är anpassad för framtida lärmiljöer och som är trygga, öppna och 
planerade för att mobbningsrisker inte uppstår. Med en utbyggd skola får eleverna en 
möjlighet till skolval i sin närmiljö. Skolans skolgård planeras för odlingar spännande lek- 
idrottsvistelse som kan samnyttjas av kringboende under kvällar och helger bidrar till ett 
välkommet tillskott för barn och ungdomar i området. 
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Bilagor 
1. Situationsplan 
2. Gestaltningskoncept 
3. Planskisser 

 
 
Taina Sunnarborg Suzanne Lagerqvist 
Enhetschef Projektledare 
Enheten för fastighetsutveckling Enheten för fastighetsutveckling 


