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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 

Ombyggnad av kök, matsal och sophantering Skuru 
skola/förskola 
Beslut om utökad investeringsram 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beviljar startbesked för ombyggnation av Skuru 
skola/förskola med maximalt ytterligare 5 000 000 kronor, vilket innebär en utökning av 
den befintliga investeringsramen på 16 500 000 kronor. Medlen tas i anspråk från av 
kommunfullmäktige den 16 juni 2014, § 124, ”Investeringsbeslut och –sammanställning 
tertial 1 år 2014 kommunen totalt”, beviljad ram för förskolor, huvudprojektnummer 
98000089. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 37 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av det kraftigt eftersatta underhållet i Skuru skolas/förskolas kök, matsal och 
diskrum och med hänsyn till det föreläggande som utfärdats av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, behövde dessa utrymmen byggas om.  
Under projekteringen och produktionen upptäcktes brister i relationshandlingar vilket ledde 
till kostnader för ändrings-och tilläggsarbeten. Ombyggnaden av skolköket på Skuru Skola 
är komplicerad med stora ingrepp i bärande stomme samtidigt som det pågår 
skolverksamhet i direkt angränsande lokaler och i samma huskropp som ombyggnaden.  
 
Totalbudgeten för projektet var enligt investeringsbeslutet 16 500 000 kronor. Projektet 
hittills kostat ca 6 600 000 kronor. Utifrån analys i projektet och diskussioner med 
projektledning och byggentreprenören, bedömer byggenheten att det behövs ytterligare 
medel om 5 000 000 kronor för att färdigställa projektet så att verksamheten kan ta köket i 
bruk.  
 
Den nya tidsplanen har flyttats fram och visar att projektet ska bli klart i slutet av februari 
2015. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Skuru skola/förskolas kök byggdes 1968 och var inför det nu pågående projektet i mycket 
dåligt skick. Underhållet av köket, matsalen och diskrummet var kraftig eftersatt och 
verksamheten hade vuxit ur ytorna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utfärdade 2013-09-
11 ett föreläggande om ett antal åtgärder för lokalenheten att företa med risk för att 
diskrummet i annat fall skulle stängas till årsskiftet 2013/2014. Startbesked för projektet 
beslutades vid kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott sammanträde 2013-12-17. 
 
Under projekteringen och produktionen upptäcktes brister i relationshandlingar, vilket har 
inneburit att tidigare okända VA- och elledningar har behövts flyttats för att kunna bygga 
ett nytt och tillbyggt sophus samt installera en ny fettavskiljare med tryckfördelningsplatta. 
Även okända fjärrvärmeledningar vid fettavskiljarens placering har påverkat tiden för 
rivning av befintlig fettavskiljare och installation av den nya. Detta bedöms ha påverkat 
sluttiden negativt med cirka en månads förlängning för sammanhängande arbeten.  
Vid fortsatt projektering har tidigare tänkta schakt för ventilationskanaler samt utrymme för 
aggregat upptäckts vara för trånga för de luftmängder som ska transporteras. För att 
förbättra luftbehandlingens prestanda, framtida driftkostnader och montagekostnad har ett 
annat system med fläktaggregat på yttertaket behövt projekteras fram. Aggregatet har 
placerats betydligt närmare försörjningsytan. Ändringen innebär en mindre avgående 
produktionskostnad men en tillkommande projekteringstid med cirka två månader, vilket i 
sin tur innebär ökade kostnader för provisorier för matleveranser.  
 
Ombyggnaden av skolköket på Skuru Skola är komplicerad med stora ingrepp i bärande 
stomme samtidigt som det pågår skolverksamhet i direkt angränsande lokaler och i samma 
huskropp som ombyggnaden. Tidsplanen har på grund av ändringsarbetena flyttats fram 
och ny sluttid för projektet är vecka 9 år 2015, alltså i månadsskiftet februari/mars 2015. 
Utifrån ovanstående beskrivna fördyrande produktionsförändringarna och den förlängda 
tidsplanen bedöms ytterligare 5 000 000 kronor vara nödvändiga för projektets slutförande. 
  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutad budgetram: 16 500 000 kronor kommer att utökas med ytterligare 5 000 000 
kronor.  
Kontraktssumma entreprenad: 12 975 000 kronor. 
Preliminärt underskott att hantera enligt hyresoffert: 0 kronor per år. 
Avskrivningstid: 20 år för installationer, 30 år för ytskikt med mera. 
Preliminär hyreshöjning för skolan är 1 451 000 kronor per år. 
 
Återstår inom ramen för huvudprojektet efter detta startbesked: 35 000 000 kronor. 
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