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Sammanfattning 

Bakgrund och nuläge 
Området Norra Skuru består av ca 85 fastigheter. Terrängen är mycket kuperad varför ett 
antal fastigheter inte kommer kunna få väg hela vägen fram. Program och detaljplanearbete 
påbörjades 2002. Detaljplanen antogs i december 2011 och vann laga kraft i maj 2014, efter 
två och ett halvt års överklagandetid. Kommunen har i detaljplanen möjligheter att sälja ett 
antal stycketomter samt två större markområden med byggrätter för småhus. En förskola 
planeras att byggas i området. Stiftelsen Anna Wisborgs minne har möjlighet att bebygga 
delar av deras fastighet med bostäder. 
 
Inlösen (lantmäteriförrättning) pågår av mark som ska föras över från enskilda 
fastighetsägare till kommunen där vägområdet behöver utökas. 
 
Detaljprojektering av vägar, park (naturmark, gångstigar, trappor och lekplats) och vatten- 
och avloppsledningar är nästan klar och entreprenadupphandling ska utföras under våren 
2015. Planerad byggstart är kvartal två 2015. Byggtiden är cirka två år. En nyligen 
uppdaterad kostnadskalkyl för utbyggnaden visar att byggkostnaden blir betydligt högre än 
vad som tidigare varit känt. Orsaken är områdets extremt komplicerade förhållanden med 
mycket branta lutningar. Den tekniska förstudie som låg till grund för 
gatukostnadsutredning och detaljplan var inte tillräckligt detaljerad för att ge detta underlag. 
De tidigare beräknade kostnaderna togs fram i samband med utställning av 
gatukostnadsutredningen (2009). Den nu genomförda detaljprojekteringen ger ett mer 
detaljerat underlag och en så tillförlitlig kostnadskalkyl som är möjlig att få fram i detta 
skede. Sedan några år tillbaka är detta arbetssätt förändrat och det ekonomiska underlaget 
till gatukostnadsutredningar baseras numera på detaljprojektering, vilket ger ett mer 
tillförlitligt ekonomiska underlag. 
 
Utbyggnaden finansieras delvis genom uttag av gatukostnadsersättning (med takbelopp) och 
VA-anslutningsavgifter. Kommunal mark kan säljas vilket bidrar till att minska projektets 
underskott. Totalt sett beräknas projektet göra ett underskott på ca åtta miljoner kronor. 
 
Ny budget kommer att begäras i samband med tertialbokslut T1 2015. Bilagd budget är den 
senast beslutade. 
 
Detaljplanen innehåller så kallad förskjuten genomförandetid på två år vilket innebär att 
fastighetsägare inte kommer kunna få bygglov förrän tidigast i maj 2016. Syftet med detta är 
att kommunen så långt som möjligt ska hinna bygga ut vägar och VA innan 
fastighetsägarnas egna byggen påbörjas för att underlätta genomförandet. 
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Syfte och mål 
Projektet syfte är att medge byggrätt för permanentbostadshus, rusta upp vägar, gång och 
cykelvägar, trappleder, lekplats och naturområden samt bygga ut kommunalt vatten och 
avlopp. 
 
Mål saknas i Start-PM eftersom att det togs fram redan 2003. Lämpliga mål för detta projekt 
är: 

 Upprätta en detaljplan för permanentboende, klart. 
 Förbättra vägstandard och trafiksäkerhet, återstår 
 Minska utsläpp från enskilda avloppsanläggningar, återstår 
 Förädla och sälja kommunal mark, återstår 

 

Kartor och bilder 
Kartorna nedan visar var i kommunen området Norra Skuru är beläget. 
 

 
Norra Skuru inringat i kartan. 
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Projektet Norra Skurus avgränsning markerat med randig yta 

I figurerna nedan visas en illustration av detaljplanen och ett fotografi från del av området. 
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Illustrationsplan för Norra Skuru 

 
Vy över område som ligger i en relativt platt bördig svacka vid Skurusundet. För att komma dit landvägen 
måste man köra nerför den branta Kungsborgsbacken. 
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Status på projektet  
 
Delprojekt 
 

Information Status 

Projektledning och 
styrning 
 

Samordningsarbete och styrning 
av delprojekt. Arbetet omfattar 
även slutredovisning av projektet. 
 

Pågår 

Detaljplan 
 

Detaljplanen antogs av KF 2011-
12-11 och vann laga kraft 2014-
05-08. 

Klart 
 

Förstudie Förstudie har genomförts och är 
klar. Förstudien avsåg utbyggnad 
av gator, gångvägar och vatten- 
och avloppsledningar. Förstudien 
blev underlag till gatukostnads-
utredningen och detaljplanen. 

Klart 

Gatukostnadsutredning 
 

Gatukostnadsutredning antogs av 
KS 2011-06-05 och vann laga 
kraft 2011-10-24. 

Klart 

Projektering, allmänna 
anläggningar 
 

WSP har projekterat allmänna 
anläggningar på uppdrag av 
kommunen i enlighet med den 
antagna detaljplanen. 
Projekteringen beräknas avslutas i 
mars 2015. 

Pågår, nästan 
klart 

Markanvisningsavtal Inom området finns två större 
kommunägda markområden som 
är planlagda för 
småhusbebyggelse. Sammanlagt 
ca 20 bostäder 
(villor/radhus/parhus) kan 
byggas. De två markområdena 
säljs lämpligen till högstbjudande 
genom anbudsförfarande som 
kommunen själv arrangerar. 
Försäljningen görs efter att 
allmänna anläggningar är 
utbyggda och fastighetsbildning är 
genomförd. 

Återstår 

Utbyggnad, allmänna 
anläggningar 
 

Kommunen bygger ut allmänna 
anläggningar i projektet i enlighet 
med den antagna detaljplanen och 
projektering. En entreprenör 

Återstår 
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kommer att upphandlas för 
genomförandet. Gatu- och 
ledningsarbeten planeras att vara 
klara sommaren 2017. 
Etappindelning kommer att göras. 
 
Fakturering av 
gatukostnadsersättning och va-
anslutningsavgifter 

 
 
 
 
 
 
Återstår 

Rättsligt genomförande 
 

Markförsäljning kommunala 
stycketomter 
 
Bygglov och eventuella marklov 
för stödmurar kommer att sökas 
på de färdiga projekterings-
handlingarna.  
  
Inlösen av mark för breddning av 
vägområdet, lantmäteriförrättning. 
 
Bildande av gemensamhets-
anläggningar. 
 
Genomförande av två 
fastighetsplaner som ingår i 
området 
 
Arrendeavtal med bryggförening 
ska upprättas. 
 
Servitut ska bildas, bland annat 
för infarter. 
 
Ansökan om vattenverksamhet 
för gångbrygga i områdets norra 
del ska göras. Projektören bistår 
med underlag och ansökan. 
 
Gemensamhetsanläggningar av 
olika slag ska bildas, g1-g8 se 
genomförandebeskrivningen sid 
9. Kommunen eller 
fastighetsägare kan ansöka till 

Återstår 
 
 
Återstår 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
Återstår 
 
 
Pågår 
 
 
 
Klart 
 
 
Återstår 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
Återstår 
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lantmäterimyndigheten om att 
bilda dessa. 

Kommunal mark ska överlåtas till 
enskilda fastighetsägare för att 
åstadkomma lämpligare 
fastigheter. Överenskommelser 
om detta ska tas fram.  

Pågår 

Allmänna anläggningar som ska utföras 
Arbetet omfattar om- och nybyggnad av vägar, nyanläggning av vatten- och 
avloppsledningar (lätt tryckavlopp (LTA)), dag- och dräneringsvattenledningar, 
kabelgravsarbeten, gångvägar i naturmark och lekplats: 

- Ombyggnad av Skurusundsvägen som förses med gångbana. Busshållplats byggs
om.

- Ombyggnad av Kungsborgsbacken, Kungsborgsvägen, Bergkantstigen,
Högvallavägen, Kungsviksvägen,

- Ny belysning och eventuella omläggningar av befintliga ledningar
- Nybyggnad av konsolbrygga utmed Kungsviken
- Ombyggnad av gångväg utmed Kungsviken
- Ombyggnad av gångväg vid Ledungsstigen
- Upprustning av stigar och trappor i naturmark
- Ombyggnad av Kungsvikstrappan
- Före detta ångbåtsbrygga rustas upp
- Allmänna parkeringsplatser i området byggs
- Vatten- och avloppsledningar med tillhörande system byggs ut
- Anslutning av vatten- och avloppsledningar ca 150 meter in på Rudsjövägen.

Ozonanläggning byggs.
- Lekplats byggs
- Naturmarksområden iordningställs genom städning, röjning och gallring

För mer detaljerad beskrivning av vad som ska byggas se gatukostnadsutredningen med 
tillhörande omfattningsbeskrivning: 
http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9104_norra_skuru/7_g
ku/7.3_antagande/gatukostnadsutredning_bilaga1_beslut.pdf 

Redovisning av status i förhållande till mål och avsatta resurser 

Uppföljning gentemot start-PM 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2003, § 6 att godkänna startpromemoria för 
programarbetet. Förhoppningen var att programmet skulle kunna godkännas till sommaren 
samma år. Programmet antogs istället 14 februari 2005.  
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Uppföljning gentemot senare fattade politiska beslut 
Programmet anger en tidplan för att ta fram detaljplan på ca 1,5-2 år efter antaget program. 
Därefter skulle det ta ytterligare 1,5 år att bygga ut vägar och vatten och avlopp. Denna 
tidplan har inte hållit. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 december 2011. I 
detaljplanen anges att VA- och vägutbyggnaden skulle vara färdig under 2013 under 
förutsättning att detaljplanen inte överklagades. 
 
Kommunens beslut om detaljplan överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog 
överklagandena och medgav att ett förtydligande gjordes på plankartan i april 2013. 
Länsstyrelsens beslut överklagades i maj 2013 till mark- och miljödomstolen. 
 
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 17 april 2014. Detaljplanen började gälla 
(vann laga kraft) den 8 maj 2014. Några av överklagandena avsåg att ett antal fastighetsägare 
inte gavs möjlighet till bilväg hela vägen fram till deras fastigheter.  
 
Kommunstyrelsen antog principer för uttag av gatukostnadsersättning den 22 augusti 2011, 
§ 176, i enlighet med framtagen gatukostnadsutredning. Takpris med indexjustering ska 
tillämpas. Beslutet om uttag av gatukostnader vann laga kraft den 24 oktober 2011. 

Uppföljning gentemot senast beslutade budget 
Senast beslutade budget är från tertial 3 2013 då VA-anslutningsavgifterna räknades upp till 
2014 års taxa. Sedan dess har detaljprojekteringen i det närmaste färdigställts och en ny 
kostnadsbedömning för projektet har kunnat göras. Budgetjusteringar kommer att behöva 
göras vilket sker i samband med tertial 1 (T1), 2015. Nedan är en beskrivning av den nya 
kostnadsbedömningen. 
 
Gator, parkeringsplatser, gångvägar, trappor, lekplats, dagvattenavledning, 
belysning, byggledning med mera 
Kostnader: 
De beräknade kostnaderna var i samband med utställning av gatukostnadsutredningen 
(2009) cirka 29 miljoner kronor. Nu gällande kostnadsuppskattning är cirka 67 miljoner 
kronor. Orsakerna till den stora ökningen beror främst på att tidigare kalkyler baserats på en 
teknisk förstudie som inte var tillräckligt detaljerad för att få fram kostnadsbilden. Den nu 
gjorda kalkylen är gjord utifrån detaljprojekteringen som är betydligt mer detaljerad. Även 
generell kostnadsökning (index har ökat med ca 13%), ökade marklösenkostnader, dyrare 
detaljprojektering och mer omfattande arbete med projektledning och administration av 
projektet bidrar till ökningen. Angående marklösenkostnaderna så kommer 
lantmäterimyndighetens värdering med stor sannolikhet vara klar inför tertial 1 då projektet 
begär ny budget. 
Intäkter: 
Gatukostnadsersättning från fastighetsägare är 22,3 miljoner kronor (takbelopp beslutat 
2009) med indexreglering. Uppräknat med index till dagens datum motsvarar det 25,3 
miljoner kronor. 
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Netto: Cirka -42 miljoner kronor. 
 
Vatten och avlopp 
Kostnader: 
Den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala VA-nätet beräknades (2009) till 18,3 
miljoner kronor. Nu gällande kostnadsuppskattning är cirka 26 miljoner kronor. Orsaker till 
fördyringen är samma som räknats upp ovan för Gata, parkeringsplatser med mera. 
Intäkter: 
VA-anslutningsavgifter enligt 2015 års taxa ger intäkterna cirka 13 miljoner kronor. 
Netto: Cirka -13 miljoner kronor. 
 
Markförsäljning 
Kostnader: 
Förädlingskostnaden för den kommunala marken uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor och 
utgörs av kostnader för att dra om en infartsväg, fastighetsbildning, mäklararvoden, 
projektledning och administration. 
Intäkter: 
Intäkter från markförsäljning beräknas till cirka 68 miljoner kronor. Där avgår ca 11,5 
miljoner kronor som är kommunens del av gatukostnadsersättningen. 
Netto: Cirka 53 miljoner kronor 
 
Program, detaljplan och fastighetsplaner 
Kostnader:  
Kostnad för att ta fram program, fastighetsplaner och detaljplan har uppgått till cirka 7 
miljoner kronor. 
Intäkter: 
Intäkter från planavgifter beräknas till cirka 1,4 miljoner kronor. 
Netto: Cirka – 5,6 miljoner kronor 
 
Total ekonomi för projektet 
När samtliga kostnader och intäkter summeras blir nettoinvesteringen för projektet cirka  
-8 miljoner kronor. 
 
Alternativ redovisning för projektets totalekonomi: 
Skattekollektivet:  ca + 5,4 miljoner kronor. 
VA-kollektivet:  ca -13 miljoner kronor. 
 
Ny budget kommer att begäras i samband med tertialbokslut 1 (T1) 2015. Bilagd budget är 
den senast beslutade. 
 

Uppföljning/redovisning av målområden för hållbart byggande 
Hållbarhetsmål saknas i Start-PM. Det är inte relevant att formulera nu. 
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Kostnader för respektive part i genomförandeskedet 
Kostnader för  kommunen: 
Kommunen bekostar de anläggningar som fordras för områdets funktion (vatten- och 
avloppsledningar, gator, gångvägar och park, med mera) samt kostnader för marklösen, 
intrångsersättning, administration med mera.  

Förväntade framtida kostnader för drift- och underhåll av allmänna anläggningar är: 
 Gata cirka 650.000 kronor/år
 VA cirka 180.000 kronor/år
 Övriga anläggningar cirka 570.000 kronor/år (gångbrygga, gångvägar, trappleder,

lekplats och naturområden)

Kostnader för enskilda: 
Kostnaderna för de boende i området utgörs i huvudsak av gatukostnadsersättningar och 
VA-anslutningsavgifter. Den totala gatukostnadsersättningen är 22,3 miljoner kronor plus 
indexuppräkning. De totala VA-anslutningsavgifterna är beräknade till ca 13 miljoner 
kronor med 2015-års va-taxa. Varje fastighet som är anslutet till ett lät trycksatt 
avloppssystem får ett bidrag på för närvarande 7885 kronor för installation av en 
avloppspump. 

Sammanfattningsvis omfattar genomförandet följande kostnadsposter: 
 Gatukostnadsersättning
 VA-anslutningsavgift
 Servisledningar för VA inom tomt
 Fastighetsbildning, i förekommande fall
 Gemensamhetsanläggning, i förekommande fall
 Markförvärv, i förekommande fall
 Nybyggnadskarta, i förekommande fall
 Bygglovsavgift, inklusive planavgift, i förekommande fall

Tidplan  
Projektets tidplan bifogas som bilaga. Tidplanen innebär att utbyggnad av gator och VA-
ledningar kan påbörjas kvartal två 2015. Utbyggnadstiden är cirka två år. Projektavslut 
beräknas till 2019, beroende på hur den kommunala marken sälj. Säljs den genom 
markanvisning med markanvisningsavtal kan bevakningsfrågor återstå i projektet vilket kan 
senarelägga projektavslut. 

Problem och möjligheter 

Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
En laga kraftvunnen detaljplan med garanterad byggrätt under genomförandetiden, 
standardhöjning av gator mm samt anslutning till det kommunala VA-nätet leder ofta till en 
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ökning av fastighetens värde. Fastigheter som berörs av inlösen och/eller z-område 
(släntservitut) erhåller ersättning för mark och anläggningar inom tomtmark. 

Genomförandet av detaljplanen innebär även kostnader, vilka har beskrivits ovan.  

Exploatering av den kommunala marken ger ökad trafik till och från området. 

Analys av risker avseende tid, kostnader och resultat/mål. 
En tidigare bedömd risk i planskedet var att detaljplanen skulle bli överklagad, vilket den 
också blev. Detta är dock inte någon risk som kvarstår, eftersom planen nu vunnit laga 
kraft. En annan risk har varit att Lantmäterimyndigheten inte skulle kunna påbörja 
handläggningen av inlösen av mark i tid, vilket nu verkar vara under kontroll. Att 
utbyggnaden blir ytterligare dyrare än beräknat är en risk då den nu reviderade kalkylen 
bygger på beräkningar och inte på anbud. Fastighetsägare i området kommer med största 
sannolikhet att söka bygglov innan området är färdigställt vilket kan innebära vissa 
komplikationer, fördyringar för kommunens entreprenör och provisoriska VA-lösningar för 
fastighetsägare. Bygglovhandläggare informerar fastighetsägarna som söker bygglov om att 
de måste samordna sin utbyggnad med kommunens entreprenör för att minimera 
komplikationer för båda parter samt ta hänsyn till VA-utbyggnaden.   

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att fastställa förslaget till

utbyggnads PM.
 Natur- och trafiknämnden beslutar att tillstyrka förslaget till utbyggnads PM.


