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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott  

Renovering Nacka sportcentrum 
Slutredovisning  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingskott godkänner slutredovisningen av projektet renovering 
av Nacka sportcentrum, investeringsprojekt 98100233 med en investeringsram om 24 mnkr, 
för vilket kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beviljade startbesked vid sammanträdet 
den 2013-09-24, KFKS 2013/524-044. Detta beslut fattas med stöd av punkten 48 i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Sammanfattning 
Projektet renovering av Nacka sportcentrum, som omfattar bl.a. ny ventilation i hela 
sportcentrum samt totalrenovering av omklädningsrum och duschutrymmen, startades 
sommaren 2014 med en investeringsram om 24 mnkr. Entreprenör har varit NCC och 
projektet har genomförts som ett partneringprojekt. I samband med renoveringen har även 
ett parallellt projekt genomförts, Yteffektivisering av Nacka sporthall. Projektet är slutfört och 
slutkostnaden uppgår till 24 087 462 kr.   
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beviljade, vid sammanträdet den 2013-09-24 
KFKS 2013/524-044, startbesked för renovering av Nacka sportcentrum med en investeringsram 
om 24 mnkr.  
Renoveringen bestod av utbyte av alla gamla ventilationsaggregat från 1960-talet 
Totalrenovering av omklädningsrum, toalettgrupper och duschrum. 
I ordningställande av omklädning- och duschrum för personer med funktionsnedsättning. 
Ombyggnad av entréplan, för att ge ett ljust välkomnande mottagande för besökare. 
Nytt passagesystem är installerat.  
I samband dessa renoveringsarbeten har även ett parallellt projekt genomförts, 
Yteffektivisering av Nacka sporthall.  
 



  2 (2) 

Projektbeskrivning Nacka sportcentrum 
Entreprenadform:   Totalentreprenad, samverkansentreprenad 
Totalentreprenör:   NCC 
Projektledare:  Mikael Törling extern projektledare, Jerker 

Linnerborg, enheten för Fastighetsutveckling  
Starttidpunkt (produktion)   2014-06-01  
Slutbesiktning   2015-03-26 
Överlämning till verksamheten:  Delöverlämning sporthall 2014-10-13, slutlig 

överlämning 2015-03-26 

Ekonomi Nacka Sportcentrum 
Beslutad ram:   24 000 000 kr (delegationsbeslut 

kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 
2013-09-24). 

 
Slutkostnad:    24 087 462 kr  

Finansiering Nacka Sportcentrum 
Slutligt hyrestillägg ca:   1 786 000 kr/år  
Avskrivningstid:   10 år  
Internränta:    3 % 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringen i Nacka sportcentrum ger ett hyrestillägg om ca 1 786 tkr/år under 15 år för 
fritidsnämnden. Avskrivningstiden är satt till 10 år på grund av den planerade utbyggnaden 
av centrala Nacka och Järlahöjden. Energieffektiviseringarna som genomförts i projektet 
innebär driftsbesparingar om 1 000 tkr/år. Cirka 8,0 mnkr av investeringen avser 
energieffektiviseringarna och det är därmed en väl motiverad åtgärd, inte minst eftersom 
den även minskar kommunens totala energiförbrukning.  
 

Konsekvenser för barn 
Projektet har skapat förbättrade idrottsmöjligheter för barn och andra nackabor med en 
ökad tillgänglighet. De miljöåtgärder som genomförts, med lägre energiåtgång och 
asbestsanering, har en positiv effekt på skol- och fritidsmiljön för de barn som vistas i i 
sportcentrum och sporthall. 
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