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Kommunstyrelsen  

Ändring av tidplan för byggnation av förskola inom 
fastigheten Sicklaön 38:10, Kvarnholmen  
 

Förslag till beslut 
Med utgångspunkt i gällande tomträtts- och tilläggsavtal mellan Nacka kommun och 
Qvantenborg AB för fastigheten Nacka Sicklaön 38:10, fattar kommunstyrelsen följande 
beslut.  

 Kommunstyrelsen flyttar tidpunkten för när tomträttshavaren ska ha färdigställt 
byggnader och mark så att sammantaget minst 144 förskoleplatser kan utövas på 
tomträtten till den 30 september 2017. 

 Kommunstyrelsen flyttar tidpunkten för när pågående avgäldsreducering ska 
avslutas till den 30 september 2017, med undantag för om tomträttshavaren 
dessförinnan färdigställt byggnader för minst 144 förskoleplatser. Dock gäller 
fortsatt villkor om att avgälden justeras uppåt med 200 kr för varje tillkommande 
kvm ljus BTA utöver 1 207 kvm BTA som färdigställts inom fastigheten. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 120, att ingå tomträtts- och tilläggsavtal 
med Qvantenborg AB avseende fastigheten Sicklaön 38:10 på Kvarnholmen i Nacka för 
byggnation och drift av förskola. Beslutet innebar att kommunen upplät fastigheten med 
tomträtt med en första period om 60 år. Tomträttshavaren åtog sig i sin tur att färdigställa 
byggnader med kapacitet för visst antal förskoleplatser till bestämda tidpunkter.  
 
När tomträtten uppläts saknades fastställd detaljplan för fastigheten. Arbeten pågick dock 
och detaljplan beräknades kunna vara antagen till kvartal 1 2015. Tomträttshavaren lämnade 
in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskolelokaler den 2 juli 2015 men till följd av 
att detaljplan antogs och vann laga kraft först den 22 juli 2015, samt att kommunen under 
detaljplaneprocessen försummat att upphäva strandskyddet för fastigheten kunde bygglov 
medges först den 29 februari 2016. Förseningen av detaljplanen och bygglovsärendet har 
medfört en förskjutning av möjligheten till att klara uppsatta färdigställandetidpunkter, samt 
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att det dessutom tidigare saknats behov av fullt antal förskoleplatser. Med anledning av 
förevarande finner enheten för fastighetsutveckling att det föreligger skäl till att föreslå en 
ändring av färdigställandetidpunkten av byggnader för minst 144 förskoleplatser, samt 
tidpunkt för avslutande av avgäldsreducering till den 30 september 2017, med undantag för 
om tomträttshavaren dessförinnan färdigställt byggnader för minst 144 förskoleplatser. 
Dock gäller fortsatt villkor om att avgälden justeras uppåt med 200 kr för varje 
tillkommande kvm ljus BTA utöver 1 207 kvm BTA som färdigställts inom fastigheten. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 120, att ingå tomträtts- och tilläggsavtal 
med Qvantenborg AB avseende fastigheten Sicklaön 38:10 på Kvarnholmen i Nacka för 
byggnation och drift av förskola. Beslutet innebar att kommunen upplät fastigheten med 
tomträtt med en första period om 60 år. Tomträttshavaren åtog sig i sin tur att färdigställa 
byggnader med kapacitet för visst antal förskoleplatser till bestämda tidpunkter.  
 
Vid tidpunkten för när tomträtten uppläts saknades fastställd detaljplan för fastigheten. 
Arbeten pågick dock och detaljplan beräknades kunna vara antagen till kvartal 1 2015. 
Tomträttshavaren lämnade in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskolelokaler den 
2 juli 2015 men till följd av att detaljplanen antogs och vann laga kraft först 22 juli 2015, 
samt att kommunen under detaljplaneprocessen försummat att upphäva strandskyddet för 
fastigheten kunde bygglov medges först den 29 februari 2016. Förseningen av detaljplanen 
och bygglovsärendet, har medfört en förskjutning av möjligheten att klara uppsatta 
färdigställandetidpunkter, samt att det dessutom tidigare saknats behov av fullt antal 
förskoleplatser. 
 
Färdigställandetidpunkten av byggnader med plats för minst 144 förskoleplatser fastställdes 
med utgångspunkt i att detaljplan för fastigheten skulle antas till kvartal 1 2015. 
Detaljplanen blev dock antagen och vann laga kraft först i kvartal 3 2015, cirka fem 
månader senare är tidigare beräknat, samt att bygglovsärendet tog längre tid än skäligt med 
anledning av att strandskyddet inte upphävts under detaljplanens framtagande. 
Sammantaget bedömer enheten för fastighetsutveckling den totala fördröjningen för 
tomträttshavaren, på grund av omständigheter föranledda av kommunen, till nio månader. 
Med anledning härav föreslår enheten en ändring av färdigställandetidpunkten av byggnader 
för minst 144 förskoleplatser, samt tidpunkt för avslutande av avgäldsreducering till den 30 
september 2017, med undantag för om tomträttshavaren dessförinnan färdigställt 
byggnader för minst 144 förskoleplatser. Dock gäller fortsatt villkor om att avgälden 
justeras uppåt med 200 kr för varje tillkommande kvm ljus BTA utöver 1 207 kvm BTA 
som färdigställts inom fastigheten. 
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget innebär att tomträttsavgälden blir oförändrad 
gentemot idag då förlängning av möjligheten till avgäldsreducering sker. Dock gäller enligt 
tidigare att avgälden justeras uppåt med 200 kr för varje tillkommande kvm ljus BTA utöver 
1 207 kvm BTA som färdigställts inom fastigheten. 
 

Konsekvenser för barn 
Beslut om förskjutning av färdigställandetidpunkten för byggnader om minst 144 
förskoleplatser i tomträttsavtalet samt villkor för avgäldsreducering i sidoavtalet bedöms 
inte medföra några konsekvenser för barn då antalet förskoleplatser uppfyller nuvarande 
behov för området. 
 

Bilagor 
Bilaga 1            Tomträttsavtal inklusive Tilläggsavtal Sicklaön 38:10 
 
 
Anna Ahrling    Mattias Borgström 
Chef markgruppen   Extern Markingenjör  
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