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Sammanställning av investeringsbeslut tertial 2 år 2017 
fastighetsverksamheten 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:  
 

 Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 713,9 miljoner kronor enligt 
följande:  
 
Nya investeringar 

 Komponentutbyte år 2018-2020, 150 miljoner kronor 
 Boo Gårds sporthall, 51,5 miljoner kronor 
 Nytt ridhus i Velamsund, 15 miljoner kronor 
 Anläggning av konstgräs på Fisksätra IP, 11 miljoner kronor 
 Nyckelviken – garage, WC och förråd, 4,2 miljoner kronor 
 Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra, 4 miljoner kronor 

 
Tilläggsinvesteringar 

 Nybyggnation av Boo gård skola, 311,5 miljoner kronor 
 Nybyggnation av förskolan Kristallen, 88,5 miljoner kronor 
 Bostadsförsörjning sociala behov, 60 miljoner kronor 
 Isolering av Björknäs ishall, 6,2 miljoner kronor 
 Anläggning av konstgräs på Skuru IP, 5 miljoner kronor 
 Utveckling av Myrsjö sportcentrum, 4 miljoner kronor 
 Grundarbeten utbyggnad stadshuset, 3 miljoner kronor 

 
 Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsen redovisade 

investeringssammanställningen. 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 



  2 (9) 

Sammanfattning 
Det totala beloppet av de investeringsmedel som föreslås uppgår till 713,9 miljoner kronor 
fördelat på sex nya investeringar på totalt 235,7 miljoner kronor och sju tilläggsinvesteringar 
på totalt 478,2 miljoner kronor. 
 

 150 miljoner kronor, tre nya huvudprojekt Komponentutbyte år 2018-2020  
 51,5 miljoner kronor, nytt projekt Boo Gårds sporthall 
 15 miljoner kronor, nytt projekt Nytt ridhus i Velamsund 
 11 miljoner kronor, nytt projekt Anläggning av konstgräs på Fisksätra IP 
 4,2 miljoner kronor, nytt projekt Nyckelviken – garage, WC och förråd 
 4 miljoner kronor, nytt projekt Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra 

 
 311,5 miljoner kronor, utökad investeringsram Nybyggnation av Boo gård skola 
 88,5 miljoner kronor, utökad investeringsram Nybyggnation av förskolan Kristallen 
 60 miljoner kronor, utökad investeringsram Bostadsförsörjning sociala behov  
 6,2 miljoner kronor, utökad investeringsram Isolering av Björknäs ishall 
 5 miljoner kronor, utökad investeringsram Anläggning av konstgräs på Skuru IP 
 4 miljoner kronor, utökad investeringsram Utveckling av Myrsjö sportcentrum 
 3 miljoner kronor, utökad investeringsram Grundarbeten utbyggnad stadshuset 

 

Ärendet 

Tre nya huvudprojekt, Komponentutbyten år 2018-2010 
Rådet för kommunal redovisning har gett ut en ny rekommendation för materiella 
anläggningstillgångar som är normbildande. Krav ställs på kommuner att redovisa 
anläggningstillgångar som separata komponenter. Detta medför även att delar av de 
underhållsåtgärder som tidigare togs som kostnad på årets driftresultat nu ska aktiveras som 
tillgång och skrivas av över tid.  
 
För de underhållsåtgärder som är planerade år 2018-2020 beräknar lokalenheten ett 
investeringsbehov om 45 miljoner kronor årligen. Därutöver sökes 5 miljoner kronor för 
nollställning av skolor och förskolors yttre miljö och för att i steg två kunna utveckla 
förskolor och skolors utemiljö till ”Lärande och utvecklande utemiljöer för barn och 
ungdomar.” Totalt begär lokalenheten 50 miljoner kronor per år för komponentutbyten för 
åren 2018-2020. 
 
Nytt projekt, Boo Gårds sporthall 
Vid nybyggnationen av Boo gård skola kommer det även byggas en ny sporthall. Idag har 
skolan en mindre idrottssal, men vid skolor med fler än 500 elever bör det finnas en 
sporthall för att idrottstid kan tillskapas på ett tillfredsställande sätt. Dessutom är behovet 
för fritid stort. Kostnaden för sporthallen är beräknad till 51,5 miljoner kronor. 
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Nytt projekt Nytt ridhus i Velamsund 
Efterfrågan på ridning är stor i kommunen. Bland annat har den befintliga ridverksamheten 
i Velamsund en längre tid efterfrågat ett ytterligare ridhus. Möjligheterna att att uppföra ett 
nytt ridhus i Velamsund påverkas av att det är beläget i ett naturreservat och berörs av 
reservatföreskrifter, strandskyddsbestämmelser och eventuellt även av ett Natura 2000-
område. 
 
I Mål och Budget 2017 – 2019 fick Fritidsnämnden i uppdrag att verka för att ett nytt 
ridhus byggs i Velamsund, där ambitionen är att bygget ska kunna komma igång senast 
2018. Projektet har nu påbörjats. Den totala projektkostnaden för ett nytt ridhus har initialt 
bedömts till ca 15 miljoner kronor. Byggproduktion bedöms kunna påbörjas under sista 
kvartalet 2018. Preliminär tidpunkt för inflyttning är kvartal 3 2019 om erforderliga beslut 
och tillstånd erhålls. 
 
Nytt projekt Anläggning av konstgräs på Fisksätra IP 
Fisksätra IP:s 11-manna naturgräsplan är från tidigt 70-tal. Planen är behäftad med stora 
nivåskillnader efter mångårig markförskjutning mot Lännerstasundet. Då strandlinjen 
förstärktes upp under 2015-2016 har det skapats förutsättningar för att renovera fotbolls-
planen. I samband med en detta bör planen beläggas med konstgräs för att skapa bättre 
förutsättningar och nyttjande för fotbollsföreningarna i kommunen samt att belysning 
installeras för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av planen. Planerad byggstart till hösten 
2018 och slutfört under våren 2019 
 
Nytt projekt Nyckelviken – garage, WC och förråd 
I samband med att Nacka växer och får fler medborgare ökar trycket på Stora Nyckelviken 
som besöksmål som upplever en stor ökning av besökare. Därför måste infrastruktur och 
driften ha bättre förutsättningar för att kunna sköta området på ett optimalt sätt så att det 
även fortsättningsvis lockar besökare. Projektet ligger i linje med Nacka bygger stad med 
utblick 2030.  
 
Totala investeringskostnaden beräknas till 4,2 miljoner kronor och är uppdelad i tre 
investeringsområden, garage, WC och förråd. 
 
Nytt projekt Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en ny idrottsanläggning/multihall skall 
uppföras på del av den kommunalägda fastigheten Erstavik 26:1 vid Hamnvägen i Fisksätra. 
Inriktningen för det fortsatta arbetet är att kommunen ska anordna en marknadsdialog med 
potentiella aktörer som kan bygga och äga anläggningen. 
 
Investeringsmedel om 4 miljoner krävs för tidigare utförd lokaliseringsutredning med därtill 
hörande inriktningsbeslut samt tillkommande detaljplanearbeten, utredningar, projektering, 
upphandling och projektledning. 
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Utökad investeringsram Nybyggnation av Boo gård skola  
Boo gårds skola behöver byggas ut med årskurs 7-9, till en F-9 skola med totalt cirka 800 
elevplatser. Skolan är planerad för 260 elever och idag går det här 534 elever. Skolverksam-
heten är i behov av ändamålsenliga lokaler som stödjer framtida läromiljöer som är öppna 
och trygga.  
 
Tidigare har totalt 15, 5 miljoner kronor beviljats för förstudieutredning, detaljplanearbete, 
lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå 
till 327 miljoner kronor för skolan och 51,5 miljoner kronor för sporthallen. 
 
Utökad investeringsram Nybyggnation av förskolan Kristallen 
Som ett led i utvecklingen av centrala Nacka måste den befintliga förskolan Kristallen rivas 
för att möjliggöra nya bostäder. En detaljplan för en ny förskola på Järlahöjden är under 
framtagande för att ersätta Kristallens nuvarande paviljonger. Samråd och granskning har 
skett under våren 2017 och antagande av detaljplanen planeras till hösten 2017.  
 
För att följa tidplanen för utbyggnadstakten av bostäder i centrala Nacka är det önskvärt att 
Kristallens förskola står inflyttningsklar hösten 2019. Gamla Kristallens förskola kan rivas 
först när den planerade Lillängens förskola står inflyttningsklar, för att säkerställa 
förskoleplatser för nyinflyttade i området. 
 
Totalt har 10 500 000 kronor tidigare beviljats för förstudieutredning, detaljplanearbete, 
dagvattenutredning, lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl. Investeringsutgiften för den 
nya förskolan beräknas i och med detta beslutsförslag utökas med 88 500 000 kronor. Totalt 
uppgår investeringen för förskolan till 99 000 000 kronor. 
 
Utökad investeringsram Bostadsförsörjning sociala behov  
Fortsatt och ökat behov av bostäder för nyanlända gör att kommunen behöver vidta 
utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder. Därför 
förslås beslut om ytterligare investeringar om 60 miljoner kronor för att hitta samt 
genomföra nya boendealternativ. Total investeringsram på detta huvudprojekt skulle då 
uppgå till 360 miljoner kronor.  
 
Kommunen arbetar aktivt för att kunna ordna med bostäder för de nyanlända i takt med 
anvisningar från Migrationsverket. Enligt bosättningslagen är kommunen skyldig att erbjuda 
bostad för nyanlända som anvisas till Migrationsverket. För 2016 anvisades 366 personer 
och under 2017 kommer 370 personer att anvisas till kommunen. Enligt prognos från 
Migrationsverket kommer det ske en halvering av antalet anvisade under 2018. 
 
Arbetet består av bland annat om- och nybyggnadsprojekt inom egen fastighetsutveckling, 
inom stadsbyggnadsprojekt, samverkan med externa privata aktörer, inklusive 
privatpersoner, samt köp av bostadsrätter. Behovet är stort och då tidsåtgången för 
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uppförande av nya bostäder är lång, är risken stor att behovet inte kan mötas vid rätt 
tidpunkt.  
 
Utökad investeringsram Isolering av Björknäs ishall 
Björknäs ishall är ursprungligen en utebana som tidigare försetts med tak och sedermera 
plåtväggar. Hallen är helt oisolerad, vilket medför att is-säsongen är avsevärt mycket kortare 
än vad den är i kommunens övriga ishallar. En isolering av hallen innebär inte bara en 
uppgradering till ishall utan även en utökad kapacitet för föreningslivet.  
 
En isolering och nytt ismaskinhus beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor, vilket 
skulle innebära ett hyrestillägg med 875 tusen kronor/år för fritidsnämnden. 
Energibesparingen beräknas till minst 300 tusen kr/år. 
 
Tidigare har kommunfullmäktige beviljat 8,8 miljoner kronor för projektet. 
 
Utökad investeringsram Anläggning av konstgräs på Skuru IP 
Hösten 2010 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 10 miljoner kronor för upprustning 
av Skuru IP. I september 2013 beslutade fritidsnämnden att föreslå en återföring av 
5 miljoner kronor beträffande de tidigare beslutade 10 miljoner kronorna för Skuru IP 
eftersom naturgräsplanen ansågs kunna hålla ytterligare några år. Nu är projektet aktuellt 
igen.   
 
Skuru IP har idag en elvaspelares naturgräsplan som nyttjas av flertalet olika föreningar. 
Fotbollsplanen har under flera år haft maximal belastning och är nu uttjänt. Att ersätta 
naturgräsplaner med konstgräs ger fler timmar för fotbollsaktiviteter och med konstgräs kan 
planen användas 2 000 timmar per år. En omläggning är prioriterad att påbörjas redan till 
hösten 2017 efter avslutad säsong och slutföras våren 2018, vilket skulle innebära att 
säsongstarten för fotbollen kan ske till seriestart våren 2018. 
 
Utökad investeringsram Utveckling av Myrsjö sportcentrum 
2015 beviljade kommunfullmäktige 2 miljoner kronor för utredning och programarbete för 
nyetablering av simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo. Myrsjö sportcentrum är 
ett fastighetsprojekt där ny detaljplan utgör ett delprojekt. Våren 2017 beslutade kommun-
styrelsens stadsutvecklingsutskott att anta start PM för detaljplan Myrsjö sportcentrum med 
vissa tillägg.  
 
En utökning med 4 miljoner kronor föreslås för fortsatta arbeten med utveckling av Myrsjö 
sportcentrum, vilket möjliggör genomförande av förstudier, planarbete enligt antagen 
startpromemoria samt fastställande av tidplan och upphandlingsstrategi med inriktning att 
det ska vara möjligt för en eller flera externa leverantörer att bygga, äga och driva 
anläggningarna.  
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Utökad investeringsram Utbyggnad östra stadshuset 
Som en del av utbyggnaden av Nya gatan-Stadshusområdet föreslås i detaljplaneförslaget en 
byggnad om tre våningar öster om Nacka stadshus där kontorsändamål och utbildnings-, 
kultur- och fritidsverksamhet medges. De nya gatorna i angränsande område kommer att 
anläggas på en lägre nivå än befintligt stadshus varför det uppstår en nivåskillnad mellan 
stadshusets östra del och angränsande gata/torg. För att undvika en hög och lång bergvägg 
föreslås att nivåskillnaden tas upp av denna byggnad om ca 1 700 kvm bruttoarea.  
  
För att denna byggnad ska kunna uppföras, oavsett när i tiden, måste förberedande 
grundläggningsarbetena (sprängningen) ske i samband med utbyggnaden av Nya gatan-
Stadshusområdet, d.v.s. under första kvartalet 2018. Åtgärderna är beräknade att kosta ca 3 
miljoner kronor 
 

 
 

 
 
 

Tidigare beslutad proje Årsprognos

Projekt, tkr Prioritering Utgifter Netto Utgifter Netto Utgifter Netto

2017

Netto

2018

Netto

2019

Netto

2020

Netto

2021 =>

Netto

Boo Gårds sporthall Mycket angeläget 0 0 -51 500 -51 500 -51 500 -51 500 -1 000 -1 000 -1 000 -30 000 -18 500

Komponentutbyte 2018-2020 Mycket angeläget 0 0 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 0 -50 000 -50 000 -50 000 0

Nytt ridhus, Velamsund Mycket angeläget 0 0 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -300 -3 000 -11 700 0 0

Anläggning av konstgräs på Fisksätra IP Mycket angeläget 0 0 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 0 -6 000 -5 000 0 0

Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra Mycket angeläget 0 0 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -1 700 -1 500 -800 0 0

Nyckelviken - garage, WC och förråd Mycket angeläget 0 0 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 0 -4 200 0 0 0

Summa nya investeringar  0 0 ‐235 700 ‐235 700 ‐235 700 ‐235 700 ‐3 000 ‐65 700 ‐68 500 ‐80 000 ‐18 500

Nybyggnation av Boo gård skola Mycket angeläget -15 500 -15 500 -311 500 -311 500 -327 000 -327 000 -20 000 -68 000 -134 000 -105 000 0

Nybyggnation av förskolan Kristallen Mycket angeläget -10 500 -10 500 -88 500 -88 500 -99 000 -99 000 -8 000 -48 000 -43 000 0 0

Bostadsförsörjning sociala behov Mycket angeläget -300 000 -300 000 -60 000 -60 000 -360 000 -360 000 -115 500 -60 000 0 0 0

Isolering av Björknäs ishall Mycket angeläget -8 800 -8 800 -6 200 -6 200 -15 000 -15 000 -1 000 -14 000 0 0 0

Anläggning av konstgräs på Skuru IP Mycket angeläget -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -10 000 -10 000 -5 000 -5 000 0 0 0

Utveckling av Myrsjö sportcentrum Mycket angeläget -2 000 -2 000 -4 000 -4 000 -6 000 -6 000 -1 500 -2 500 -2 000 0 0

Utbyggnad östra stadshuset Mycket angeläget -700 -700 -3 000 -3 000 -3 700 -3 700 -25 -2 975 0 0 0

Summa tilläggsinvesteringar  ‐342 500 ‐342 500 ‐478 200 ‐478 200 ‐820 700 ‐820 700 ‐151 025 ‐200 475 ‐179 000 ‐105 000 0

Totalt tillkommande investeringar ‐342 500 ‐342 500 ‐713 900 ‐713 900 ‐1 056 400 ‐1 056 400 ‐154 025 ‐266 175 ‐247 500 ‐185 000 ‐18 500

 Förslag ny  beslut   Ny projektbudget  Årsbudget för tillkommande investeringar 

   Projekt, tkr                       

Boo Gårds sporthall -1 820 -1 820 -510 -510 202108

Komponentutbyte 2018-2020 -9 750 -9 750 - - 2018-2020

Nytt ridhus, Velamsund -900 -900 -115 -115 201911

Anläggning av konstgräs på Fisksätra -842 -842 -30 -30 201905

Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra -0,2 -0,2 - -

Nyckelviken - garage, WC och förråd -321 -321

Summa ‐13 633 ‐13 633 ‐655 ‐655

Nybyggnation av Boo gård skola -10 215 -10 215 -2 464 -2 464 202008

Nybyggnation av förskolan Kristallen -3 604 -3 604 -638 -638 201908

Bostadsförsörjning sociala behov -3 200 -3 200 -700 -700 2018-2019

Isolering av Björknäs ishall -875 -875 - -900 201811

Anläggning av konstgräs på Skuru IP -800 -800 - - 201811

Utveckling av Myrsjö sportcentrum - - - -

Utbyggnad östra stadshuset 120 148 - - 202101

Summa ‐18 574 ‐18 546 ‐3 802 ‐4 702

Totalt tillkommande investeringar ‐32 207 ‐32 179 ‐4 457 ‐5 357

Tillkommande  årlig 

driftskostnad

Total  

årlig driftskostnad

Aktivering 

(ÅÅÅÅMM)

Tillkommnde årlig

kapitaltjänstkostnad

Total 

årlig kapitaltjänstkostnad
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Ekonomiska konsekvenser 
Komponentutbytet innebär att lokalenheten får ökade kapitalkostnader, motsvarande 3,25 
miljoner kronor per år beräknat som ett snitt av 25 års avskrivningstid. Driftkostnaderna 
och felavhjälpande underhållet bedöms minska eftersom åtgärderna leder till bättre, 
modernare och mer effektiv skötsel och drift. Målet är att investeringarna ska förlänga 
livslängden på kommunens lokaler samt förbättra arbetsmiljö och kundnöjdhet samt höja 
värdet på fastigheterna. 
 
Beroende på vilken form av upplåtelse, taxa eller hyra kommer de ekonomiska 
konsekvenserna av ett nytt ridhus att redovisas på olika sätt i kommunen. Ridverksamheten 
i Velamsund behöver stabila och långsiktiga villkor för att kunna utvecklas för att kunna 
erbjuda mer ridverksamhet till allmänheten. Nacka ridklubb har bland annat framfört ett 
tydligt önskemål om att inte behöva belasta föreningens ideella krafter med praktiska 
förvaltnings- och driftsfrågor av ridhuset som de äger.  
 
Anläggandet av ny konstgräsplan på Fisksätra IP, inkl. ny belysning, beräknas kosta cirka 11 
miljoner kronor. Detta innebär att kapitaltjänstkostnaderna kommer att uppgå till cirka 842 
000 kronor/år 1 samt drift- och underhållskostnaderna till cirka 30 000 kronor per år.  
Investeringen innebär ett hyrestillägg för fritidsnämnden på 872 000 kronor.  
 
De ekonomiska konsekvenserna avseende Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra, kommer 
att utredas under hösten i anslutning till dialogmötet med externa aktörer. 
 
Investeringen för Boo gårds skola finansieras genom hyresintäkter från 
verksamhetsutövaren. Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad på 10,2 miljoner och årliga 
driftkostnader på 2,5 miljoner kronor. Kostnaden för sporthallen beräknas till 2 330 000 
kronor/år. Finansiering för sporthallen sker genom hyresintäkter från skolan dagtid och 
genom hyresintäkter från föreningslivet kvällar och helger.  
 
Isolering av ishallen i Björknäs och ny maskinbyggnad beräknas kosta cirka 15 miljoner 
kronor. Detta innebär att det tillkommer en kapitaltjänstkostnad som kommer att uppgå till 
cirka 875 tusen kronor per år i cirka 30 år, drift- och underhållskostnaderna är samma som 
tidigare och beräknas till cirka 25 000 kronor per år. Total årlig kostnad, drift- och 
underhållskostnader samt kapitaltjänstkostnader, beräknas till 900 tusen kronor. 
 
Anläggning av konstgräs på Skuru IP beräknas generera kostnader för fritidsnämnden 
motsvarande cirka 800 tusen kronor per år om beslut fattas i enlighet med förslaget. 
Projektet påverkar inte driftkostnaderna. 
 
I uppdraget kring utveckling av Myrsjö sportcentrum ingår att utreda hur projektet ska 
finansieras, antingen som investerings -eller driftobjekt. 
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Projektet för utbyggnad av östra stadshuset har tidigare beviljats 700 tusen kronor till den 
förstudie som ligger till grund för detaljplanen. Efter åtgärd beräknas kapitaltjänstkostnaden 
för investeringen kosta kommunen 148 000 kr/år tills framtida användning av byggrätten 
och huvudmannaskap bestäms.  
 
 
Konsekvenser för barn  
Om komponentutbytena genomförs blir konsekvenserna för barn och ungdomar i våra 
skolor positiva, då både inomhus- och utomhusmiljön kan förbättras avsevärt. Lokalerna 
förbättras genom bättre inneklimat och med uppfräschade ytskikt. För utemiljön kan 
återställningsarbetet av gårdar med långvarig brist på underhåll startas samt att ett antal 
”Lärande och utvecklande utemiljöer” startas upp. 
 
Utvecklingen av Myrsjö sportcentrum och den förstärkta kopplingar mellan området och 
omkringliggande naturområden bedöms främja möjligheten till fritidsaktiviteter och god 
hälsa för i synnerhet barn och ungdomar. 
 
En upprustning av det befintliga ridhuset och uppförande av ett nytt ridhus skapar bättre 
lokaler och utökad kapacitet för ridsporten inom kommunen. Detta gynnar både barn och 
ungdomar som är en stor målgrupp. Att ridsport till största delen utövas av flickor och även 
som helhet är en mycket kvinnodominerad sport gör att en utökad kapacitet även är positivt 
ur ett genusperspektiv. 
 
En multihall i Fisksätra förstärker området och kan ge stärkta kopplingar till 
omkringliggande naturområden och bedöms främja möjligheter till fritidsaktiviteter och god 
hälsa för i synnerhet barn och ungdomar. 
 
Med Boo gårds skola får vi en modern skola som är anpassad för framtida lärmiljöer och 
som är trygga, öppna och planerade för att mobbningsrisker inte uppstår. Med en utbyggd 
skola får eleverna en möjlighet till skolval i sin närmiljö. Skolans skolgård planeras för 
odlingar spännande lek- idrottsvistelse som kan samnyttjas av kringboende under kvällar 
och helger bidrar till ett välkommet tillskott för barn och ungdomar i området. 
 
Förskolan Kristallens placering i närheten av stadsparken och Eklidens skola kommer den 
att skapa en lekfull och trygg förskoletid för såväl innevistelse som utomhusvistelse. 
Förskolan placeras med närhet till kommande tunnelbanestation vilket bidrar till att fler 
barn kommer lämnas och hämtas gåendes eller med cykel, vilket bidrar till ett minskat 
bilanvändande i närområdet 
 
Med konstgräs utökas nyttjandetiden, vilket innebär att fler barn och ungdomar ges 
möjlighet för idrottande. Både föreningsaktiva, skolor och spontan lek för barn och unga 
gynnas av en omläggning från naturgräs till konstgräs. 
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Området direkt öster om stadshuset består idag av en gångpassage och en mindre 
bergknalle och används varken för lek eller rekreation. Eventuella konsekvenser för barn 
avgörs av byggnadens framtida innehåll och det intilliggande gaturummets utformning.    
 

Bilagor 
a_anlaggning_konstgras_fisksatra_ip_tjskr 
a_anlaggning_konstgras_skuru_ip_tjskr 
a_bostadsförsörjning_sociala_behov_tjskr 
a_isolering_bjorknas_ishall_tjskr 
a_komponentutbyten_år_2018-2020_tjskr 
a_multihall_förhyrd _fastighet_Fisksätra_tjskr 
a_nybyggnation_av_boo_gård_skola_och_sporthall_tjskr 
a_nybyggnation_av_forskola_kristallen_tjskr 
a_nytt_ridhus_i_Velamsund_tjskr 
a_utbyggnad_östra_stadshuset_tjskr 
a_utveckling_myrsjo_sportcentrum_tjskr 
 
 
 
Dag Björklund    Björn Flygare 
Trafik- och fastighetsdirektör    Controller Fastighet 
Stadsledningskontoret    Controllerenheten 
 


