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Kommunstyrelsen 

 

Projektavslut för Del av Ältabergsvägen, cykelväg, 
stadsbyggnadsprojekt 9628 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9628, Del av 
Ältabergsvägen. Information i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och natur- och trafiknämnden. 
 
Nettoinvesteringar ska aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och natur- 
och trafiknämnden. 

Sammanfattning 
Ältabergsvägen är belägen i den sydvästra delen av kommunen och ligger till största del 
inom Stockholm stad. Innan planarbetet startade tecknades därför ett avtal med Stockholm 
stad där finansieringsansvaret fastställdes. 
 
Detaljplanen syftade till att möjliggöra en utbyggnad av det regionala cykelstråket längs med 
Ältabergsvägen samt skapande av ett handelsområde vid korsningen 
Ältavägen/Ältabergsvägen. Detaljplanen bordlades efter samrådet då många synpunkter 
inkommit gällande det planerade handelsområdet. I samband med detta gjordes 
bedömningen att cykelvägen kunde byggas ut trots att detaljplanen bordlades. 
 
Utbyggnaden av cykelvägen genomfördes som planerat och ekonomiskt sett resulterade 
projektet i ett negativt resultat på 1,6 miljoner kronor. 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9628 Del av Ältabergsvägen är nu klart att avslutas. En slutrapport 
har upprättats, se bilaga 1. 
 
Projektet var ett samarbete mellan Nacka kommun och Stockholm stad där syftet var att 
bygga ut det regionala cykelstråket samt skapa ett handelsområde vid korsningen 
Ältavägen/Ältabergsvägen. Detaljplanen bordlades efter samrådet då många synpunkter 



  2 (2) 

inkommit gällande det planerade handelsområdet. I samband med detta gjordes dock 
bedömningen att cykelvägen kunde byggas ut trots att detaljplanen bordlades. 
 
Ett avtal har tecknats mellan parterna där kostnadsansvaret fastställdes för gång- och 
cykelvägen. Avtalet innebar att Nacka kommun skulle bekosta 10 procent av 
utbyggnadskostnaden medan Stockholm stads stod för de resterade 90 procenten. 
 
Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1200 meter gång- och cykelväg. Årliga 
kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är cirka 60 000 kronor för gång- och 
cykelvägen. 
 
Nedlagda plankostnader om 451 000 kronor föreslås att direktavskrivas och belasta 
kommunstyrelsens budget för innevarande år. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiskt innebär detta projekt ett negativt resultat för kommunen på 1,6 miljoner 
kronor. Projektets kostnader blev något större än vad som ursprungligen budgeterades. 
Anledningen till detta kan härledas till att bordläggandet av detaljplanen innebar ett visst 
merarbete.  
 
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är cirka 60 000 kronor för 
gång- och cykelvägen. 

Konsekvenser för barn 
Det föreslagna beslutet medför inga konsekvenser för barn.  

Bilagor 
1: Slutrapport 
 
 
 
Christina Gerremo   Daniel Jakobsson 
Bitr. exploateringschef   Projektingenjör 
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