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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 

Sträckning för Ellevio AB:s nya högspänningskabel från 
Skanstull genom Nacka stad till Jarlaberg 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antar det markförlagda sträckningsalternativet 
för Ellevio AB:s högspänningskabel, i enlighet med bilaga 5 till tjänsteskrivelsen daterad 18 
april 2018.  
 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkt 64 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Sammanfattning 
För att möta Nackas ökade effektbehov och för att långsiktigt upprätthålla elförsörjningen 
inom Nacka Energi AB:s distributionsområde planerar Ellevio AB på uppdrag av Nacka 
Energi AB att ersätta dessa förband med en ny 220kV-förbindelse, en så kallad 
högspänningskabel, mellan stamstationen Skanstull och en ny fördelningsstation Jarlaberg. I 
maj-juni 2017 hölls samråd som en del av koncessionsansökan för ny markförlagd 
förbindelse. Kommun förordade sjökabelalternativet, framförallt med hänsyn till de troliga 
tidsmässiga krockar med övrigt stadsbyggande som huvudalternativet om en dragning i 
Värmdövägen skulle innebära.  
 
En gemensam arbetsgrupp med kommunen, Nacka Energi AB och Ellevio AB bildades för 
att hitta den bästa lösningen för kommunen som helhet. Arbetsgruppen förordar det 
markförlagda kabelalternativet. Det beror främst på den lägre investeringskostnaden och ett 
driftsäkrare nät. Samordning med stadsbyggnadsprocessen avseende Värmdövägens 
ombyggnad säkerställs genom kanalisation i form av tomrör på vissa sträckor. Det innebär 
att Värmdövägen inte behöver grävas upp flera gånger, vilket var kommunens huvudsakliga 
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invändning under samrådet. Ellevio AB planerar byggstart 2021 och ett färdigställande 
2022.  

Ärendet 

Koncessionsansökan  
Som en del av Stockholmsförhandlingen genomför Nacka kommun nu stora 
strukturförändringar med förtätning och infrastruktursatsningar på västra Sicklaön. Idag 
försörjs Sicklaön via fem 33 kV-markkabelförband från Ellevio AB:s (”Ellevio”) 
stamstation som heter Skanstull. Dessa ledningar kommer kapacitetsmässigt inte vara 
tillräckliga 2023 enligt Nacka Energi AB:s (”Nacka Energi”) effektprognos som baseras på 
kommunens utbyggnadsplaner. För att möta Nackas ökade effektbehov och för att 
långsiktigt upprätthålla elförsörjningen inom Nacka Energis distributionsområde planerar 
Ellevio på uppdrag av Nacka Energi att ersätta dessa förband med en ny 220kV-förbindelse 
också kallad högspänningskabel. Förbindelsen består av två kabelförband mellan 
stamstation Skanstull och en ny fördelningsstation som ska kallas Jarlaberg.  
 
År 2013 påbörjade Nacka Energi en utredning av en ny förbindelse för elförsörjning av 
Sicklaön i Nacka kommun. Det inleddes med diskussioner och en förstudie om 
framkomliga vägar från olika fördelningsstationer med tillräcklig spänningsnivå och 
kapacitet. Efter förstudien har projektering utförts av Ellevio i syfte att kunna lämna in en 
koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. Under projekteringen har dialog med 
intressenter genomförts, bland annat genom ledningssamordningsmöten. Projekteringen 
resulterade i nio stycken sträckningsalternativ, varav det så kallade markalternativet - 1a, var 
huvudalternativet – vilket också förordades i samrådet för Ellevios koncessionsansökan, se 
bilaga 1. Ellevio planerar att lämna in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen 
under hösten 2018. Efter att erforderliga tillstånd erhållits planeras byggstart till 2021 och 
driftsättning 2022. 

Samråd och efterföljande arbete 
Under maj till juni 2017 höll Ellevio samråd för Ny markförlagd 220 kV-ledning mellan station 
Skanstull, Mårtensdal i Stockholms stad och station Jarlaberg i Nacka kommun. I sitt 
samrådsyttrande, se bilaga 2, förordade kommun sjökabelalternativet framförallt med 
hänsyn till de troliga tidsmässiga krockar med övrigt stadsbyggande som huvudalternativet 
markalternativet - 1a skulle innebära. Därefter har diskussioner mellan kommun och Nacka 
Energi genomförts, vilket resulterade i en promemoria från Nacka Energi till kommunen 
daterat 22 december 2017, se bilaga 3. I promemorian förordar Nacka Energi 
markalternativet – 1a, framförallt beroende på sjökabelalternativets avsevärt tidsmässiga 
längre felavhjälpningstid, vilket medför en reducerad driftsäkerhet och högre kostnad.  
 
Kommunen har på uppdrag av stadsledningskontoret, se bilaga 4, tillsatt en arbetsgrupp 
bestående av medlemmar från kommunen, Nacka Energi och Ellevio för att syna de båda 
alternativen tillsammans sett till juridiska och tekniska förutsättningar och de ekonomiska 
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konsekvenserna. Bilagd promemoria, se bilaga 5, redovisar arbetsgruppens arbete, samlad 
bedömning och rekommendationer för fortsatt arbete. 
 

Val av alternativ 
Arbetsgruppens sammanvägda bedömning är att det markförlagda kabelalternativet 
förordas, det som benämns huvudalternativ 1a i Ellevios samrådsunderlag, se bilaga 1. Det 
beror främst på den lägre investeringskostnaden och ett driftsäkrare nät. Samordning med 
Värmdövägens ombyggnad, beräknas starta under våren 2019 med byggtid på cirka 2,5 år, 
säkerställs genom kanalisation i form av tomrör på vissa sträckor. Det innebär att 
Värmdövägen inte behöver grävas upp flera gånger, vilket var kommunens huvudsakliga 
invändning under samrådet. Kanalisation med tomrör kräver ett förhandsmedgivande av 
Energimarknadsinspektionen och söks så snart som möjligt i samband med Ellevios 
koncessionsansökan.  
 
Kommunens yttrande, bilaga 2, till Ellevio i juni 2017, där sjökabelalternativet förordas, är 
därmed inte längre aktuellt. Sjökabel medför svårigheter avseende genomförbarheten, har 
cirka 70 procent högre investeringskalkyl, svårigheter vid avhjälpande av fel vid drift, större 
ekonomiska och tidsmässiga risker kopplat till utförande samt prövningar kopplat till 
vattenverksamhet och miljödom.   
 
Kommunen kommer härefter fortsätta samarbeta med Nacka Energi bland annat genom att 
gemensamt utforma en handlingsplan för hantering av identifierade risker gällande 
markalternativet - 1a. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ellevios 220 kV-ledning har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Ledningsdragningen kan dock komma att påverka ekonomin i andra stadsbyggnadsprojekt 
och därmed få indirekta konsekvenser. Det hanteras genom kommunens och Nacka 
Energis gemensamma handlingsplan för hantering av risker.  
 

Konsekvenser för barn 
Den föreslagna 220 kV-ledningen bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Samrådsunderlag för koncessionsansökan, Ellevio, maj 2017  
Bilaga 2 Nacka kommuns yttrande på Ellevios koncessionsansökan, juni 2017 
Bilaga 3 PM Nacka Energi AB, december 2017 (bilagorna till PM biläggs ej) 
Bilaga 4 Uppdrag val av alternativ, Nacka kommun - Stadsledningskontoret, november 

2017 
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Bilaga 5 PM gemensam arbetsgrupp Nacka kommun, NEAB och Ellevio, mars 2018 
(bilagorna till PM biläggs ej) 

 
 
 
Christina Gerremo Henrik Svensson 
T.f. exploateringschef Översiktsplanerare 
Exploateringsenheten Nacka stad  Enheten för strategisk stadsutveckling 
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