
Totalt antal lägenheter

2019:66, 2020:109
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre HSB

Detaljplanen omfattar 109 bostadsrätter för 55+ samt 66 lgh i vårdboende. 
Kommunala vatten- och spillvattenledningar ska anläggas och en ny dagvattenledning ska byggas ut för 
att ersätta den befintliga. Vägen genom området ska få förstärkt stödmur samt byggas om med ny 
gångväg samt bussvändslinga.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2023-01-24
Driftöverlämning 2020-10-31
Beslut utbyggnadsPM 2018-01-23

2018-01-23
Detaljplan antagen 2015-11-16

Beslut startPM
2009-06-01
2002-02-18

Startbeslut genomförande

UtbyggnadPågående fas
ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

9242910700 Danvikshem II [9107]

Tät dialog med exploatörer, MMD & länsstyrelse samt 
tydlig information till de närboende. Förbereda 
marknaden på att vi kommer handla upp 
gatuentreprenaden under våren 2018.

Detta påverkar budgeten med ca 42 mkr gentemot 
tidigare beslutad budget. Nettot är 0 kr eftersom 
kostnader inom projektet finansieras av byggherren.

Status
Eventuell fördröjning av utbyggnad av allmänna 
gator och exploatörens byggnader på grund av 
överklagande till MMD av strandskyddsdispens, 
samt förändring av grundvattennivåerna. 
Eventuellt krav på vattendom kommer att påverka 
tidplanen. Risk att vi inte får in anbud för 
gatuentreprenaden.

Detaljplan för Danvikshem antogs av kommunfullmäktige i november 2015, likaså exploateringsavtalen 
med HSB respektive Stiftelsen för Danviks hospital. Detaljplanen vann laga kraft 2017-06-16. 

Entreprenad för provisorisk bussvändplan (som är nödvändig för att exploatören ska kunna påbörja sina 
arbeten) är avslutad under Q1 2018. Upphandling av entreprenad för Östra Finnbodavägen kommer 
göras under våren 2018, entreprenaden planeras påbörjas i juni 2018. 

Lägesbeskrivning

Budgetförändring avser utbyggnad av de 
allmänna anläggningarna. Utbyggnads-PM har 
beslutats av KSSU i slutet av 2017. Kostnader 
inom projektet finansieras av exploatörer och ska 
inte belasta den kommunala ekonomin.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-06-16.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Nacka kommun

Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar som för närvarande förvaltas genom 
enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i enlighet med gällande politiska beslut. StartPM är 
antaget.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-01-26
Driftöverlämning 2016-12-23
Beslut utbyggnadsPM 2016-10-29

2016-10-29
Detaljplan antagen 2016-10-29

Beslut startPM
2014-02-25
2013-11-05

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

99922400 Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224]

Utökad budget begärs om ca 1,5 mkr.

Status
Strandskoningen vid Saltsjöqvarn är åtgärdad och 
slutbesiktad. Detaljprojektering av utbyte av 
belysningsanläggning i tunneln pågår. Avtal 
gällande övertagande av kajer, tunnel mm 
beräknas tas upp i KSSU innan sommaren.

Strandskoningen är åtgärdad och slutbesiktad. Detaljprojektering av utbyte av belysningsanläggning i 
tunneln pågår.  Bostadsrättsföreningarna bekostar utbyte av nödbelysning i tunneln inför övertagande. 
Avtal gällande övertagande av kajer, tunnel mm beräknas tas upp i KSSU innan sommaren.
 Diskussion pågår med Samfällighetsföreningen om övertagande av delar av 
gemensamhetsanläggningen Sicklaön ga:100.

Lägesbeskrivning

Kostnad för att projektera och uppdatera 
belysningsanläggning vid övertagande av tunnel 
vid Saltsjöqvarn är beräknad till ca 1,5 mkr 
inklusive projektledning.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Nacka kommun

Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar som för närvarande förvaltas genom 
enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i enlighet med gällande politiska beslut. StartPM är 
antaget. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2018-01-12
Driftöverlämning 2018-01-12
Beslut utbyggnadsPM 2018-01-12

2018-01-12
Detaljplan antagen 2018-01-12

Beslut startPM
2014-02-25
2013-11-05

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

99922500 Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]

Utökning av budget begärs om ca 2,4 mkr.

Status
Entreprenaden är klar avseende kajen vid 
Danviksstrand förutom ytterligare en brygga som 
är planerad att tillkomma i efterhand ovanpå den 
färdigställda strandskoning. Bryggan kräver inte 
bygglov. Kostnad för bryggan kommer att krävas 
av JM liksom övrig entreprenadkostnad.

Den av JM byggda kajen vid Danvikstrand är reklamerad av kommunen eftersom den inte är utförd i 
enlighet med exploateringsavtalet. Kajen var i mycket dåligt skick och eftersom JM inte avsåg att åtgärda 
kajen har Kommunen åtgärdat den. Kommunen avser att fakturera JM kostnaden.
Åtgärderna genomfördes hösten 2016 till våren 2017. Fastighetsbildning skedde våren 2017 för 
övertagande av anläggningarna.
En ytterligare brygga ska anläggas i efterhand ovanpå strandskoningen. Bryggan kräver inte bygglov. 

Lägesbeskrivning

Budget behöver utökas med kostnad för den 
brygga som ännu inte byggts ovanpå 
strandskoningen vid Danviksstrand, ytterligare 
projektledning samt oförutsedda kostnader som 
uppdagats i samband med genomförd 
entreprenad, totalt ca 2,4 mkr. Efter slutförd 
entreprenad, inklusive den brygga som återstår 
att bygga, ska kommunen fakturera nedlagda 
kostnader till JM. Projektet beräknas därmed få 
en intäkt motsvarande utgiften.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring avseende produkt.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2018: 230
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

JM AB och Hyr Rätt i Stockholm Hyris AB blev 2012 utvalda för att bygga studentbostäder i Alphyddan. 
Marken upplåts med tomträtt. Detaljplanen möjliggör byggande av ca 230 lägenheter. I projektet ingår 
även att utreda möjligheterna, och att anlägga om möjligt, parkeringsplatser längs Svindersviksvägen för 
att förbättra parkeringssituationen i Alphyddan.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2019-06-30
Driftöverlämning 2018-08-31
Beslut utbyggnadsPM 2016-10-31

2016-06-30
Detaljplan antagen 2015-06-15

Beslut startPM
2014-01-31
2012-12-12

Startbeslut genomförande

ProjekteringPågående fas
Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-29

99922800 Studentbostäder Alphyddan [9228]

Förändring mot tidigare beslutad budget är en 
budgetökning om ca 4 000 tkr.

Status
Exploatören för Sicklaön 40:22, Hyris, är försenad 
med sin byggnation. Planerad inflyttning är hösten 
2019 istället för Q4 2018.

Planerad inflyttning för västra husen som byggs av JM är Q3 2018, Det östra huset, som uppförs av 
Hyris, har planerad inflyttning Q4 2019. Förhandlingar pågår med Svindersviks gård angående nya 
permanenta parkeringsplatser för boende i Alphyddan.

Lägesbeskrivning

Projektorganisationen har fått i uppdrag att utreda 
möjligheten att förse Alphyddan med nya 
boendeparkeringar. Nedlagda kostnader för 
utredning och projektering av olika förslag, bland 
annat parkeringsplatser under 222an, samt 
utbyggnad av ca 20 tillfälliga parkeringsplatser 
längs med Svindersviksvägen, är närmare 400 tkr. 
Det pågår förhandlingar med Svindersviks gård 
om att kunna uppföra nya ytor med 
parkeringsplatser som kan upplåtas för 
boendeparkering vid befintlig grusplan. En tidig 
kostnadsbedömning för utbyggnad av 
parkeringen inklusive projektledning ger en 
budgetökning om ca 4 000 tkr.

Projektet har tagit över ansvaret för tillfällig 
belysning framför exploateringsområdet. 
Kostnaden, ca 150 tkr, vidarefaktureras 
exploatörerna.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Studentbostäderna byggs ut i den omfattning och 
på det sätt som planerat. Det antal 
parkeringsplatser som önskas för boende i 
Alphyddan har dock ännu inte kunnat tillgodoses.

Projektet ser över alternativa lösning för att möjliggöra 
utbyggnad av fler permanenta parkeringsplatser.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Dp1
2018:130
2019:130

Dp2
2017:50
2018:100
2019: 50

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att möjliggöra en konvertering av två kontorsbyggnader till bostäder samt inrätta en 
förskola i en av kontorsbyggnaderna. Projektet syftar även till att förbättra kopplingen mellan JV 
Svenssons torg och kajen för att göra resandet med båt och buss mer attraktivt. 

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2022-12-05
Driftöverlämning 2022-01-03
Beslut utbyggnadsPM 2019-08-05

2016-11-30
Detaljplan antagen 2015-04-27

Beslut startPM
2014-08-14
2014-02-13

Startbeslut genomförande

ProjekteringPågående fas
ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-29

99923300 Nacka Strand, norra branten [9233]

En utökad budget om ca 9 mkr begärs. De utökade 
kostnaderna ska täckas av intäkter från exploatörerna.

Status
Detaljplan 1 vann laga kraft den 13 juni 2016. 
Hälften av bostäderna planeras att vara inflyttade 
under 2018. Resterade del till sommaren 2019. 
Detaljplan 2 vann laga kraft den 28 oktober 2013. 
För ca en fjärdedel av lägenheterna skedde 
inflyttning under 2017. För resterande del 
planeras inflyttning under 2018. De allmänna 
anläggningarna planeras att byggas under 2019.

Detaljplan 1 kommer att ha två av totalt fyra etapper inflyttade
under 2018. Inflyttning i september respektive december. 2018. Totalt är det 268 bostäder i detaljplanen, 
vilket innebär
att ca 134 bostäder kommer att vara inflyttningsklara under 2018.

Detaljplan 2 kommer att ha samtliga etapper inflyttade under
2018. Första inflyttningen (ca ¼) skedde redan under 2017. Totalt är det 208 bostäder i detaljplanen samt 
ca 900 kvm
förskolelokaler.
Allmänna anläggningar inom projektet planeras att byggas under 2019.

Lägesbeskrivning

Detaljplan 1: Utökade kostnader om ca 6,3 mkr.  
Handläggningen av den stora eken samt 
nedtagning av andra träd på parkytan föranleder 
ökade projektlednings-, projekterings-  och 
utredningskostnader för projektorganisationen 
samt kostnader för inköp och plantering av 
ersättningsträd. Nya förutsättningar för 
separeringen av stödmuren har medfört 
projektlednings- gransknings- och 
utredningskostnader.
 
Detaljplan 2: Utökade kostnader om ca 2.1 mkr. 
Nya förutsättningar för stödmurens konstruktion 
och det faktum att den inte håller BK1 klass 
innebär att den behöver förstärkas. Arbetet är 
lämpligt att utföra i samband med Detaljplan 3. 

Ökade kostnader om ca 600 tkr i samband med 
detaljplane- och exploateringsskedet är medtagna 
i den utökade budgeten.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Med avseende på att den stora eken vid 
snedbanehissen samt att i stort sätt alla andra 
träd har tagits ner i området som är allmän 
platsmark kommer parken att se annorlunda ut än 
tänkt. Vi har dock stora förhoppningar om att vi 
kan komma överens med exploatören om att stora 
ersättningsträd ska planteras och att parken då 
kommer att kunna utformas på ett för kommunen 
godtagbart skick.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2025:150
2028:700
2030:1150

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att möjliggöra för cirka 2 000 nya bostäder samt nya verksamheter inom tunnelbanans 
influensområde. Nuvarande verksamhetsutövares tomträttsavtal är uppsagt men rättsprocesser pågår.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2029-01-01
Driftöverlämning 2017-06-23
Beslut utbyggnadsPM 2017-06-23

2017-06-23
Detaljplan antagen 2017-06-23

Beslut startPM
2016-11-15
2014-09-01

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Stora projektProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

99923800 Bergs gård [9238]

Stadsbyggnadsprojektet har täta avstämningar med 
den juridiska processen för att säkerställa matchning 
mellan dessa.

Programarbetet och den juridiska processen kommer 
att pågå under hela 2018. En ökning av budget begärs 
om ca 3 mkr.

Status
Begärd budget avser arbete fram till 2019 
eftersom tomträttshavaren kan förfoga över 
marken fram till den 31/12 2018. Tidplanen för 
projektet kommer att kunna specificeras 
noggrannare när programsamråd och 
miljöutredning är genomförda, då föroreningarna 
är kända och en tydlig etappindelning kan göras.

Under våren 2017 avsågs att starta miljöutredningen. Motparten har dock inte gett kommunen tillträde till 
området efter att ha vunnit i första instans gällande den juridiska processen. Miljöutredningen kommer 
tillsammans med övriga utredningar att visa på vilka etapper som kan planeras och genomföras först. 
Miljöutredningar kommer att starta under våren 2018 på mark belägen utanför verksamhetsområdet. 
Programsamråd pågick fram till den 12 jan 2018. Tekniskt samråd, bearbetning av stadsstruktur pga 
remisssvar och vidare utredningsbehov kommer att pågå under 2018. Den juridiska processen förväntas 
att behandlas i MMÖD någon gång under 2018. Kommunikationsinsatser fortsätter under hela 2018. 

Lägesbeskrivning

Programarbetet går framåt i samråd med den 
juridiska processen. Ett flertal nödvändiga 
utredningar är genomförda och ett förslag till 
detaljplaneprogram har varit på samråd. CirkleK 
motsätter sig att ge kommunen tillträde för 
miljöundersökningar vilket troligtvis fördyrar 
undersökningarna. Synpunkter från 
remissinstanser i samband med samråd gör att 
vissa åtgärder krävs för att programmet ska 
kunna gå till antagande. Utökad budget behövs 
för de utredningar och resurskostnader som krävs 
fram till programmets antagande samt för den 
juridiska processen.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Produkten är att ta fram detaljplaner för 
fastigheten och ändra nuvarande ändamål med 
användningen av marken från industri till 
bostäder.

För att säkerställa genomförbarheten i ett så tidigt 
skede som möjligt kommer ett detaljplaneprogram att 
föregå framtagandet av detaljplaner. Detta synkar 
även med den juridiska processen.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2020: 10
2021: 90
2022: 100
2023: 100
2027: 20

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att förtäta Norra Nacka strand genom en framtagen detaljplan som möjliggör en 
förtätning med ca 320 nya bostäder och 1100 kvm verksamheter. Projektet syftar även till att nyanlägga 
samt upprusta och överta allmänna anläggningar, såsom vägar, trappor och grönområden.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2028-06-30
Driftöverlämning 2024-06-03
Beslut utbyggnadsPM 2019-01-31

2018-10-31
Detaljplan antagen 2017-10-16

Beslut startPM
2016-01-11
2015-05-19

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-27

99924000 Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 [9240]

Budgetförändring för Ellensviksvägen begärs på 9 400 
000 kronor, varav 100 000 kronor är för hantering av 
eventuella saneringsarbeten på kommunal mark. 
Projektet avser att begära budgetförändring för 
resterande allmänna anläggningar i T2 2018.

Status
Projektet följer tidplan.

Exploateringsavtal och detaljplan antogs av KF den 16 oktober 2017. Detaljplanen har överklagats. Mark- 
och miljödomstolen har avslagit samtliga överklaganden. Beslutet har överklagats vidare till Mark- och 
miljööverdomstolen.  Beslut om att anta exploateringsavtalet har vunnit laga kraft. 
Planering och förberedelser för utbyggnad av allmänna anläggningar pågår. 
Status april 2018: Budget begärs för utbyggnad av Ellensviksvägen för att inte försena byggherrarnas 
produktionsstart.
Exploatören står för alla kommunens kostnader i projektet, med undantag för eventuella 
saneringsåtgärder på kommunal mark. 

Lägesbeskrivning

Projektet begär ny budget för utbyggnaden av 
Ellensviksvägen, då utbyggnaden behöver 
komma igång direkt efter lagakraftvunnen 
detaljplan, för att inte försena byggherrarnas 
produktionsstart. 
Projektet avser att begära en ny budget för 
utbyggnaden av samtliga allmänna anläggningar i 
T2 2018.  Exploateringsbolaget Nacka 
Exploatering DP 3 AB står för samtliga kostnader, 
exklusive eventuella saneringskostnader på mark 
som redan idag ägs av kommunen. Kommunen 
kommer att skicka fakturor löpande till 
exploateringsbolaget.

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt Ingen förändring avseende produkt

Totalt antal lägenheter

0:0
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet omfattar upphöjning av Saltsjöbanan vid Sickla. Syftet är att skapa en koppling mellan 
Värmdövägen och Sickla. Syftet med sammankopplingen är att skapa ett mer robust och flexibelt 
trafiksystem i området runt Sickla genom att kunna sprida trafikflödena på en ny nord-sydlig länk. 
Samtidigt ska upphöjningen bidra till en ökad stadsmässighet i området, bl a genom att lokaler skapas 
under bron.
Inom ramen för projektet så stängs Nacka station på Saltsjöbanan, men målet är att stationshuset 
bevaras men flyttas.

Projektet är indelat i tre byggetapper; Stationshuset, Bron och Lokalerna. Initialt kommer stationshuset att 
flyttas till annan plats. Därefter kommer bron byggas och lokalerna under bron i ett senare skede.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2025-11-26
Driftöverlämning 2023-08-08
Beslut utbyggnadsPM 2020-07-30

2020-07-11
Detaljplan antagen 2019-08-17

Beslut startPM
2018-02-05
2014-09-01

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Stora projektProjekttyp

99924100 Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]

Projektredovisning



Lägesrapport 2018-05-01

Projektet begär nu budget för kostnader t o m färdiga 
bygghandlingar, i syfte att vara i fas med 
Trafikförvaltningens budgetprocess. Budgetökningen 
som söks är ca 58,3 mkr.

Status
Genomförandet måste samordnas med flera 
andra projekt, ex Tunnelbaneutbyggnaden (FUT) 
samt stadsbyggnadsprojekt och 
investeringsprojekt som påverkar trafikerandet av 
Saltsjöbanan plus Trafikförvaltningens (TF) 
byggnation av mötesstationer på banan. Målet är 
att genomföra alla trafikstörande projekt samtidigt, 
vilka annars var för sig skulle behöva stänga av 
järnvägen. Nacka-TF-FUT har enats om att 
byggstart bör vara sommaren 2021. Lokalerna 
under bron planeras byggas efter att utbyggnaden 
av tunnelbanans arbeten har färdigställts i 
området.

Projektet genomförs i samverkan
med Trafikförvaltningen (TF). Nu söks budget t o m färdiga bygghandlingar.
Under 2018
kommer ett genomförandeavtal tas fram, i syfte att tydliggöra kostnadsfördelningen i projektet exempelvis 
rörande ersättningstrafikskostnader under avstängningstiden. Målet är att ha det klart till december 2018. 
I och med undertecknandet av genomförandeavtalet så kommer TF besluta att projektet får godkänt att 
fortsätta in i och genomföra hela utbyggnadsfasen. I syfte att inte hamna i ofas med TF:s besluts- och 
budgetprocess, ansöker projektet nu om budget för arbetet t o m färdiga bygghandlingar.
En avsiktsförklaring mellan Nacka och TF undertecknades i oktober 2017 och innebär att projektet 
planeras tillsammans av båda parter. Parterna är också överens om att Nacka station utgår i samband 
med byggandet av upphöjningen.
En
gemensamma styrgrupp för platsen för upphöjningen av Saltsjöbanan (SPUS), där även FUT ingår, finns
och träffas regelbundets. Representanter för Nacka är Stadsbyggnadsdirektören
samt biträdande Exploateringschefen för Nacka stad.
Medfinansieringsförhandlingar
för Upphöjningen med fastighetsägare i närområdet pågår inom ramen för respektive exploateringsavtal. 
(Medfinansiering från ALAB tecknades i o m ramavtalet år 2017.)

Lägesbeskrivning

Projektet ingår i ett projektchefsområde vilket 
medför att projektbudgeten även innehåller 
samordningskostnader både för planarbetet och 
genomförandet. Samordningskostnader för 
genomförandet förväntas ersättas via kommande 
exploateringsersättningar.

För närvarande har projektet endast haft beviljad 
budget för detaljplanearbetet. Nu begärs utökad 
budget för projekteringsskedet fram tills 
entreprenadens upphandling (vilken planeras ske 
till sommaren 2020). Det vill säga kostnader för 
att genomföra järnvägsplan, 
Miljökonsekvensbeskrivning, uppdatera 
systemhandlingen samt för 
bygghandlingsprojektering.

Under bygghandlingsprojekteringen kommer en 
noggrann kalkyl för projektets genomförandefas 
kunna tas fram och därför avser projektet att 
senast då (våren 2020) begära budget för 
resterande del av projektet.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Projektet och detaljplanen är avgränsade till att 
enbart omfatta upphöjningen och lokalerna 
därunder. Flytt av Nacka Stationshus ingår också i 
projektet

Projektet är påverkat av projektet med nya 
Värmdövägen samt med flera andra projekt. 
Vidare är projektet, för dess genomförbarhet, 
mycket beroende av planeringen för 
tunnelbanestationsbyggnationen i området, 
Samarbete med Förvaltningen för utbyggd 
tunnelbana (FUT) och andra berörd parter finns 
sen en längre tid.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

2025: 180
2026: 200

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Stadsbyggnadsprojekt inom Nacka stad med nybyggnation på kommunal mark med markanvisning.  
Målsättning kring 380 bostäder i 4-7 våningar, ny förskola om 8 avdelningar samt lokaler i markplan. Ny 
skola om ca 10.000m² samt omdisponering av befintliga idrottsanläggningar. Befintliga 
idrottsanläggningar samt skola och förskola skall vara i drift under hela byggtiden.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2029-05-31
Driftöverlämning 2028-12-31
Beslut utbyggnadsPM 2020-02-29

2020-01-31
Detaljplan antagen 2019-12-31

Beslut startPM
2018-06-26
2015-04-01

Startbeslut genomförande

Projekt-
planering

Pågående fas

Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

99924200 Sydvästra Plania [9242]

Projektet ser över möjligheten att dela upp 
detaljplanen för skola resp. bostäder för att fortare 
komma fram med en egen detaljplan för Sickla skola. 
Kräver ändå godkännande från TrV att förlägga 
ledningar i Järlaleden samt minskning av 
skyddsavstånd enligt deras riktlinjer. Svårt i dagsläget 
att säga om det är en möjlig väg framåt.
Jämfört med beviljad budget ansöks om en utökade 
budget om ca 34 mkr.

Status
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Järlaleden är 
preliminärt färdig till sommaren 2019, vilket 
fördröjer detaljplanearbetet.

Detaljplan har varit på samråd under våren 2017.
Samrådsyttrande från Trafikverket gör troligt att det kommer att krävas åtgärdsvalsstudie samt vägplan
för att möjliggöra de anslutningar som krävs mot Järlaleden och Planiavägen. Dessa processer med 
Trafikverket tar ca 1 resp. 2 år. 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande haft synpunkter på
lämpligheten att bebygga denna plats med hänsyn till markföroreningarna och en
dialog med Länsstyrelsen kommer att krävas under hösten för att förklara och förtydliga
våra planer för saneringen. Omfattningen om saneringen som följd av att arbeten med Järlaleden kräver 
vägplan är osäker och budgetering av saneringskostnaden sker i ett senare skede. 
En följd av Trafikverkets beslut att kräva vägplan är att vi
tittar över möjligheten att dela upp detaljplanen i två delar, dvs en detaljplan för Sickla skola och en 
detaljplan för
Verktygsfabriken (bostäderna).

Lägesbeskrivning

Behov av utökad budget med anledning av 
tillkommande kostnader om ca 4,5 mkr för 
projektering allmänna anläggningar, ca 17,5 mkr 
för rivning av KKV-huset samt ca 12 mkr för 
ökade resurskostnader inklusive 
samordningskostnader. Detta bedöms räcka fram 
till utbyggnadsfasen.

Projektet ingår i ett projektchefsområde vilket 
medför att projektbudgeten även innehåller 
samordningskostnader både för planarbetet och 
genomförandet. Samordningskostnader för 
genomförandet förväntas ersättas via kommande 
exploateringsersättningar.

Kostnader för utbyggnad av allmänna 
anläggningar och sanering är i dagsläget osäkra 
och budgeteras i senare skede. Samtliga 
kostnader kommer att balanseras med 
markintäkter vid försäljning av mark för 
bostadsändamål. Denna intäkt budgeteras i ett 
senare skede.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Inga förändringar av produkt.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Onzo AB

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder på fastigheten Sicklaön 267:1 i Sickla i enlighet med 
översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön. Den befintliga byggnaden på 
fastigheten föreslås rivas och ersättas med två nya hus som uppförs i maximalt tre våningar och 
vindsvåning med lokaler i bottenvåningen utmed Nackanäsvägen/Gillevägen.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2020-12-31
Driftöverlämning 2020-06-30
Beslut utbyggnadsPM 2019-06-30

2019-02-28
Detaljplan antagen 2018-02-28

Beslut startPM
2015-08-11
2015-08-11

Startbeslut genomförande

ÖverprövningPågående fas
ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-29

99924800 Sickla Gillevägen/Planiavägen [9248]

Kostnaden för planarbetet har överstigits och den 
kalkylerade budgeten behöver utökas med ca 1,2 Mkr. 
Ökningen av budgeten gäller både projektledningen 
och framtagande av detaljplanen. Budget för rättsligt 
genomförande, projektering och utbyggnad allmän 
platsmark behöver tas fram vid ett senare tertialbokslut 
om detaljplan vinner laga kraft.

Status
Start-PM godkändes av KSSU 2015-08-11. 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-12-
11. Detaljplanen är nu överklagad.

2018-04-24 
Detaljplanen och exploateringsavtalet har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2017. 
Detaljplanen har överklagats och överprövning pågår.

Lägesbeskrivning

Kostnader t o m antagande av detaljplanen är 
kalkylerade. Detaljplaneavtal finns och 
exploateringsavtal har upprättats. Kommande 
kostnader för allmänna anläggningar som ännu 
inte ingår i budgeten avser viss ombyggnad av 
Gillevägen samt Nysätravägen.Exploatören 
förväntas svara för samtliga kostnader som avser 
bostadsprojektet.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Planförslaget avviker från Start-PM. Öster och 
söder om fastigheten ligger friliggande villor och 
västerut ligger ett radhusområde. Den föreslagna 
byggnaden utformades med en annan skala 
under planprocessen för att tillmötesgå den 
kringliggande bebyggelsen.

Planförslaget har reviderats efter samrådet. Det 
reviderade planförslaget innebär att befintlig byggnad 
rivs och att två nya hus uppförs i maximalt tre våningar 
samt vindsvåning, med 8-12 bostadslägenheter. I 
bottenvåningen föreslås lokaler utmed gatorna 
Nackanäsvägen/Gillevägen och del av Nysätravägen.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre Diligentia Bostäder AB

Syftet med projektet är att komplettera kvarteret Furuvägen-Helgessons väg- Värmdövägen i Finntorp 
med två nya flerbostadshus med 22 lägenheter som upplåts med hyresrätt.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2022-12-31
Driftöverlämning 2019-09-01
Beslut utbyggnadsPM 2019-02-28

2018-11-30
Detaljplan antagen 2017-09-11

Beslut startPM
2015-08-11
2015-08-11

Startbeslut genomförande

ÖverprövningPågående fas
ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-29

99925200 Finntorp Furuvägen [9252]

Kostnaden för planarbetet har överstigits och den 
budgeten behöver utökas med ca 0,5 mkr.  Budget för 
rättsligt genomförande, projektering och utbyggnad 
allmän platsmark behöver tas fram vid senare 
tertialbokslut om detaljplanen vinner laga kraft.

Status
Start-PM godkändes av KSSU 2015-08-11. 
Samråd har skett 10 maj-10 juni 2016. 
Granskning har skett 28 februari-28 mars 2017. 
Detaljplanen antogs som planerat i september 
2017. Detaljplanen är överklagad.

2018-03-23
Detaljplanen
antogs av kommunfullmäktige den 11 september 2017. Detaljplanen är överklagad.

Arbetet
med den proaktiva bygglovsprocessen planeras att inledas under våren 2018. 
 

Lägesbeskrivning

Detaljplaneavtal finns. Den preliminära budget 
som finns för planarbetet behöver utökas. Ökade 
kostnader gäller både projektledningen och 
framtagande av detaljplanen.Exploatören 
förväntas svara för samtliga kostnader som avser 
planarbetet och genomförandet av planen. 
Exploateringsavtal har tagits fram.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Föreslagen byggnation ska ske i en tidstypisk och 
välplanerad miljö. De ytor som är möjliga att 
bebygga är små. På området finns stora ekar och 
tallar.

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektområdet ingår i västra Sicklaön där kommunen ska skapa en tät och blandad stad samt uppnå ett 
komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka. Syftet med projektet är att möjliggöra cirka 25 
lägenheter i en befintlig byggnad som idag inrymmer kontor och utbildningslokaler. Fastigheten är inte 
sedan tidigare detaljplanelagd men har tidigare ingått i detaljplanen för Danvikshem. Nytt i planarbetet är 
bostadsanvändningen som kräver nya utredningar kring bland annat riskfrågor kopplat till farleden, 
tillgänglighet samt angöring och parkering.

Byggnaden är idag svårtillgänglig varför tillgängligheten till bostäderna behöver utredas så att gällande 
tillgänglighetskrav kan uppfyllas. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att utreda byggnadens 
kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med hänsyn till stads- och landskapsbild samt 
gällande riksintressen.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2021-06-01
Driftöverlämning 2020-06-01
Beslut utbyggnadsPM 2018-11-10

2018-11-10
Detaljplan antagen 2018-11-10

Beslut startPM
2016-04-04
2015-08-11

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

ByggherreprojektProjekttyp

Lägesrapport 2018-04-29

99925300 Finnboda Östra Finnbodavägen [9253]

Tydligare tidplan och fortsatt dialog behövs med 
exploatören för att nå en överenskommelse om 
exploateringsavtal.

En ny bedömd kostnad för planarbetet är 2,5 miljoner 
kronor. Detta innebär en kostnadsökning med 0,8 
miljoner kronor. Även intäkterna bedöms öka med 
motsvarande nivå. Detta medför ingen 
budgetförändring då nettot är lika med 0.

Status
Start-PM beslutades av KSSU 2015-08-11. 
Projektet gick ut på samråd under april 2017 och 
gick ut på granskning i april 2018. Detaljplanens 
antagande är planerat till nov 2018. Osäkerhet 
råder dock om projektets tidplan. Förhandling om 
exploateringsavtal pågår med fastighetsägaren 
samt dialog om utformning och gestaltning.

2018-04-24
Östra Finnbodavägen är ute på granskning. Förhandling gällande exploateringsavtal pågår.
2018-03-13
Avtal mellan HSB och Kenora Ab är påskrivet. Detta ger förutsättningar för att exploateringsavtalet kan 
tecknas.
2017-11-20
Projektet avvaktar avtal mellan HSB och Kenora AB för att planen ska gå upp till granskning
2017-01-17
Ny budget T3 2016 för detaljplanearbetet i projektet.
2016-04-22
Osäkerhet råder om kommunen och fastighetsägaren kan komma överens.  
 2016-01-08
Exploatören har undertecknnat detaljplaneavtal. Start-PM har godkännt av MSN och KSSU. Arbetet med 
detaljplanen har påbörjats. Samråd beräknas pågå mellan feb och mars 2016

Lägesbeskrivning

Ökad byggrätt med radhus och ökade kostnader 
för utredningar och anpassning till kulturlandskap 
har lett till att kostnaderna för planarbetet bedöms 
öka med ca 0,8 miljoner kronor. Ökade kostnader 
täcks av motsvarande intäkter eftersom 
exploatören betalar plankostnaderna. Kostnader 
som ännu inte är budgeterade kommer att framgå 
i samband med tecknandet av exploateringsavtal 
och sökas vid kommande tertialbokslut.

Kostnad

Tid
Orsak Åtgärd

Produkt Ny/ändrad bebyggelse kräver mycket stor hänsyn 
till befinligt läge vid Saltsjön, byggnadens 
kulturhistoriska värde och att utveckla fastigheten 
med hänsyn till stads- och landskapsbild samt 
gällande riksintressen. 

Projektredovisning



Totalt antal lägenheter

0
Antal lägenheter per år (år:antal lgh)

Byggherre

Projektet syftar till att möjliggöra en ny brandstation, fördelningsstation och att bygga ut Skvaltans 
trafikplats till en fullständig trafikplats. 

Området berörs av tunnelbanans utbyggnad och kommer beröras av både tillfälliga etableringsytor samt 
permanent markanspråk för servicebyggnad och tillfartsväg för arbets- och utrymningstunnel.

Beskrivning

Startbeslut projekt

Beslut projektavslut 2028-12-11
Driftöverlämning 2020-02-07
Beslut utbyggnadsPM 2020-02-07

2020-02-07
Detaljplan antagen 2020-02-07

Beslut startPM
2017-10-02
2015-07-01

Startbeslut genomförande

Detaljplanering, 
genomförande-
förberedelser

Pågående fas

Kommunal markProjekttyp

Lägesrapport 2018-05-01

99925700 Skönviksvägens verksamhetsområde [9257]

Beviljad budget är 10 miljoner och avser planskedet 
och Trafikverkets inledande arbete. Aktuell 
budgetförändring avser en ökning med ca 27 mkr. Den 
totala budgeten är beräknad till ca 37 mkr. 

Eventuella markintäkter kan tillkomma. Budgeten 
uppdateras med detta när mer är känt.

Status
Projektet följer tidplanen enligt beslutat start-PM.

Detaljplanearbetet är påbörjat och samråd är planerat att hållas våren 2018. Planområdet omfattar 
numera även Ellevios och Nacka energis fördelningsstationer.
Kommunen kommer bygga ut förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen samt ny 
gång och cykelväg under 2019. Upphandling sker under hösten 2018. 
Trafikverket ska bygga ut trafikplats Skvaltan till en fullständig trafikplats under Q4 2018-Q3 2019. 
Byggnation av brandstationen kan påbörjas 2026, då FUT har avetablerat sig i området med anledning 
av utbyggnaden av tunnelbanan. 
 
  
 
 
 
 

Lägesbeskrivning

Projektet ansöker om utökad budget för 
projektering och utbyggnad samt en utökning av 
tidigare beslutad budget för planskedet. 
Planarbetet har blivit mer omfattande på grund av 
att  fördelningsstationen numera ingår i projektet. 
Utökad budget avser utbyggnad av 
förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan och 
Skönviksvägen och en ny gång- och cykelväg 
samt Trafikverkets projektering av trafikplats 
Skvaltan. Kostnader för projektering och 
utbyggnad ska täckas av kommande 
exploateringsersättning från exploatörer inom 
centrala Nacka. 

Utbyggnaden av trafikplats Skvaltan ingår inte i 
budgeten utan förutsätts finansieras av 
länsplanen.

Kostnad
Tid

Orsak Åtgärd

Produkt Projektet är utökat och omfattar numera även en 
fördelningsstation. Projektet bedöms dock kunna 
leverera trafikplats i enlighet med ursprungligt 
Start-PM samt möjliggöra för byggnation av 
brandstation.

Nytt start-PM är beslutat, där den nya omfattningen 
framgår.

Projektredovisning



Projektfakta
Projektledare Sara Lindholm, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Projektfas

Projektinformation

99923200 - Samordning Nacka Strand [9232]

Status Orsak Åtgärd

Tid Ingen förändring i tid.

Kostnad

Kostnaden för systemhandlingen och 
tillståndsbedömningar har överstigit budget på 
grund av att arbetet varit mer omfattande och 
tidskrävande än den ursprungliga 
bedömningen. Den gällande budgeten saknar 
kostnader för genomförandeplanering. 
Projektets budget är upparbetad och 
överskriden med cirka 300 000 kronor. 
Kostnaderna har fakturerats löpande till 
byggherren. 

Kostnader för samordning av 
stadsbyggnadsprojekten beräknas till cirka 1,8 
miljoner kronor under 2018. Projektledning 
beräknas kosta cirka 700 000 kronor, 
samordning med Centrala Nacka cirka 100 000 
kronor och kommunikation beräknas kosta cirka 
350 000 kronor. Övrig budget består av 
kostnader för avtalsfrågor och uppföljning, samt 
datasamordning.

Ny budget begärs om 2,1 mkr.  Projektets 
nettobudget är fortsatt 0 kr, då alla kostnader 
faktureras vidare till stadsbyggnadsprojekt inom 
Nacka strand och vidare till byggherrar.

Produkt Ingen förändring i produkt,

Lägesbeskrivning
Projektet samordnar ingående stadsbyggnadsprojekt inom Nacka strand i detaljplanefrågor, avtalsfrågor mm. Projektet samordnar även
frågor med Centrala Nacka, SL, Nacka Vatten och Avfall AB med flera.  

Projektets kostnader fördelas med jämna intervall på ingående stadsbyggnadsprojekt som fakturerar vidare kostnaderna till
byggherrarna. Projektets budget avser perioden 2013 - 2018. 
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Projektfakta
Projektledare Matilda Sahl, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Planering av projekt

Projektinformation

99926500 - Svindersberg 1 [9265]

Status Orsak Åtgärd

Tid

Start-PM beslutades under 2016 och Småa AB 
tilldelades i juni 2017 markanvisningen av 
etapp 1 inom projektet. Projektgruppen väntar 
på leverans från Småa avseende teknisk 
förstudie och övriga utredningar. Tidplan för 
samråd förskjuten till slutet av 2018.

Projektet har bokat in en mötesserie där 
avstämning av Småas förstudiearbete kommer 
att ske.

Kostnad

Ny budget begärs för utökade plankostnader 
och samordningskostnader om ca 9 mkr. Ny 
budget innehåller även uppskattad markintäkt 
från Småa om ca 400 mkr för den 
markanvisning som de tilldelades under 2017. 

Projektet ingår i ett projektchefsområde vilket 
medför att projektbudgeten innehåller 
samordningskostnader både för planarbetet 
och genomförandet. Samordningskostnader för 
genomförandet förväntas ersättas via 
kommande exploateringsersättningar från 
exploatörer inom området för Sickla-Plania.

Ny budget för utökade plankostnader och 
samordningskostnader samt uppskattad 
markintäkt från Småa ger ett netto om ca 386 
mkr.

Budgeten som begärs inkluderar endast 
detaljplanen för Etapp 1. Ytterligare en 
detaljplan för Etapp 2 ska tas fram inom 
projektet senare. Intäkter för eventuell 
markförsäljning för kontorshus samt kommande 
markanvisning i Etapp 2 är ej medtagna i 
aktuell budget.

Produkt Småas förslag till bebyggelsestruktur enligt 
bidrag i markanvisningstävlingen kvarstår.

Lägesbeskrivning
Detaljplanearbete påbörjat för Etapp 1. Småa har inlett en teknisk förstudie. Samråd planeras till slutet av 2018.

Publicerad av: Christina Gerremo, 2018-05-01 19:05

Utökad lägesrapport

Sida 1/1Utskriven av: Anna Mondragon, Redovisningsenheten 2018-05-08 05:19:23



Projektfakta
Projektledare Caroline Cederholm, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Planering av projekt

Projektinformation

99926800 - Plania 8, Kvarteret Bakaxeln [9268]

Status Orsak Åtgärd

Tid

Komplicerad samordning med Förvaltningen för 
utbyggnad av tunnelbanan (FUT) kan påverka 
tidplanen för både planarbetet och 
genomförandet. Diskussion kring 
markanvisning och fortsatt planprocess pågår.

Samordningsmöten med FUT. Start-PM är 
framtaget och beslutat på delegation. 
Detaljplanen planeras antas Q1 2020.

Kostnad

En ny budgetbegäran sker med anledning av 
samordningskostnader och utökad budget för 
planarbetet.

Projektet ingår i ett projektchefsområde vilket 
medför att projektbudgeten även innehåller 
samordningskostnader både för planarbetet 
och genomförandet. Samordningskostnader för 
genomförandet förväntas ersättas via 
kommande exploateringsersättningar.

En utökad budget begärs om ca 3,3 mkr. Nettot 
är 0 kr.

Produkt Framtagande av detaljplan.

Lägesbeskrivning
Projektet ingår i Nacka stad  och utgör en del av delområde Plania norra i detaljplaneprogrammet för Planiaområdet. Programmet
antogs av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016, § 299.    

Projektets mål är att skapa byggrätt för ca 350 bostäder och ca 5000 kvm lokaler. Syftet är också att tillsammans med utvecklingen av
Svindersberg och Värmdövägen skapa en sammanhängande stadsdel mellan Alphyddan, Finntorp och Sickla, där gång-, cykel- och
kollektivtrafik ska främjas.  

Planområdet omfattar en av tunnelbanestationen Sicklas två östra uppgångar. Bebyggelsen ska därför planeras för att tillgodose
behoven och möjligheterna i denna viktiga nod. Projektet ska samordnas med projekten Utbyggnad av Tunnelbanan, Upphöjning av
Saltsjöbanan, liksom med ombyggnad och upprustning av Värmdövägen och Alphyddevägen.  

Marken inom projektet ägs till stor del av Oscar Properties AB, som under våren 2016 förvärvade fastigheten Sicklaön 88:1. Resterande
mark inom området ägs av kommunen. Den kommunala marken längs Alphyddevägen bedöms vara av begränsad omfattning och har
sådan form att den bör direktanvisas till exploatören i området, för att säkerställa en tillräcklig och lämplig kvartersform. Oscar Properties
har även erbjudits markanvisning av den övriga kommunala marken i väster utmed Värmdövägen. Planområdets exakta avgränsning
liksom formerna för markanvisning av kommunal mark måste dock utredas och avgöras i projektets inledande skede.  
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Projektfakta
Projektledare Fredrik Lidberg, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Planering av projekt

Projektinformation

99926000 - Sodafabriken [9260]

Status Orsak Åtgärd

Tid Start-PM antaget november 2017, 
detaljplanearbetet startat.

Kostnad

Projektet ingår i ett projektchefsområde vilket 
medför att projektbudgeten även innehåller 
samordningskostnader både för planarbetet 
och genomförandet. Samordningskostnader för 
genomförandet förväntas ersättas via 
kommande exploateringsersättningar.

Projektet tilldelas en initial budget december 
2017. Noggrannare budget för projektets 
planfas är nu gjord och tillsammans med 
samordningskostnaderna så överstiger det 
beviljad budget. Därför ansöker projektet 
härmed om utökad budget. Samtliga kostnader 
ska finansieras av exploatören.

Projektet ansöker nu om en utökad budget för 
planfasen, inklusive samordningskostnader om 
ca 4,9 mkr. Nettot är 0 kr.

Produkt Östlig förbindelse kan göra att bostadsantalet 
tvingas bli något lägre än Start-PM.

Kontakt hålls löpande med TRV:s Östlig 
förbindelseprojekt.

Lägesbeskrivning
Detaljplanearbete startat.

Ett ramavtal med fastighetsägaren Atrium Ljungberg (ALAB) antogs under hösten 2017. I och med det så kunde Start-PM färdigställas
och det antogs under november 2017.

Detaljplanearbetet är inlett, men befinner sig i tidigt skede och en översyn av byggherrens initiala skisser och kvartersstruktur pågår.
Planarbetet påverkas mycket av den pågående tekniska förstudien för Planiavägen-Järlaleden samt av den också pågående
skyfallsutredning. Båda är styrande för höjder på de framtida gatorna både direkt utanför och inom området, för att kunna hantera
dagvatten i framtiden.
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Projektfakta
Projektledare Maria Jansson, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Planering av projekt

Projektinformation

93100918 - Värmdövägen

Status Orsak Åtgärd

Tid

Projektering av Värmdövägen påbörjas under 
2018. Ombyggnad av Värmdövägen är ett 
tidskritiskt projekt för att hinna lösa teknisk 
försörjning till pågående bostadsprojekt i 
området, i första hand Nya gatan.

En genomförandeplanering pågår som förhåller 
sig till de mest kritiska parametrarna.

Kostnad

Projektet har en initial budget om 15 mkr. 
Budgeten behöver utökas med ca 53 mkr för att 
finansiera projekteringskostnader fram till 
sommaren 2019.  Kostnadsuppskattningen för 
projekteringen grundar sig på den förstudie av 
Värmdövägen som slutlevererades sommaren 
2017. Budget för utbyggnad av Värmdövägen 
söks i ett senare skede, när kalkyl är framtagen 
utifrån detaljprojekteringen.

En utökad budget om ca 53 mkr begärs.

Produkt
Värmdövägen ska dels förses med ny teknisk 
försörjning och dels bli en stadsgata med 
stadskvalitéer.

Lägesbeskrivning
Projektet har begärt budget för projekteringsskedet av projektet, fram till försommaren 2019. Kostnaderna för projektering har grundat
sig på en kostnadsuppskattning som tagits fram på den förstudie av Värmdövägen som slutlevererades sommaren 2017. 

Projektet fick en initial budget på 15 mnkr vid årsskiftet 2017/2018. Nu begär projektet ytterligare ca 53 mnkr för att finansiera
projekteringskostnaderna. 

Ny budget kommer sökas när ny kalkyl tagit fram för utbyggnaden, utifrån detaljprojekteringen. 
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Projektfakta
Projektledare Petra Carlenarson, Exploateringsenheten Nacka stad
Projektägare Christina Gerremo, Exploateringsenheten Nacka stad
Prioritet
Fasstatus Utförande av projekt

Projektinformation

93101469 - Sickla Industriväg

Status Orsak Åtgärd

Tid

Granskning av bygghandling för Sickla 
Industriväg är genomförd. Upphandling av 
entreprenad planeras ske i Q3 2018. Start 
utbyggnad planerad till Q4 2018.

Kostnad

Uppdaterad kalkyl för Sickla Industriväg är 
under framtagande i samband med 
detaljprojektering av vägen. Nuvarande kalkyl 
baseras på en tidig systemhandling. Kostnaden 
för projektering och utbyggnad av Sickla 
Industriväg ska täckas av 
exploateringsersättning från exploatörer inom 
området för Sickla-Plania. Överenskommelse 
om exploateringsersättning sker i samband 
med att exploateringsavtal tecknas.

Ny budget söks för projektering och utbyggnad 
av Sickla Industriväg om ca 51,5 mkr.

Produkt

Granskning av bygghandling genomförd. 
Projektet omfattar ombyggnad av Sickla 
industriväg till stadsgata med förbättrade 
funktioner för dagvatten, gång-, cykel- och 
kollektivtrafik,ledningsomläggningar för ökad 
kapacitet till Nacka stad, samt nya anslutningar 
till Nobelberget. Bygghandlingar framtagna i 
samordning med detaljplan för Nobelberget.

Lägesbeskrivning
Projektet omfattar ombyggnad av Sickla industriväg till stadsgata med förbättrade funktioner för dagvatten, gång-, cykel- och
kollektivtrafik,ledningsomläggningar för ökad kapacitet till Nacka stad, samt nya anslutningar till Nobelberget.

Bygghandlingar klara under våren 2018. Utbyggnads-PM till NTN planeras ske innan sommaren 2018. Upphandling av entreprenör sker
efter beslut om utbyggnads-PM i KSSU, efter sommaren.

Budgeten omfattar utbyggnadsskedet.
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