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Lännbohöjden, utbyggnad av bostäder  
Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9531 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9531, Lännbohöjden.  
 
Informationen i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 
natur- och trafiknämnden. 
 
Nettoinvesteringar ska aktiveras på respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och natur- 
och trafiknämnden. 

Sammanfattning 
Projektet är beläget i Fisksätra, söder om centrum och angränsar till bostadsområdet 
Båthöjden. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ett bostadsområde med 
flerbostadshus med 84 lägenheter, som ska vara placerade med hänsyn till terräng, 
vegetation och omgivning. Gångvägarna mot Gröna Dalen och Fisksätra centrum ska 
behållas allmäntillgängliga. Projektets syften och målsättningar blev uppfyllda. Projektets 
netto blev +21,7 miljoner kronor varav VA-kollektivets netto blev +1,3 miljoner kronor. 

Ärendet 
Under 2005 fick kommunens exploateringsenhet i uppdrag att undersöka möjligheten att 
sälja Erstavik 26:19 (tidigare ett skolområde) genom en markanvisningstävling. Tävlingen 
vanns av Skanska AB. Planarbetet stannade sedan upp under flera år på exploatörens 
initiativ men återupptogs i april 2011. Skanska meddelade efter samrådet att de inte kunde 
bygga Lännbohöjden utan ville lämna över markanvisningen till BoKlok Housing AB. 
Kommunstyrelsen godkände överlåtelsen.  
 
BoKlok är ett bolag utvecklat av Skanska och Ikea, som har som affärsidé att bygga billigt 
och effektivt och därigenom få så låga kostnader som möjligt. Affärsidén innebär att en 
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låginkomsttagare ska kunna köpa en nyproducerad lägenhet till en låg kostnad. Boklok ville 
bygga hållbart och med sitt nya koncept bygga flerfamiljshus i trä. Husen med 84 lägenheter 
stod inflyttningsklara årsskiftet 2016/2017. Allmänna anläggningar avsåg nya VA-ledningar, 
gång- och cykelväg från busshållplatsen upp till huvudinfartern samt flytt av gångväg med 
trappor till området. Gång- och cykelväg var en förutsättning för att tillgänglighet för 
funktionshindrade ska kunna tillgodoses. 
 
Följande projektmål och syften har uppfyllts: 

• Flerbostadshus med 84 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt, har byggts på 
Lännbohöjden 

• Hänsyn har tagits till terrängen. Husen placerades på redan plana och hårdgjorda 
ytor. En för området väsentlig bergsformation är sparad, även träd så långt det har 
varit möjligt  

• Allmänheten har tillgång till gångvägar mot Gröna dalen och ner till Fisksätra 
centrum. 

Stadsbyggnadsprojekt 9531 Lännbohöjden är nu klart att avslutas. En slutrapport har 
upprättats, se bilaga 2. 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektets netto blev +21,7 miljoner kronor varav VA-kollektivets netto blev +1,3 miljoner 
kronor. Projektets netto är en miljon kronor mindre än senaste beslutad budget. Tillgångar 
på 170 meter VA-ledningar och 170 meter gång- och cykelväg som anlagts. Bruttovärde 
(inkomster och kostnader) ska läggas in i anläggningsregistret.  
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 45 000 kronor. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 

Konsekvenser för barn 
Projektavslutet har inga konsekvenser för barn. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Lena hall    Björn Bandmann 
Biträdande exploateringschef  Exploateringsingenjör  
Exploateringsenheten Nacka  Exploateringsenheten Nacka 
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