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Investeringsbeslut T2 2019 avseende utökad budget för 
planläggning, Mötesplats Nacka med överdäckning och 
bussterminal   
Exploateringsenheten Nacka stad  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.  

 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja stadsbyggnadsprojekt Mötesplats Nacka med 
överdäckning och bussterminal, projektnummer 99924500, ytterligare medel om totalt 
83 375 000 kronor för detaljplanering, projektering och upphandling av entreprenad. Detta 
då summan av 55 000 000 kronor i investeringsinkomster och 138 375 000 kronor i 
investeringsutgifter utgör en negativ nettoinvestering. 

 

Sammanfattning 
Projektet söker utökad budget för detaljplanering, projektering och upphandling av 
entreprenad. Den utökade budgeten avser utgifter och inkomster under perioden 2019 till 
2021, motsvarande en ökning av budgeterade utgifter med 138 375 000 kronor och 
budgeterade inkomster med 55 000 000 kronor.  
 
Budgeterade investeringsinkomster avser medfinansiering från Trafikförvaltningen och 
kommande planintäkter från byggherrarna enligt markanvisningsavtal. 
 
Budgeterade investeringsutgifter avser kommande detaljplanering, projektering samt 
upphandling av entreprenad. 

Ärendet 
Mötesplats Nacka med bussterminal och överdäckning är ett stadsbyggnadsprojekt i Östra 
Centrala Nacka, där kontor, hotell, verksamheter och bostäder ska byggas, väg 222 flyttas 
norrut och en bussterminal anläggas i anslutning till planerad slutstation för tunnelbanan. 
Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt mellan Kommunen, Trafikverket och 
Trafikförvaltningen.  
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Grov kartbild över projektområdet enligt projektets startpromemoria. 

Bakgrund  
Stockholmsöverenskommelsen träffades mellan staten, Region Stockholm (före detta 
Stockholms läns landsting) och kommunerna Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm i januari 
2014. För Nackas del innebär överenskommelsen att tunnelbanans blåa linje förlängs från 
Kungsträdgården till Nacka samt ett åtagande att bygga 13 500 bostäder på västra Sicklaön 
till år 2030.  
 
En startpromemoria för projektet Mötesplats Nacka med bussterminal och överdäckning, 
antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 14 mars 2017.  
 
En principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt och resultat av 
genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka träffades 2017 
mellan trafikförvaltningen inom Region Stockholm, Trafikverket och Nacka kommun.   
Sedan principöverenskommelsen slöts har projektet arbetat med underlag inför samråd för 
detaljplan och vägplan. Utredningar har tagits fram avseende bland annat väg, mark, miljö, 
trafik, natur, geoteknik, hållbarhet, klimat, kulturmiljö, bergteknik, brand, risk och säkerhet, 
akustik, gestaltning, landskap, vatten- och avlopp, byggnadsverk och kalkyl. 
 
Förhandlingar pågår om ett tillägg till principöverenskommelsen mellan Trafikförvaltningen 
och Nacka kommun, där kostnader för planläggning, projektering och utbyggnad tydligare 
regleras. 
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Tidplan 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Tidigare beslut samt kommande beslut  
Tidigare beslut 
Start-PM 2017 
Principöverenskommelse med 
Trafikförvaltningen och Trafikverket 

2017 

 
Kommande beslut 
Tillägg till principöverenskommelse med 
Trafikförvaltningen 

2019 

Markanvisning kvarteren ovan 
bussterminal/tunnelbaneuppgångar 

2019 

Markanvisning övriga kvarter 2020 
Föravtal med FUT 2020 
Genomförandeavtal Region Stockholm 2021 
Genomförandeavtal Trafikverket 2021 
Avtal om markbyte Trafikverket 2021 
Avtal med fastighetsägare 2021 
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 2021 
Utbyggnads-PM 2021 
Projektavslut 2031 

 
Tidigare beviljad budget fram till 2019 avser utgifter motsvarande 228 miljoner kronor för 
projektinitiering och detaljplanering. Det finns 20 miljoner i budgeterade inkomster sedan 
tidigare. 
 
Sökt budget avser tidsperioden 2019-2021, fram till antagen detaljplan och vägplan. 
 
Projektet avser söka investeringsbudget för utbyggnad och genomförande 2021. 
 

Antaget Start-PM Kvartal 1 2017  
Tillägg principöverenskommelse 2019 
Markanvisning  2019-2020 
Antagen detaljplan Kvartal 1 2022 
Antagen vägplan Kvartal 1 2022 
Byggstart flytt av väg        2021–2025 
Byggstart bussterminal 2025-2027 
Byggstart bebyggelse  2026-2031 
Start inflyttning 2029-2031 
Färdigställt (hela projektet klart för inflytt) 2031-2038 
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Investeringsbeslut 
Nya investeringsmedel söks för detaljplanering, projektering och upphandling av 
entreprenad inom projekt 99924500 Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal. 
Totalt föreslås 83,4 miljoner kronor beviljas. Detta då summan av 55 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och 138,4 miljoner kronor i investeringsutgifter utgör en negativ 
nettoinvestering. Ingen markintäkt är budgeterad under 2019 till 2021, utan förväntas i ett 
senare skede, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor 

Tidigare beslutad projektbudget

Projektnamn Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

MPN 20 000 -228 375 -208 375 55 000 -138 375 -83 375 75 000 -366 750 -291 750

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 
Tabell 2, Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor 

Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

MPN 0 0 0 10 000 -65 600 -55 600 45 000 -72 775 -27 775 0 0 0 0 0 0

2022 2023=>

ÅrsprognosÅrsbudget

2019 2020 2021

 
 
Redan beviljad samt nu begärd utökad budget utgör del av den totala 
slutkostnadsprognosen för projektet. Total nettoinvesteringsutgift har i förstudiearbetet 
uppskattats till cirka 2 100 till 2 600 miljoner kronor, vilket finansieras av Nacka kommun, 
Trafikförvaltningen och Trafikverket gemensamt. Förhandlingar pågår för närvarande 
mellan Nacka kommun och Trafikförvaltningen avseende finansiering av projektet. 
Projektet avser att genomföra ett antal markanvisningar som kommer att generera 
markintäkter, vilka är beroende av marknadsläget vid tidpunkten för respektive anvisning.  
 
Budget för genomförandet kommer att ansökas om i samband med att detaljplanen antas, 
preliminärt under 2021.  

Kommande investeringsbeslut 
Projektet avser söka investeringsbudget för utbyggnad och genomförande under 2021. 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
Tabell 3, investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor
Projektnamn 2019 2020 2021 2022 2023=> Totalt 

Total investeringsutgift 0 -66 -73 0 0 -138

varav: 0

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster 0 0 0 0 0 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 0 10 45 0 0 55

Netto 0 -56 -28 0 0 -83  

 

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 
Utebliven investering innebär risk för försening av detaljplaneläggning inom projektet, 
vilket i sin tur får konsekvenser för tidpunkt för färdigställande av bussterminal, 
samordning mot tunnelbaneutbyggnaden, Trafikverkets vägplan, regionens planering och 
avtal med externa parter. 

Påverkan på annan nämnd 
Förslag till beslut om investeringsbudget fram till 2021 förväntas inte få påverkan på annan 
nämnd.  
 
Projektet som helhet förväntas däremot få påverkan på natur- och trafiknämnden, på grund 
av förändrade driftkostnader. Dessa kostnader kommer att redovisas närmare i samband 
med att budget söks för utbyggnadsskedet. Vissa tabeller nedan har därför lämnats 
nollställda. 
 
Tabell 4. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 
Projektnamn 2019 2020 2021 2022 2023=> Totalt

Sanering 0 0 0 0 0 0

Rivning 0 0 0 0 0 0

Montage 0 0 0 0 0 0

Demontage 0 0 0 0 0 0

Restvärde 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0  
 
Tabell 5. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor 

 
 

 MPN  0 0 0 0 

Total  årlig  
kapitalkostnad Tillkommande  årlig  

driftkostnad Projektnamn Total   
årlig driftkostnad 

Aktiveringsdatum  
(ÅÅÅÅMM) 

Tillkommande årlig  
kapitalkostnad 
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En tidig kalkyl för projektets påverkan i förändrad drift- och underhållskostnad för 
allmänna anläggningar (för tillkommande och avgående anläggningar) redovisas nedan. 
Kostnaderna avser nya stadsgator, parker, aktivitetsstråk och VA-anläggningar. 
 
Tabell 6. 
Mötesplats Nacka Kr/år 

Trafik 1 599 000 

Park 953 000 

Vatten och avlopp 100 000 

Summa  2 652 000 

 
 
Konsekvenser för barn  
I princip samtliga investeringar som ingår i exploateringsportföljen har i förlängningen 
positiva konsekvenser för barn.  
 
 
Anna Green   Peter Granström  
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör Enhetschef 

Exploateringsenheten Nacka stad  
 
Sara Lindholm 
Projektledare 
Exploateringsenhet Nacka stad 
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