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Investeringsbeslut T2 2019 avseende utbyggnad av allmänna 
anläggningar, stadsbyggnadsprojekt Skönviksvägens 
verksamhetsområde och Trafikplats Skvaltan 
Exploateringsenheten Nacka stad  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja stadsbyggnadsprojekt Skönviksvägens 
verksamhetsområde, projektnummer 99925700, ytterligare investeringsmedel om 59 396 
635 kronor för utbyggnad av allmänna anläggningar. Detta fördelat på 0 kronor i 
investeringsinkomster och 59 395 635 kronor investeringsutgifter samt 0 kronor i 
markintäkter.  
 

Sammanfattning 
Projektet söker utökad budget för utbyggnad av allmänna anläggningar. Den utökade 
budgeten avser utgifter under perioden 2020 till 2021. Föreslagen budgetförändring 
motsvarar en ökning av budgeterande utgifter med 59,4 miljoner kronor och avser 
genomförandeskedet. Budget för ny brandstation kommer att sökas i ett senare skede, 
preliminärt efter 2026. 
 
Projektets utbyggnad av ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan är 
en förutsättning för att ersätta befintlig påfart till Värmdöleden från Vikdalsvägen och 
möjliggöra överdäckningen av Värmdöleden. Ny påfart till Värmdöleden planeras från 
Skvaltans trafikplats samt trafik till och från bebyggelse norr om Värmdöleden. 
 
Utbyggnaden av allmänna anläggningar är en förutsättning för tunnelbanans utbyggnad med 
kommande anläggningar för spårtunnlar och stationer.   
 
Inom projektområdet planerar Ellevio och Nacka Energi etablering av fördelningsstationer. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Projektet söker utökad budget för utbyggnad av allmänna anläggningar. Den utökade 
budgeten avser utgifter under perioden 2020 till 2021. Föreslagen budgetförändring 
motsvarar en ökning av budgeterande utgifter med 59,4 miljoner kronor och avser 
genomförandeskedet. Budget har inte tidigare sökts för genomförandeskedet. 
 
Beslut om antagande av detaljplanen väntas under hösten 2019.  Detaljplanen omfattar en 
ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan samt arbets- respektive 
räddningsväg till tunnelbaneutbyggnaden, nya fördelningsstationer för el samt ett nytt läge 
för Nacka Brandstation.  
 

 
 
Projektets utbyggnad av ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan är 
en förutsättning för att ersätta befintlig påfart till Värmdöleden från Vikdalsvägen och 
möjliggöra överdäckningen av Värmdöleden. Ny påfart till Värmdöleden planeras från 
Skvaltans trafikplats samt trafik till och från bebyggelse norr om Värmdöleden. 
 
Inom planområdet kommer Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) bygga 
arbetstunnel som kommer att användas under byggskedet och är en förutsättning för 
anläggandet av spårtunnlar och stationer. När byggskedet är avslutat kommer denna 
arbetstunnel att nyttjas som servicetunnel för att möjliggöra underhåll, utrymning och för 
räddningstjänstens insatser. 
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Idag äger kommunen all mark inom planområdet. Inledningsvis så kommer kommunen 
teckna planavtal och markanvisningsavtal med Nacka Energi och Ellevio gällande nya 
fördelningsstationer.  

Tidplan 
 
 

 

Tidigare beslut samt kommande beslut  
- I september 2017 antogs startpromemoria för projektet av kommunstyrelsens 

stadsbyggnadsutskott.  
- Planförslaget var utställt för granskning 28 mars till 23 april 2019. 
- Beslut om att anta detaljplanen väntas kvartal 4 2019.  

Investeringsbeslut 
Tidigare beviljad budget om 37 miljoner kronor avser tidiga skeden, 
systemhandlingsprojektering samt förfrågningsunderlag för utbyggnad. Nu föreslagen 
utökad budget, om ytterligare 59,4 miljoner kronor, avser genomförande av allmänna 
anläggningar under år 2020 till 2021.  
 
Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor 

Projektnamn Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Skönviksvägens verksamhetsområde 0 -37 028 -37 028 0 -59 396 -59 396 0 -96 424 -96 424  
 
Denna utbyggnaden är en förutsättning för utbyggnaden av tunnelbanan samt anläggandet 
av den trafikplats Skvaltan. Vidare är det den en förutsättning för etablering av 
fördelningsstationer. Utbyggnaden behöver därför gå i takt med övriga 
infrastrukturutbyggnader. För att inte tunnelbanans utbyggnad ska försenas behöver 
utbyggnaden av allmän plats inom planområdet vara klar under 2021.  
 
Tidigare investeringsbeslut och beviljad budget avsåg planering och projektering av 
Skönviksvägens verksamhetsområdet. Del av budgeten var även avsedd för utbyggnad med 
syfte att snabbt komma igång för att inte fördröja tunnelbanans utbyggnad. Denna del ligger 
kvar och utgör del av hela budgeten för utbyggnaden. Den del av investeringen som sökes 
nu utgör resterande del.  
 
Tabell 2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor 

Projektnamn Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Skönviksvägens verksamhetsområde 0 0 0 0 -31 800 0 -27 596 0 0 0 0 0 0

2022 2023=>

ÅrsprognosÅrsbudget

2019 2020 2021

 

Antaget Start-PM Kvartal 3 2017  
Antagen detaljplan Kvartal 4 2019 
Byggstart allmänna anläggningar        2020–2021 
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Budgeten för projektet är 96 miljoner kronor, varav 37 miljoner är beviljade sedan tidigare. 
Av dessa 37 miljoner återstår 25 miljoner. Föreslagen budgetförändring i denna skrivelse 
om 59,4 miljoner omfattar utgiften för allmänna anläggningar. Projektet som helhet 
kommer inte kunna slutföras förän tunnelbanan är färdigbyggd. Därefter kan brandstation 
projekteras och byggas. Slutkostnadsprognos tas fram i samband med dettta.  

Ekonomiska konsekvenser 
 
Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 
Projektnamn Totalt 2019 2020 2021 2022 2023=>

Total investeringsutgift -59 0 -32 -28 0 0

varav: 0 0 0 0 0 0

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster 0 0 0 0 0 0

Material 0 0 0 0 0 0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0

Total investeringsinkomst 0 0 0 0 0 0

Netto -59 0 -32 -28 0 0  
 

Kommande investeringsbeslut 
Projektet planerar inte att söka ytterligare investeringsmedel för utbyggnad av allmän plats 
eller anläggningar. Investeringsbeslut kommer dock bli aktuellt för byggandet av 
brandstation. Detta efter tunnelbanan är färdigställd.  

Risker vid utebliven investering eller försenad investering 
Konsekvenserna vid utebliven investering eller försenad investering blir att tidplanen för 
tunnelbanan försenas och utbyggnaden försvåras. Vidare påverkas etableringen av 
fördelningsstationerna, vilka kommer försörja såväl tunnelbanan som övrig nybyggnation i 
centrala Nacka med el. Även trafikplats Skvaltan försenas då denna är beroende av 
förbindelsevägen genom aktuellt detaljplaneområde.  

Påverkan på annan nämnd 
Utbyggnaden av allmän platsmark kommer att innebära driftkostnader på sikt.   
 
Konsekvenser för barn  
I princip samtliga investeringar som ingår i exploateringsportföljen har i förlängningen 
positiva konsekvenser för barn. Projektet kommer att resultera i bättre framkomlighet och 
en säkrare trafikmiljö. 
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Anna Green   Peter Granström 
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör Enhetschef 

Exploateringsenheten Nacka stad 
 
 
Ulf Chrichton   Henrik Juhlin 
Enhetschef   Projektledare 
Exploateringsenhet Nacka   Exploateringsenheten Nacka stad
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