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1 Verksamhetens uppdrag 
Bygg och anläggning ansvarar för att genomföra byggnationen av kommunens välfärdsfastigheter som 
kommunen själva äger och förvaltar. Enheten har ett helhetsansvar för projekten från förstudie till 
överlämning till förvaltningen. 
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2 Hänt i verksamheten 2019 
2019 har arbetet med att jobba ihop gruppen i den nya organisationen fortsatt. I detta har arbete 
med att ta fram gemensamma enhetsmål för Bygg och Anläggning genomförts och lett till att 
enheten för 2020 har övergripande enhetsmål som bidrar till en bra styrning av verksamheten. 

Under 2019 har bygg-gruppen jobbat med att utveckla arbetssätt för att säkerställa ett enhetligt 
arbetssätt i projekten. Arbetet med detta har även medfört att en ny fastighetsprocessmodell har 
påbörjats där alla moment ska framgå och alla typer av projekt vara tydligt presenterade. 

Under året har Svanhöjdens förskola färdigställts inom ramen för vårt strategiska partneringavtal 
med NCC. Vi har även startat produktion för två nya skolor, Sigfridsborgsskolan och Boo Gård, 
som planeras stå klara 2021. 

  

  

  



Enheten för bygg- och anläggning (bygg), Årsbokslut 2019 5(9) 
 

 

3 Måluppfyllelse under 2019 
Under hösten 2018 påbörjades arbete med att ta fram enhetsmål fram för Bygg och Anläggning. 
Arbetet med dessa har fortsatt och resulterat i mål för 2020 utifrån enhetens uppdrag. 
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4 Ekonomiskt resultat 
Resultatet för kommunstyrelsens del av enheten för bygg och anläggning vid årsbokslutet 2019 är -
6,0 miljoner kronor vilket är +0,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. 

Det finns två avvikelser mot budget som båda bygger på att anställning av ny personal inte har skett i 
den utsträckning som budgeterades för 2019. Intäkter har minskat då det inte har funnit lika många 
anställda som har skrivit tid i projekt och därmed genererat intäkt till bygg-gruppen. Samtidigt har 
kostnaderna för arbetskraft inte uppgått till budgeterat av ovanstående anledning. 

Verksamhet, tkr Ack utfall 2019 Ack budget 2019 Utfall 2018 

Kostnader (-) 
Intäkter (+) 

Utfall 
intäkter 

Utfall 
kostnader 

Utfall 
netto 

Budget 
netto 

Budget- 
avvikelse 

Intäkter Kostnader Netto 

Bygg 13 501 -19 478 -5 977 -6 800 823 15 753 -23 283 -7 531 

         

         

Summa 13 501 -19 478 -5 977 -6 800 823 15 753 -23 283 -7 531 
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5 Investeringar 
Under år 2019 har byggstart inletts för både Sigfridsborgs skola och Boo gård skola. Oxelvägens 
förskola färdigställdes med inflyttning under juni. 

Årets upparbetade utfall uppgår till 205 miljoner kronor mot budgeterade 231 miljoner kronor. 

Avvikelsen beror på att det har blivit ändrade förutsättningar i Stavsborgsprojektet, vilket ger en 
förskjutning av vissa kostnader (-8 miljoner kronor). I projektet Myrsjö skola pågår en utredning 
kring fasadpanel, vilket medför en avvikelse på -5 miljoner kronor. Det planerades även för att 
genomföra två konstgräsplaner där upphandlingen överklagades vilket medförde att projekten 
istället utförs under 2020. Det är också mindre avvikelser i projekt såsom Boo gårds sporthall, 
Sickla skolområde och Oxelvägens förskola. 

Kort information om status på projekten: 

Sigfridsborgs skola (ram 282,5 mnkr, upparbetat 90,8 mnkr) Sigfridsborgs skola från år 
1970 ska ersättas med en ny skola på samma tomt. Den nya skolan kommer att rymma drygt 700 
elever och möta behovet av nya skolplatser då det byggts många nya bostäder i Älta. 
Verksamhetsstart för skolan planeras till HT 2021 och tillhörande sporthall till VT 2023. Beskedet 
att skyddsrummet inte får rivas har nu utretts med en konsekvens på placering av sporthall och 
delvis utformning av skolgården. Förslag till beslut avseende tilläggsinvestering kommer att föreslås i 
T1 2020. Produktion pågår avseende leverans och montage av stomme samt viss omprojektering av 
skolgård för att anpassa till sporthallens nya läge. 

Boo Gård skola (ram 332,3 mnkr, upparbetat 102,5 mnkr) Boo Gård skola ska ersättas 
med en ny skola med högre kapacitet och därmed skapas möjligheter att utöka verksamheten, från 
dagens F-6 till att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Rivning av befintlig skola har skett 
med 2/3 och verksamheten bedrivs fr o m HT 2019 i uppställda paviljonger. Verksamhetsstart för 
den nya skolan beräknas till HT 2021 och tillhörande sporthall till preliminärt VT 2023. Produktion 
av skola pågår med sista delen gjutning av betongplatta och montage av stomme. 

Oxelvägens/Svanhöjdens förskola (ram 75 mnkr, upparbetat 72,8 mnkr, aktiverat 72,3 
mnkr). Som ett led i utvecklingen av Älta Centrum behövdes den befintliga Sjöängen rivas för att 
möjliggöra för nya bostäder. Den nya förskolan medför även en kapacitetsökning med två 
avdelningar från Sjöängens tidigare sex avdelningar. Projektet följde tidplan med verksamhetsstart i 
juni och inflyttning i v 40. Utöver att bygga en förskola med åtta avdelningar, tillagningskök och 
tillhörande utemiljö fanns en ambition i projektet att bygga en förskola med högt ställda miljökrav. 
Fastigheten byggdes enligt Miljöbyggnad Silver. Slutredovisning beräknas ske i mars 2020 då det 
återstår slutreglering med entreprenör. Slutkostnaden bedöms ligga inom beslutad investeringsram. 

De största aktiveringarna som gjorts under året är Oxelvägens förskola (72 miljoner kronor), 
Björknäs ishall isolering (19 miljoner kronor), Björknäs IP omklädningsrum (10 miljoner kronor), 
utbyte av ventilation Eklidens skola (10 miljoner kronor), Myrsjö skolan (9 miljoner kronor) och 
utbyte ventilation Järla skola (8 miljoner kronor). 

Det pågår även planering och projektering tillsammans med Hemsö avseende den nya 
Stavsborgsskolan som ska byggas på den plats där skolan ligger idag. För att möjliggöra bygget av den 
nya Stavsborgsskolan kommer verksamheten att flyttas till ersättningslokaler under byggtiden. Den 
nya skolan beräknas stå klar i augusti 2023. 

General/utförandekonsult är upphandlad för Näckenbadets nya simhall där planering och 
projektering av Myrsjö simhall också ingår i uppdraget. 
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Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr 

Årets utfall totalt Budget 2019 Avvikelse Kommentar 

-204,5 -231,0 -26,5 se text 

    

    

    

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr 

  

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr 

Investerings
projekt 

Årets 
utfall 

Årets 
projekt
budget 

Avvikelse (kommentera varför) 

Evakuering 
Stavsborgsskol
an 

-0,8 -8,0 Ändrade förutsättningar 

Boo gård 
sporthall 

-1,8 -4,3 lägre takt än beräknat 

Myrsjö skolan -161,4 -166 Avvaktan träpanel i bygglov, ej utfört under höstlov 

Tabell 3. De 3 största projekten, nettoutfallet 2019, mnkr 

Projekt Budget IB Inkomster Utgifter Netto UB 

Sigfridsborgs 
skola 

-282,5 -29,4 0 -61,4 -61,4 -90,8 

Boo Gård skola -332,3 -22,4 0 -80,1 -80,1 -102,5 

Oxelvägens 
förskola 

-75,0 -48,8 0 -24,0 -24,0 -72,8 
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6 Sjukfrånvaro 
Inom Enheten för Bygg och Anläggning och gruppen Bygg ligger den totala sjukfrånvaron på 1,41 
procent i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 5,97 procent. 
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