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Bilaga 1. Uppföljning tunnelbaneavtalet tertial 1 2020  
1. Bakgrund 

2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla 
kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanenätet. Den 
blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka med tre stationer; Sickla, Järla och 
slutstationen Nacka vid Nacka Forum.   

 
2. Ökat bostadsbyggande 

Nacka Kommun har enligt nuvarande avtal ansvar för att 13 500 bostäder uppförs på västra 
Sicklaön mellan åren 2014 till 2030. I kommunens långsiktiga strategiska planering för 
bostäder i området finns idag cirka 20 000 bostäder. En förutsättning för att dessa bostäder 
ska kunna byggas är att ett antal nya detaljplaner antas.  
 
Sedan 2014 har planarbete initierats för ett stort antal stadsbyggnadsprojekt inom hela det 
aktuella geografiska området. Endast bostäder som ingår i detaljplaner som antagits efter 
första januari 2014 och sedan färdigställts räknas i överenskommelsen. I nuläget pågår 
arbete med detaljplaner innehållandes cirka 8 000 bostäder för västra Sicklaön. Sedan 2014 
har 15 nya detaljplaner antagits som skapar förutsättningar för drygt 4 200 bostäder i 
området. Under senare delen av 2020 beräknas detaljplaner för ytterligare cirka 850 bostäder 
att antas.  
 
Antagna detaljplaner västra Sicklaön 2014–2020 

• Kvarnholmen DP 4 (700) 
• Kvarnholmen DP 5 (580) 
• Nacka strand DP 1 (260) 
• Nacka strand DP 2 (200) 
• Nacka strand DP 3 (320) 
• Nacka strand DP 4 (375) 
• Danvikshem (140) 
• Alphyddan studentbostäder (230) 

• Marinstaden (45) 
• Furuvägen (22) 
• Nya gatan stadshusområdet. (630) 
• Gillevägen/Planiavägen (12) 
• Nobelberget (550) 
• Östra Finnbodavägen (25) 
• Jarlabergsvägen (110) 

Tabell 1. Antagna detaljplaner inom tunnelbanans influensområde 2014–2020.  
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Sedan 2014 har cirka 1 750 bostäder påbörjats och närmare 900 bostäder färdigställts som 
Nacka kommun kan tillgodoräkna sig i bostadsåtagandet enligt gällande avtal. Bostäder har 
bland annat tillkommit på Kvarnholmen, Alphyddan och Danvikshem samt i Nacka strand. 
Utbyggnaden kommer fortsätta under kommande år i flera av dessa områden. Därutöver 
pågår utbyggnad av de första bostäder på Nobelberget i Sickla.  
 
Under tertial ett har startbesked beviljats för 555 nya bostäder inom avtalsområdet varav 
merparten gäller ytterligare bostäder på Kvarnholmen. Därutöver har startbesked getts för 
bostäder i Nacka strand samt Centrala Nacka. Efter en längre tid av markarbete kommer 
byggandet av det första stadskvarterat på Nya gatan i Centrala Nacka att gå in i nästa fas. 
Under tertial två kommer produktionsstart av bostadshus med lokaler i bottenvåning ske 
och de första bostäderna kan stå klara för inflyttning 2021.  
 

Uppföljning bostäder västra Sicklaön 2014–2019 2020 T1 (jan-april) 
Påbörjade bostäder (startbesked) 1 186 555 
Färdigställda bostäder (slutbesked) 742 137 
Bostäder i antagna detaljplaner 4 223 0 

Tabell 2. Prognos bostäder i antagna detaljplaner samt bygg- och inflyttningsstart 

 
Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön kommer ta längre tid än vad som 
tidigare beräknats. Takten i planeringen och byggandet påverkas av en rad olika faktorer, 
bland annat inbromsningen på bostadsmarknaden, förseningen av tunnelbanan samt 
senareläggningen och av Östlig förbindelse. I genomsnitt beräknas nu 600 bostäder om året 
kunna färdigställas fram till 2030, vilket är en lägre takt än i tidigare prognoser.  
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny genomförandeplan för västra Sicklaön, utifrån 
dessa nya förutsättningar i enlighet med beslut i KS 30 mars 2020. Den nya 
genomförandeplanen kommer att anpassas efter tunnelbanans förändrade tidplan. Projekt 
som är fysiskt integrerade med, eller som ligger i direkt anslutning till tunnelbanan, kommer 
att prioriteras.  
 
Här kan särskilt nämnas projektet Mötesplats Nacka, ett samarbetsprojekt mellan 
kommunen, trafikverket och region Stockholm genom trafikförvaltningen, där ett av syftena 
är att bygga en ny bussterminal i direkt anslutning till tunnelbanan. Projektet är direkt 
integrerat med tunnelbaneutbyggnaden och det är av yttersta vikt för både 
mötesplatsprojektet och tunnelbanan att alla inblandade parter aktivt driver på 
samordningen av projekten. Dessvärre har regionen sedan årsskiftet valt att pausa sin 
medverkan i projektet, vilket riskerar att leda till ökade kostnader för alla inblandade. 
 
Efter kvalitetssäkring och justeringar kommer genomförandeplanen att redovisas för 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i augusti 2020. Då arbetet ännu inte är avslutat 
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lämnas inte några prognoser för den kommande treårsperioden i samband med denna 
uppföljning.  
 
Tunnelbanans förändrade tidplan i kombination med det aktuella marknadsläget men även 
den tidigare överenskommelsen mellan Nacka kommun och Circle K Sverige AB påverkar 
kommunens möjligheter att uppnå bostadsåtagandet i avtalet till 2030. En pågående 
riksintresseprecisering, för att säkra en framtida utbyggnad av Östlig förbindelse, riskerar 
även att medföra att cirka 1 000 bostäder i Sickla senareläggs på obestämd tid. Utifrån 
nuvarande förutsättningar är det inte sannolikt att 13 500 bostäder uppförs på västra 
Sicklaön mellan åren 2014 till 2030. Tidplanen behöver justeras efter tunnelbanans 
försening. Kommunen har därför inlett en dialog med staten kring Nackas åtagande. 
 

3. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad  
Detaljplanen för tunnelbanan till Nacka vann laga kraft 2018 och utbyggnaden av 
tunnelbanan till Nacka är nu igång. I april 2020 genomfördes den första sprängningen för 
en av tre arbetstunnlar. Tidplanen för utbyggnaden har justerats och tunnelbanan till Nacka 
beräknas vara klar 2030 istället för 2026. Förseningen är ett av huvudskälen till att 
kommunen nu justerar genomförandeplanen för stadsutvecklingen.  
 

a. Ekonomi i projektet (Redovisas av Landstinget.) 
 

4. Finansiering 
Kommunstyrelsen i Nacka beslutade 2014 att samtliga exploatörer på västra Sicklaön, ska 
medfinansiera utbyggnaden av tunnelbana till Nacka. Då kommunens kostnader för 
tunnelbanebygget blir betydande först från och med år 2020 och nyttan för exploatörerna i 
huvudsak kommer ännu senare ska medfinansieringsbeloppen vara reducerade fram till 
2020. För de detaljplaner som antas 2014 ska beloppen vara 70 % för att sedan öka med 5 
% varje år fram till 2020 då de är 100%.  
 

5. Cykelobjektens utbyggnad (ej Nacka kommun) 
 
Redovisas av Landstinget.  
 

6. Nyttor 
a. Samhällsekonomiska nyttor 

 
b. Övriga nyttor 

Nacka stad är namnet på det nya, täta och blandade området som växer fram på västra 
Sicklaön i anslutning till den nya tunnelbanan. Enheten exploatering Nacka stad arbetar 
med att utveckla nya bostäder, arbetsplatser, välfärdsfastigheter och omfattande 
infrastruktur i området. Området ska utvecklas till en tät stadsmiljö med idrott, gymnasium 
och park som integreras i en kvartersstruktur med bostäder och verksamheter. I området 
kommer idrottsanläggningar, kunskapsgalleria, kulturverksamhet och handel i 
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bottenvåningarna bidra till en levande och attraktiv stad. Utöver nya bostäder pågår även 
utbyggnad av verksamheter och nya arbetsplatser i området 
 

7. Ändringar och tilläggsavtal 
 
Redovisas av sekretariatet.  
 
 
 
Lena Dahlstedt   Katarina Wåhlin Alm  
Stadsdirektör    Stadsutvecklingsdirektör  
Nacka kommun   Nacka kommun 
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