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1 Sammanfattning 
Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön där 
projektet ingår. 
 
Stadsbyggnadsprojektet Skönviksvägens verksamhetsområde består av: 

- Detaljplan för brandstation och elförsörjning 
- Förbindelseväg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och en gång- och 

cykelväg 
- Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Skvaltan 

 
Detaljplanen har passerat granskningsskedet men då genomförandeplanen för stads-
utvecklingen för Västra Sicklaön sannolikt kommer påverka innehållet har planen inte tagits 
upp för antagande. Förbindelsevägen mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och 
gång- och cykelväg kan dock lagligen byggas, utan en antagen detaljplan. Trafikplats 
Skvaltan utförs av Trafikverket med stöd i gällande vägplan. 
 
Denna promemoria omfattar kommunens utbyggnad av förbindelseväg med gc-väg och 
berör även genomförandeavtal för Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Skvaltan. Övrig 
utbyggnad planeras att genomföras när att en detaljplan för området vunnit laga kraft. 
 
Kostnader för allmänna anläggningar bedöms utifrån dagens förutsättningar till 52,5 
miljoner kr vilket inkluderar detaljprojektering, byggherrekostnader och risk. Trafikverket 
bekostar ombyggnaden av trafikplats Skvaltan, dock har kommunen vissa kostnader 
kopplade till projektet som beräknas uppgå till 1,5 miljoner kr. 
 
Kommunens utbyggnad av förbindelseväg med gc-väg planeras att inledas i januari 2021 
och beräknas färdigutbyggd i under slutet av 2021. Trafikverket planerar att inleda 
ombyggnaden av trafikplats Skvaltan sommaren 2020 och färdigställa projektet sommaren 
2021.  

2 Bakgrund 
Start-PM för projektet godkändes 2015, plansamråd 2018 och plangranskning 2019. 
Genomförandeplanen för stadsutvecklingen för Västra Sicklaön har påverkat projektets 
tidplan och bedöms även påverka detaljplanens innehåll. Den övergripande 
genomförandeplanen visar att behovet av utökad elförsörjning uppstår först 2028. 
Ursprungligen avsågs två ställverk att uppföras inom projektet för tillkommande elbehovet 
för bostadsproduktionen som följer med genomförandet av nya Nacka stad. När detta PM 
skrivs utreds elförsörjningen i en annan placering. Vad gäller byggrätten för den nya 
brandstationen som projektet avser tillskapa så uppstår behovet för brandstationen till stora 
delar vid det tillfälle när befintlig brandstation i Centrala Nacka, belägen norr om 
Värmdövägen, rivs för att platsen bebyggs med bostäder. Bostäder byggs när detaljplan norr 
om Värmdövägen vunnit laga kraft, vilket enligt genomförandeplanen kan ske tidigast 2028. 
Behovet av förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen samt 
ombyggnationen av trafikplats Skvaltan kvarstår alltjämt. En sådan koppling förbättrar för 
allmänhet och byggtrafik genom en effektivare access till och från 222:an från 
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markområdena norr om 222:an. En effektiv byggtrafik är en viktig beståndsdel i 
stadsutvecklingen för Västra Sicklaön och utbyggnaden av tunnelbana till Nacka.  

3 Syfte och mål 

3.1 Syfte 
Att möjliggöra en ny brandstation, två nya fördelningsstationer för el och en vägförbindelse 
mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan samt en utbyggnad av trafikplats Skvaltan. 

3.2 Mål  
• Nytt läge och byggrätt för Nacka brandstation 
• Ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan innefattande en 

utbyggnad av trafikplatsen 
• Befintlig gång- och cykelvägs funktion bibehålls under byggnation och därefter 
• Läge för arbets- respektive räddningsväg till tunnelbanans arbets- och 

räddningstunnel m m,  
• Läge för en ny fördelningsstation på 220/33/11 kV för att lösa den långsiktiga 

elförsörjningen för Nacka stad – detta delmål är preliminärt inaktuellt och avvaktar beslut 
om ny lokalisering av elförsörjningen är lämpligare, se ”2. Bakgrund”. 

• Upprätta exploateringsavtal som reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för 
allmänna anläggningar 

4 Förutsättningar 

4.1 Område och avgränsningar 
Området består av skog, stora höjdskillnader och berg i dagen. Området har ändrat karaktär 
eftersom tunnelbaneutbyggnaden genom Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan har 
påbörjat markarbeten.  
 

  
Kartbild 2. Svart linje utgör fastighetsgräns och blåstreckad linje utgör naturreservatsgräns. 
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4.2 Planförutsättningar - statliga, regionala och kommunala  
Projektet ingår i Nacka stad - det nya, täta och blandade området som skapas på västra 
Sicklaön. Nacka stad ska vara en nära och nyskapande del av Stockholmsregionen. Här är 
det attraktivt att leva, vistas och verka. 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser gör 
det möjligt att bygga tunnelbanan till Nacka. 
 
Detaljplanen med dess byggrätter tillgodoser vissa av de följdinvesteringar inom 
samhällsservice och infrastruktur som bedöms krävas för genomförandet av 
stadsutvecklingsprojektet Nacka stad. 

5 Utförande 

5.1 Detaljplan  
Förbindelsevägen kan och planeras att anläggas utan stöd av detaljplan. Samråd med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken genomförs inför utbyggnaden för att få 
Länsstyrelsens godkännande. 

5.2 Markägoförhållanden 
Nuvarande fastigheter utgörs av Sicklaön 14:1 med Nacka kommun som lagfaren ägare och 
del av Sicklaön 41:7 med Trafikverket som lagfaren ägare. 

5.3 Miljökrav vid utförande av byggentreprenader 
Dokumentet Miljökrav vid utförande av byggentreprenader tillämpas för produktionen av 
de allmänna anläggningarna i projektet i syfte att samordna, effektivisera och underlätta ett 
enhetligt, strukturerat och kostnadseffektivt kravställande vid utförande av entreprenader i 
stadsbyggnadsprojekt inom projektchefsområdena Nacka stad. Miljökraven avser den yttre 
miljön, som natur- och kulturmiljö, störningar för närboende, energi och drivmedel, 
utsläpp, resursförbrukning, kemiska produkter, material och avfall. Kraven i dokumentet är 
utformade för att harmonisera med miljökrav från andra stora byggherrar som Trafikverket, 
Region Stockholm och Stockholm stad.  
 
Objektsspecifika miljökrav för projektet är under framtagande, de avses på ett relevant sätt 
anpassas till projektets förutsättningar och kommer avses påföras entreprenören. 

5.4 Utbyggnad 

5.4.1 Allmänna anläggningar och tidplan 
Kommunala arbeten utgörs av förbindelseväg, gång- och cykelväg och 
ledningsomläggningar. Av Kartbild 4 nedan framgår utbyggnad av allmänna anläggningar och 
översiktliga tider. En detaljerad produktionsplan för kommunens arbeten ska tas fram inför 
kommunens produktionsstart.  
 
Detaljprojektering och detaljerad kalkyl för förbindelseväg och gc-väg har levererats. 
Färdig bygghandling beräknas klar i juni. Utbyggnaden utförs i en utförandeentreprenad. 
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Trafikverket genomför ombyggnad av trafikplats Skvaltan och frågor för detta regleras i ett 
genomförandeavtal som beskrivs nedan i 5.6 rättsligt genomförande.  
 

 

 
Kartbild 4. Parternas arbeten och tider. 

5.5 Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
Projektet är relativt avsides från bostadsbebyggelse och bedöms inte medföra större 
påverkan på fastighetsägare eller boende. Vibrationsmätningar utförs för ett fåtal byggnader 
belägna nära projektet. På Skönviksvägen kommer vissa störningar att ske men med 
bibehållen möjlighet till passage för både fordonstrafik samt gång- och cykel. Gång- och 
cykelvägen som löper i nord-sydlig riktning på östra sidan av Skönviksvägen, från 
Diligensvägen till tunnel under Värmdöleden, ska byggas om. Möjlighet till passage 
bibehålls under utbyggnaden. Tillfällig störning sker när Förvaltningen för utbyggnad av 
tunnelbanan spränger sig under passagen och anlägger en arbetsväg för byggtrafik från 
tunnelbanans arbetstunnel. Av kartbild 4 ovan framgår tunnelpåslag och byggvägens 
sträckning. När sprängningsarbetena har slutförts placeras en mindre provisorisk bro som 
möjliggör för allmänheten att återigen passera. 
 
Projektet bedöms ej medföra ytterligare negativa konsekvenser för barn, utöver vad som 
framgår av det som beskrivs ovan. 
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5.6 Rättsligt genomförande 
Genomförandeavtal med ledningsägare förhandlas och planeras att tecknas inför 
utbyggnaden med Nacka Vatten och Avfall AB, Skanova AB och AB Stokab. 
 
Genomförandeavtal för Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Skvaltan ska tecknas och 
förhandlingar pågår. Avtalet reglerar Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Skvaltan, bland 
annat kostnadsansvar och samordning för projektering för att möjliggöra ett effektivt 
samarbete. Nacka kommun förbinder sig att finansiera kommunintern tid. I övrigt står 
Trafikverket kostnaderna för genomförandet av trafikplats Skvaltan. 
 
Trafikverket utför åt kommunen ett mindre arbete eftersom arbetsområdesgränsen annars 
går mitt i en refug och parternas produktion därför skulle bli onödigt komplicerad. 
 

 
Kartbild 3. Ombyggnad av trafikplats Skvaltan i röd streckning. 

5.7 Konsten att skapa stad 
Eventuella konstsatsningar utförs först efter att en detaljplan vunnit laga kraft. 

6 Ekonomi 

6.1 Budget 
Tabell 1 nedan redovisar politiskt beviljad budget på övergripande nivå. Projektbudgeten 
avser budget för detaljplan och produktion av allmänna anläggningar. Det finns politiskt 
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beviljade medel i projektet för att påbörja utbyggnaden. Slutförandet förutsätter 
godkännande av ny budget och planeras att sökas i lämpligt senare skede. 
 
Politiskt beviljad budget (tkr) 
Inkomster 0 
Utgifter -37 028 
Totalt beviljad budget 37 028 

Tabell 1. Budget 

6.2 Kalkyl 
Kostnader för utbyggnaden av förbindelseväg och gång- och cykelväg bedöms bli 52,5 
miljoner kr. Summan inkluderar detaljprojektering, byggherrekostnader och risk.  
 
Trafikverket bekostar utbyggnad av trafikplats Skvaltan där kommunen står kostnad för 
intern tid samt ett mindre entreprenadarbete (som framgår av 5.5 rättsligt genomförande). 
Kommunens kostnad bedöms till 1,5 miljoner kronor. 

6.3 Driftskostnader för allmänna anläggningar 
Tillkommande drift- och underhållskostnader för kommunala allmänna anläggningar enligt 
detta PM. 
 

Väg och trafik 0,25 
Park och natur 0,05 
Total 0,3 

Tabell 2. Årliga tillkommande drift- och underhållskostnader miljoner kronor 

7 Risker 
Tabell 3 nedan redovisar de viktigaste riskerna som identifierats hittills i utbyggnaden av 
väganslutningen, gc-vägen och ombyggnaden av trafikplats Skvaltan. Riskanalysen följs upp 
kontinuerligt. 
 
  Risk Konsekvens Åtgärd 

 

Ekonomi/Tid 

Ledningsomläggningen 
närmast Skönviksvägen visar 
sig mer komplicerad. 

Ökade kostnader. 
Försening upptill 6 
månader.  

Bibehåll nära samarbete med berörd 
ledningsägare. Produktionsplanen 
anpassas för att minimera påverkan på 
ekonomi och tidplan. 

 

Ekonomi/Tid 

Brister i samordning med 
FUT eller Trafikverket som 
påverkar utbyggnaden 
genom t.ex. stillestånd. 

Ökade kostnader. 
Förseningar. 

Bibehålla ett nära samarbete med 
FUT och Trafikverket för att 
minimera påverkan. 

Tabell 2. Risker  
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8 Rapportering 

8.1 Avslut och överlämnande 
Avslut och överlämning sker enligt gällande rutiner. 

9 Bilagor 
Inga bilagor. 
 
 
 
 
Peter Granström  Jan Eriksson  
Exploateringschef   Projektchef / Östra Centrala Nacka 
Exploateringsenheten Nacka Stad  Exploateringsenheten Nacka Stad
   
 
 
 
Johan Rapping 
Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka Stad 
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