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Förskolan Kullerbyttan

DP antagande

Projektering SH och BH

Etablering

Mark och grundarbeten

Husbyggnation

Finplanering

Besiktning

Inflytt

Ark 44, 44 enheter
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Fortlöpande slutbesiktning inkl slutsamråd
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1 Förskolan Kullerbyttan

2 DP antagande

3 Projektering SH och BH

4 Etablering

5 Mark och grundarbeten

6 Husbyggnation

7 Finplanering

8 Besiktning

9 Inflytt

10 Ark 44, 44 enheter

11 DP antagande

12 Projektering SH och BH

13 Etablering

14 Mark och grundarbeten

15 Husbyggnation

16 Finplanering

17 Fortlöpande slutbesiktning inkl slutsamråd
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