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1 Investeringar 

1.1 Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos 

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för 

perioden. Utgifter/inkomster avser investering (en framtida tillgång för 

kommunen). Kostnader/intäkter avser drift (den delen av projektet som blir 

resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), kvartersmark (förberedande 

arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och 

driftsförs när marken säljs) samt exploateringsersättning (intäkter från exploatören 

som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna 

är klara). 

  Total för projekt Året 

 
Utfall 

Budget 

projekt 
Prognos Utfall Budget Prognos 

Investeringsutgifter 1 358,9 -1 751,6 -11 164,5 -578,0 -580,8 -626,4 

Investeringsinkomster 79,4 60,0 120,2 42,0 15,8 46,0 

Driftskostnader -3 736,6 -5 558,7 -7 941,7 -292,9 -243,4 -232,3 

Driftsintäkter 3 045,9 5 383,6 16 390,1 335,6 372,4 332,3 

Summa -1 970,2 -1 866,7 -2 595,9 -493,3 -436,0 -480,4 

Investeringsprojektens totala årsbudget är -436,0 miljoner kronor netto. Det 

ackumulerade utfallet för året uppgår till -493,3 miljoner kronor netto vilket 

innebär en avvikelse mot årsbudgeten från T2 med drygt 57 miljoner kronor 

netto. Det är både drifts- och investeringsposter i projekten Värmdövägen och 

Älta centrum som står för avvikelsen men den beror snarare på försiktiga 

prognoser vid T2 än egentliga avvikelser. I samband med T2 sänkte båda 

projekten sina årsprognoser men de har under senhösten justerat upp dem igen. 

Den högre takten under 2023 innebär relativa sänkningar av prognoserna för 

2024. 

Utöver ovan administreras också inbetalning av medfinansieringsbidrag till 

tunnelbanan. Under 2023 har 87 miljoner betalats in och förts till kommunens 

resultaträkning. 

Stadsutvecklingens projekt påverkas direkt av de allmänna kostnadshöjningarna 
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och ett tuffare marknadsläge. Riskposter i projekten realiseras i högre grad än 

tidigare och flera projekt har fördyringar som kommer inte kommer kunna 

hanteras inom redan beviljade medel. 

1.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden 

Tabellen visar inkomster/intäkter (Ink) och utgifter/kostnader (Utg) för de 

största pågående projekten samt vad som hänt sedan projektstart och under 

perioden. 

  Total för projekt Året 

 Utfall Budget 
Progn

os 
Utfall Budget 

Projekt Ink Utg Netto Ink Utg Netto Netto Netto Netto 

Största          

Bågvägen-
Åbroddsvägen 

15,3 - 75,8 - 60,5 53,5 -94,5 -41,0 - 40,5 -32,4 -45,8 

Värmdövägen 129,4 - 619,6 - 490,2 33,7 -864,2 -830,5 
-

1357,8 
-260,0 -223,1 

Samordning 

Orminge C 
134,5 - 403,2 - 268,7 250,9 -580,3 -329,4 - 326,7 -26,9 -34,6 

Samordning 

Sydöstra Boo 
0 - 116,1 - 116,1 336,7 -559,7 -223 - 796,5 -49,8 -51,3 

Nya gatan, 
Centrala Nacka 1a 

805,5 - 335,5 470 804,3 -478,8 325,5 326,8 -12,1 -16.8 

Södra Nacka 
Strand dp 4 etapp1 

52,2 - 47,6 4,6 140,2 -190,3 -50,1 - 60,5 -23,3 -17,9 

Norra Nacka 

Strand dp3 etapp 1 
63,5 - 80,4 - 16,9 259,6 -267,3 -7,7 1,3 -12,5 -8,7 

Upphöjning av 

Saltsjöbanan 
0 - 52,7 - 52,7 0 -78,4 -78,4 -1008 -13,7 -20,5 

Mötesplats Nacka 
- Plan & ledning 

51,4 - 301,8 - 250,4 75 -366,8 -291,8 -1970 -61,4 -60,8 

Älta 
Centrumkvarter 

131,7 - 189,9 - 58,1 291,3 -198,9 92,4 26,9 -42,7 -22,2 

Övriga 1741,8 
-

2872,9 

-

1131,1 
3198,4 

-

3631,2 
-432,8 2608,7 73,1 65,5 

Summa 3125,3 
-

5095,5 

-

1970,2 
5443,6 

-

7310,3 

-

1866,7 

-

2595,9 
- 493,3 - 436,2 

 

Utvecklingen av stadsdelscentrum Orminge Centrum pågår för fullt. Sedan 

förra årsskiftet är den nya tillfälliga bussterminalen i drift och arbetet med att 

bygga den permanenta pågår. För närvarande iordningställer kommunen 
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allmänna platser inom centrumområdet. Byggnation av bostäder pågår inom 

Ormingehus och Södra Sarvträsk. 

Omfattande ledningsarbeten sker inom projektet Värmdövägen för att försörja 

nya bostäder med bland annat el, vatten och avlopp. Arbetena längs Vikdalsvägen 

färdigställdes i sin helhet under året. Nu fortsätter ombyggnationen till en grön 

och trygg stadsgata i riktning mot Sickla. 

I Sydöstra Boo planeras för genomförandet av detaljplanerna Mjölkudden-

Gustavsviks gård, Solbrinken-Grundet, Dalvägen- Gustavsviksvägen och 

Galärvägen. Projektet ska samordna utbyggnaden av vatten och avlopp, 

upprustning av vägar och markförläggning av el och fiber i detaljplanerna . Under 

året har de sista detaljplanerna och gatukostnadsutredningarna vunnit laga kraft. 

I de första kvarteren på Nya gatan intill stadshusområdet har inflyttningen skett 

i tre av fyra kvarter. Byggnation av det klassicistiska bostadskvarteret pågår. 

Inflyttning i det första kvarteret på den plats där Elverkshuset tidigare låg har 

precis skett och intill pågår utbyggnad av fler bostäder. 

 

Inom projektet Mötesplats Nacka har arbetet med projektering och detaljplan 

samt en miljökonsekvensbeskrivning påbörjats. Parallellt kommer Nacka 

kommun tillsammans med Trafikverket ta fram en vägplan för väg 222, 

Värmdöleden. En markanvisning i tidigt skede har genomförts till Skanska 

Sverige AB för sex av de totalt sju planerade kvarteren inom projektet. 

Kommunen ska etablera en planskild korsning mellan Planiavägen och 

Värmdövägen i form av en upphöjning av Saltsjöbanan på en bro vid Nacka 

station. Under sommaren 2023 tecknades ett genomförandeavtal med 

Trafikförvaltningen. Beslut om utformning av ytorna under bron har pågått, ett 

gestaltningsprogram arbetas fram och beräknas vara klart i början på 2024. Vidare 

har man jobbat med projektering och arbete med järnvägsplanen. 

Inom projektet för Upphöjningen av Saltsjöbanan pågår projektering och 

arbete med järnvägsplanen. Avsikten med projektet är att lyfta upp Saltsjöbanan 
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för att kunna skapa en sammanhängande stadsmiljö mellan Sickla och Alphyddan 

/Svindersberg. 

I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar. 

Entreprenadarbeten för att flytta rondellen intill JV Svenssons torg har 

färdigställts under året och genomfördes för att bereda plats för kommande 

bostadsbebyggelse. 

I Älta Centrum planeras för ett nytt torg, park, verksamhetslokaler, förskolor, 

äldreboende och totalt cirka 950 bostäder. Infarten till Älta centrum har flyttats 

och flera ledningsarbeten och större schaktningsarbeten är genomförda under 

2023. 

Stadsutvecklingens projekt påverkas direkt av de allmänna kostnadshöjningarna 

och ett tuffare marknadsläge. Riskposter i projekten realiseras i högre grad än 

tidigare och flera projekt har fördyringar som kommer inte kommer kunna 

hanteras inom redan beviljade medel. 

Mer information om de enskilda stadsbyggnadsprojekten finns på kommunens 

hemsida. 

  

1.3 Tabell 3 Projekt med störst avvikelse 

Tabellen visar projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året). 

  Total för projekt Året 

 Utfall Budget 
Progno

s 
Utfall Budget 

Progno
s 

Projekt Ink Utg Netto Ink Utg Netto Netto Netto Netto Netto 

Samordning 

Sydöstra Boo 
0 -116,1 -116,1 336,7 -559,7 -223 -796,5 -49,8 -51,3 -52 

Värmdövägen 129,4 -619,6 -490,2 33,7 -864,2 -830,5 -1357,8 -260,0 -223,1 -261,5 

Älta 

Centrum- 

kvarter 

131,7 -189,9 - 58,1 291,3 -198,9 92,4 26,9 -42,7 -22,2 -34,2 
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Samordning Sydöstra Boo 

Faktorer bortom projektets kontroll har medfört en försening av entreprenadstart 

till 2024 vilket påverkar både utgifter och inkomster. Avseende inkomster är inte 

alla avtal med ledningsägare påskrivna vilket innebär att faktureringen av utlägg 

försenas. 

Värmdövägen avviker från sin årsprognos från T2 med 37 miljoner kronor netto 

för 2023. Utgifterna överstiger prognosen med 85 miljoner kronor och är ett 

resultat i linje med projektets ursprungliga plan för 2023. Även på inkomstsidan 

gör projektet en positiv avvikelse om 48 miljoner kronor till följd av sent 

beviljade bidrag från MSB men också av högre ledningsägarfakturering än väntat. 

Älta Centrumkvarter 

Hela avvikelsen i projektet beror av en högre utbyggnadstakt och därmed högre 

investeringsutgifter än prognosticerat i T2. Prognosen för 2024 reduceras med 

motsvarande avvikelsebelopp. 

  

1.4 Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden 

Tabellen visar färdigställda/aktiverade projekt under perioden. I ett projekt 

aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över 

tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata 

eller park, är färdig och börjar tas i bruk. 

  Total för projekt Året 

 Utfall Budget 
Aktiv

erat 

Utfal

l 

Bud

get 

Aktiv

erat 

Projekt Ink Utg 
Nett

o 
Ink Utg 

Nett

o 
Netto 

Nett

o 

Nett

o 
Netto 

Värmdövägen etapp 

3 

129,

4 

-

619,

6 

-

490,

2 

33,7 

-

864,

2 

-

830,

5 

141,6 -260 

-

223,

1 

141,6 

Ältadalen 
172,

5 

-

162,

1 

10,4 
174,

4 

-

169,

7 

4,7 119,6 15,7 -0,9 24,4 

Hasseludden 19,7 
-

20,4 
-0,7 17,1 

-

17,1 
0 8,6 5,7 6 8,6 
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Den första etappen av nya stadsgatan Värmdövägen har aktiverats och är 

överlämnad till driftsorganisationen. Anläggningsvärdet uppgår till netto 141,6 

miljoner kronor inklusive 17 miljoner statligt bidrag från Trafikverket och 

Naturvårdsverket. Värmdövägsprojektet är mycket omfattande och övriga 

etapper fortgår under kommande år. 

Projekt Hasseluddens vårdboende gällande utbyggnad av kommunal gata är 

färdigställd och anläggningen överlämnad till driftsorganisationen. Inom projektet 

har Hamndalsvägen på en sträcka om cirka 250 meter (korsningen 

Hamndalsvägen/Hamnbovägen till och med infarten vid Yasuragis parkering) 

fått en standardhöjning. Vägen har breddats, fått mötesmöjligheter, trottoar och 

ny beläggning samt fått kompletterande belysning. Dessutom har skogsområdet i 

anslutning delvis glesats ur- och fräschats upp 

I Ältadalen har utbyggnad pågått under flera år och i takt med färdigställande har 

anläggningarna lämnats över till driften och aktiverats. Under 2023 togs 

ytterligare delar över medan några ännu inte påbörjade delar återstår. 

Utöver det kommunen själva byggt och färdigställt har anläggningar byggda av 

annan lämnats över till kommunen utan ersättning. Det rör till exempel broar, 

kajer och gator inom Telegrafberget och kajer, hissar och gator på 

Kvarnholmen till ett totalt värde om drygt 350 miljoner kronor. 
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